

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP			Monitoreo Plan Operativo Anual 2016											
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
2. Consejo Nacional Seguridad Social, Gerencia General, Contraloría y Fondo Común				100%	58%	63%	91%							190,806,757.00
2.1. Gerencia General				100%	50%	50%	100%							7,500,000.00
1	1	2.1.1. Realización Actividad Especial Institucional	Gerencia General	100%	50%	50.0%	100.0%	01/07/2016	01/10/2016	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado	En proceso	Se han realizados tres reuniones para la planificación de la actividad	04/07/2016	1,000,000.00
2	2	2.1.2. Tramitación pago dieta consejeros	Gerencia General	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Pagos gestionados dentro del plazo establecido	04/07/2016	6,500,000.00
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL				100%	49%	60%	86%							60,000.00
2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales														-
2.2.1.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS				100%	50%	50%	100%							-
3	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Actualizado estatus de temas de la CPS y remitido al presidente de la Comisión.	06/07/2016	-
4	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	7 reuniones en lo que va de año. 4 de ellas entre abril y junio. Dos de estas en conjunto con la CPR. Carpeta completa.	06/07/2016	-
5	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborados y socializados documentos de análisis para discusión de temas, y propuestas de resolución: Resoluciones CNSS 385-02/366-03	06/07/2016	-
2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL				100%	50%	50%	100%							-
6	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe actualizado. Pendiente de ser remitido En proceso de discusión conjunta con la CPR, propuesta de Reglamento de Riesgos Laborales.	06/07/2016	-
7	5	2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	06/07/2016	-
8	6	2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	No requerido en este periodo.	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02		100%	50%	50%	100%							-
9	7	2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe elaborado. Pendiente de ser remitido.	06/07/2016	-
10	8	2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpetas completas	06/07/2016	-
11	9	2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	No se realizó reunión este mes.	06/07/2016	-
		2.2.1.4. Realizar soporte a la Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Resolución 276-01		100%	50%	50%	100%							-
12	10	2.2.1.4.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Hasta la fecha no se ha reactivado la Comisión Especial de Primer Nivel de Atención. Se espera que el resultado del proceso y la implementación del nuevo PBS favorezca e impulse el desarrollo del Primer Nivel de Atención, particularmente en lo que respecta al Régimen Contributivo.	06/07/2016	-
13	11	2.2.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	No requerido	06/07/2016	-
14	12	2.2.1.4.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	No requerido	06/07/2016	-
		2.2.1.5. Realizar soporte a Otras comisiones		100%	50%	50%	100%							-
15	13	2.2.1.5.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	No se han convocado otras comisiones, la Dirección se mantiene atenta e informada al respecto.	06/07/2016	-
16	14	2.2.1.5.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	No requerido	06/07/2016	-
17	15	2.2.1.5.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento requerido elaborado en el 100 % de los temas agendados	En proceso	No requerido	06/07/2016	-
		2.2.2. Revisión del PDSS			50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015					-
18	16	2.2.2.1. Gestión de requerimientos etapas 2 a 6	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Requerimientos etapa 2 a 6 gestionados	En proceso	Se previo reunión y dar continuidad a los trabajos de Revisión del PDSS, para el 6/7/2016. Pendiente de ser convocada. A la espera de designación y juramentación de nuevo	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.2.3. Realizar Monitoreo de la aplicación de la cobertura de salud (PBS) (1.b.1.1.)		100%	40%	50%	80%							-
19	17	2.2.3.1. Revisar y armonizar bases del monitoreo con Departamento de estadísticas CNSS/Norma A-3-Comité Técnico Sectorial de Estadísticas/Salud/Organismos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	40%	50%	80%	02/01/2016	30/12/2016	1 informe elaborado remitido	En proceso	Documento borrador elaborado. Conclusión y ajustes sujetos a resultados de la revisión del PDSS.	06/07/2016	-
20	18	2.2.3.2. Revisar efectividad de los indicadores definidos a partir de la experiencia inicial en la aplicación de la cobertura de beneficios aprobada por el CNSS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				01/07/2016	31/12/2016	1 informe elaborado remitido	Pendiente	Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.	06/07/2016	-
21	19	2.2.3.3. Verificar nivel de cumplimiento a partir de los indicadores definidos	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				01/07/2016	31/12/2016	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.	06/07/2016	-
22	20	2.2.3.4. Análisis de avances e identificación de brechas y formulación de propuestas de mejoras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				01/07/2016	31/12/2016	2 informes elaborados y remitidos	Pendiente	Se espera el resultado del proceso de revisión del PDSS y la implementación del nuevo PBS.	06/07/2016	-
		2.2.5. Realizar Monitoreo/Análisis y opinión sobre temas relativos al SFS/SRL	Dir. de Pol. del SFS y del S	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda				-
23	21	2.2.5.1. Seguimiento a disposiciones del CNSS/SISALRIL , y documentos varios relativos al SFS/SRL		100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Elaborada matriz de seguimiento a todas las disposiciones y resoluciones del CNSS y la SISALRIL relativos al SFS y tareas consecuentes.	06/07/2016	-
24	22	2.2.5.2. Seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales.		100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informe sobre resultados del análisis y propuesta según corresponda	En proceso	Elaborada matriz de seguimiento a publicaciones y contenidos de interés para el SFS/Páginas Web de las entidades del SDSS, publicaciones nacionales e internacionales. En fase final formato resumen sobre seguimiento	06/07/2016	-
		2.2.6. Apoyar la ejecución de la Fase II, Proyecto XII de las Estancias Infantiles		100%	50%	50%	100%							-
25	23	2.2.6.1. A través de la Comisión Técnica de Gestión (CNSS/CONDEI/AEISS)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	No se han producido avances desde el 2015. Pendientes de las asignaciones de las obras. No se ha iniciado la ejecución. Informe de estatus sobre el tema, en proceso	06/07/2016	-
26	24	2.2.6.2. De soporte a la Comisión de Veeduría	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Comisión Inactiva	06/07/2016	-
27	25	2.2.6.4. Informes trimestrales de avances	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	01/03/2016	31/12/2016	4 Informes elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Informe elaborado, pendiente de remisión. Sin cambios desde el 2015	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.2.7. Cumplir Tareas de representación técnicas y protocolares / Instancias y organismos nacionales e internacionales		100%	50%	50%	100%							60,000.00
28	26	2.2.7.1. CISSCAD/RESSCAD	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/01/2016	31/12/2016	Participación e Informes elaborados y remitidos a la GG	No han solicitado	No requerido No se produjo actividad en este período	06/07/2016	60,000.00
29	27	2.2.7.2. Consejo Nacional de Salud	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/01/2016	31/12/2016	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	No requerido No se produjo actividad en este período	06/07/2016	-
30	28	2.2.7.3. Otras	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes requeridos elaborados y remitidos a la GG	En proceso	Elaborado y remitido Informe para la Cumbre de Las Américas/Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC)	06/07/2016	-
		2.2.8. Elaborar Manual Dirección SFS SRL		100%	80%	100%	80%							-
31	29	2.2.8.1. Levantamiento de Procesos para elaboración de manual	Dir. de Pol. del SFS y del SRL/DPD	100%	80%	100%	80%	02/01/2016	30/06/2016	Borrador de Manual	En proceso	3 reuniones de trabajo conjunto con Encargada de procesos de la DPyD y elaborado y revisado borrador de propuesta de Manual de Procesos de la	06/07/2016	-
		2.2.9. Realizar otras tareas afines y complementarias		100%	50%	50%	100%							-
32	30	2.2.9.1. Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes de opinión remitidas, según corresponda	En proceso	Elaborada Nota Técnica sobre el Zika en el país y las coberturas del SFS	06/07/2016	-
		2.2.10. Apoyar la gestión de la reducción de brecha de afiliación Régimen Subsidiado (1.a.3)		100%	10%	50%	20.0%							-
33	31	2.2.10.1. Documento de motivación: Estudio sobre acceso de población vulnerable a beneficios del SFS	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	10%	50%	20%	02/01/2016	31/12/2016	Informes elaborados y remitidos a la GG	Pendiente	Identificada población objetivo.	06/07/2016	-
		2.2.11. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)		100%	80%	100%	80%							-
34	32	2.2.11.1. Completar Matriz de Ambiente de Control /Manual de Proceso	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	80%	100%	80%	02/01/2016	30/06/2016	Matriz completada	En proceso	sin avances en este período	06/07/2016	-
		2.2.12. Gestionar que se complete personal: Departamentos EI/RL/SFS		100%	25%	100%	25%							-
35	33	2.2.12.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	25%	100%	25%	02/01/2016	30/06/2016	Base de candidatos elegibles	En proceso	"Por instrucciones del Señor Presidente, Lic. Danilo Medina Sánchez, quedó terminantemente prohibido el ingreso de nuevo personal a la nómina de Empleados Fijos del Gobierno", La disposición fue comunicada a todos los ministros, directores generales y administradores de las instituciones centralizadas, descentralizada y autónomas del Estado, el pasado 31 de mayo, a través del oficio PR-IN-2016-13729, del ministro administrativo de la Presidencia.	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.3. Dirección de Políticas del SVDS		100%	50%	50%	100%							-
		2.3.1 Realizar Soporte técnico y seguimiento a la Comisión Permanente de Pensiones		100%	50%	50%	100%							-
36	1	2.3.1.1. Dar apoyo en la elaboración de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Agendas preparadas	En proceso	6 agendas preparadas	01/07/2016	-
37	2	2.3.1.2. Elaboración de análisis e informes técnicos sobre temas de la agenda	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Análisis e informes presentados	En proceso	3 análisis e informes presentados	01/07/2016	-
38	3	2.3.1.3. Elaboración carpetas para las reuniones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Carpetas registradas	En proceso	6 carpetas registradas	01/07/2016	-
39	4	2.3.1.4. Trabajar relatorías y ayudas memoria	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Relatorías y ayuda memorias registradas	En proceso	6 Relatorías y Ayuda memoria registradas	01/07/2016	-
		2.3.2 Elaborar análisis e informes trimestrales		100%	50%	50%	100%							-
40	5	2.3.2.1. Sobre el desempeño de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados a la GG del CNSS y uno en avanzado proceso de elaboración.	01/07/2016	-
41	6	2.3.2.2. Sobre el comportamiento de las variables del SDSS	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados a la GG del CNSS.	01/07/2016	-
42	7	2.3.2.3. Sobre Rentabilidad de los Fondos Pensiones y su impacto en tasa de reemplazo	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados a la GG del CNSS.	01/07/2016	-
43	8	2.3.2.4. Sobre la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS y otro en avanzado proceso de elaboración.	01/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.3.3 Dar seguimiento, realizar análisis y opinión de los temas vinculados al SVDS del SDSS		100%	50%	50%	100%							-
44	9	2.3.3.1. Base de datos con las resoluciones CCRLI sobre inversión de Fondos Pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50.0%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Informe presentado a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS y otro en fase de avance.	01/07/2016	-
45	10	2.3.3.2. Base de datos con resoluciones emitidas por la SIPEN	Dir. de Pol. del SVDS	100%	50.0%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS y otro en fase de avance.	01/07/2016	-
		2.3.4 Realiza análisis, estudio y opinión de temas variados relativos al desempeño del SVDSS		100.0%	50%	50%	100%							-
46	11	2.3.4.1. Las ganancias de las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados a la GG del CNSS	01/06/2016	-
47	12	2.3.4.2. El desempeño del sistema de pensiones	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/06/2016	-
48	13	2.3.4.3. Análisis de la operatividad de las Cuentas de Reservas exigidas por ley a las AFP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50.0%	100%	01/01/2016	31/12/2016	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un informe presentado a la GG del CNSS	01/06/2016	-
		2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP		100.0%	50%	50%	100%							-
49	14	2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Dos informes presentados a la GG del CNSS	01/07/2016	-
50	15	2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	50%	50.0%	100%	01/06/2016	31/12/2016	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Una memoria de medio Termino (1er. Semestre) presentada a la GG del CNSS	01/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional		97%	50%	70%	75%							13,000,000.00
		2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR		88%	0%								07/06/2016	-
51	1	2.4.1.1. Impulsar las recomendaciones de mejora de la auditoria de la Contraloría del CNSS		100%	0%			01/07/2016	31/12/2016					-
52	2	2.4.1.2. Puesta en funcionamiento del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.		75%	0%			01/07/2016	31/12/2016					-
		2.4.2. Implementar Mejoras en las Oficinas de CMNR		100%	67%	100%	67%						07/06/2016	-
53	3	2.4.4.1. Gestión de la Adquisición de Equipos médicos y otros para locales CMNR	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	100%	67%	100%	67%	01/01/2016	03/07/2016	Oficinas CMR Equipadas	En proceso	Se realiza cambio de esfigmomanómetros de las oficinas CMR 00, I y II. Se solicita la compra de la Tabla de Snellen para realizar evaluación de agudeza visual en las CMNR.	07/06/2016	-
		2.4.3. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa	88%	30%	52%	78%	02/01/2016	01/03/2016	Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH				-
54	4	2.4.3.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médicos Comisionados CMNR	100%	25%	50%	50%	01/01/2016	31/12/2016	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	En proceso	En espera de que la Comisión Permanente de Salud, apruebe el Reglamento de aplicación (propuesta presentada por la DSFS y RL)	07/06/2016	-
55	5	2.4.3.2. Actualización del personal administrativo sobre normas internas	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Personal administrativo actualizado	En proceso	El personal de CMR se mantiene actualizado de los cambios, no obstante aún estamos en la fase de programación en la Automatización. Continúa comunicación al personal de los avances.	07/06/2016	-
56	6	2.4.1.3. Revisión y Actualización del Manual de Procedimiento Interno	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR , DP&D, y DJ	50%	0%			01/08/2016	31/12/2016	Manual modificado y presentado a la Gerencia General				-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
57	7	2.4.3.4. Gestión Programas de capacitación para reducción de brechas en el personal administrativo	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	45%	55%	83%	02/02/2016	31/12/2016	Solicitudes tramitadas y capacitación realizada	En proceso	Solicitudes tramitadas a la DRRHH. Cursos realizados: Evaluación de Proyectos(3 partic.). Gestión Administrativa (4 partic.)	07/06/2016	-
58	8	2.4.4. Gestionar los pagos a los Comisionados Médicos por dictámenes notificados	Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección de RRHH	100%	42%	50%	83%	02/02/2016	31/12/2016	Solicitudes tramitadas	En proceso	Solicitudes tramitadas de acuerdo a los tiempos previstos	07/06/2016	13,000,000.00
		2.4.4.1. Elaborar Propuesta de actualización Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	60%	80%	73%			Manual modificado y presentado a la Gerencia General				-
59	9	2.4.4.2. Evaluación de la Guías	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	40%	60%	67%	02/01/2016	31/10/2016	Guías analizadas y evaluadas	En proceso	En proceso de traducción y comparación con el Manual actual	07/06/2016	-
60	10	2.4.4.3. Correcciones de Tablas y Conceptos	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100%	80%	100%	80%	02/01/2016	31/05/2016	Tablas y conceptos revisados y corregidos	En proceso	Los errores están detectados, no obstante pueden aparecer otros durante la revisión de las guías.	07/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.5. Dirección Jurídica		100%	53%	53%	100%							60,000.00
61	1	2.5.1. Gestionar Estudios Legales solicitados por el Consejo o las Comisiones		100%				01/05/2016	31/12/16		No han solicitado		04/07/2016	60,000.00
		2.5.2. Realizar soporte a las Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales						01/05/2016	31/12/16	Soporte realizado			04/07/2016	-
		2.5.2.1. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Reglamentos. CPR		100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16				04/07/2016	-
62	2	2.5.2.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Matriz de temas actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó nuevamente la Matriz de Reglamentos y se remitió a los miembros de la Comisión.	04/07/2016	-
63	3	2.5.2.1.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de Reglamentos.	04/07/2016	-
64	4	2.5.2.1.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Nuevamente, se actualizó un documento con los temas que tienen Informes pendientes de aprobación del sector empleador y se remitió por correo al Dr. Ramón Inoa y a la Dra. Alba Russo como seguimiento de los referidos temas. Además, se le ha dado seguimiento directamente con los involucrados. Se continuó dando seguimiento a los temas que se encuentran en proceso y se conocieron algunos en reunión de la CPR.	04/07/2016	-
		2.5.2.2. Realizar soporte a las Comisiones Especiales de Apelación. CAPE		100%	50%	50%	100%							-
65	5	2.5.2.2.1. Estatus de los Recursos actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Matriz de Recursos de Apelación actualizada y remitida.	En proceso	Se actualizó nuevamente la Matriz de Recursos de Apelación y se le remitió por correo a cada uno de los que presiden las Comisiones.	04/07/2016	-
66	6	2.5.2.2.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron alrededor de Dieciséis (16) carpetas de Recursos de Apelación, de acuerdo a las reuniones programadas, donde se le ofreció soporte legal a cada una de ellas. Además, se realizaron varios resúmenes de recursos de Apelación, para que sirvan de soporte a las carpetas.	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec		Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
					Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
67	7		2.5.2.2.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se prepararon Veintidós (22) Informes con Propuestas de Resolución, ya que una Comisión presidida por la Dra. Carmen Ventura tenía apoderado 3 recursos en 1, en dos ocasiones. Todos estos Informes fueron remitidos para aprobación de los miembros de la Comisión. Además, se prepararon resúmenes de otros recursos de apelación. Mediante la Res. 384-04, d/f 4/2/16 se aprobó el recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel Zorrilla De los Santos. Dentro de los Informes, 2 se refieren a Desistimientos de Recursos de Apelación de los cuales uno fue aprobado y el otro se conocerá el 7/7/16 en el CNSS (ARS Futuro). Se aprobaron mediante las Res. 388-02, 388-03 y 388-04, d/f 17/3/16 los Recursos de Apelación de Polín García, Dora Pimentel y Cristiana Contreras . Mediante Res. CNSS 390-01, d/f 21/4/16, se tomó decisión del Recurso de Apelación interpuesto por Eléctrica Tonos contra la TSS . Asimismo, el 18/4/16 se firmó el Informe del Recurso de	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.5.2.3. Realizar soporte a las Comisiones Especiales		100%	50%	50%	100%							-
68	8	2.5.3.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Temas actualizados.	En proceso	Nuevamente, se actualizó la Matriz de Temas de Comisiones Especiales y se remitió al presidente de la Comisión.	04/07/2016	-
69	9	2.5.3.3.2. Revisión y actualización de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Carpetas revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de Comisiones Especiales.	04/07/2016	-
70	10	2.5.3.3.3. Elaboración de documentos o informes a solicitud de la Comisión y remisión a sus miembros.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos e Informes remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se revisaron y prepararon los Informes de temas especiales. El CNSS aprobó el Informe de dejar sin efecto la Res. 289-07, el cual fue reestructurado. Además, se aprobaron las siguientes Resoluciones: 384-02, d/f 4/2/16, respondiendo al mandato dado en la Res. 382-03, la 385-05, d/f 18/2/16, dejando sin efecto la Res. 308-03, d/f 31/1/2013 y la Res. 386-01, d/f 18/2/16 que aprobó la inclusión de los policías al SDSS. Se conoció el mandato de la Res. 385-06, d/f 18/2/16. Se preparó un Informe sobre el tema de la facultad de la Contraloría del Consejo de auditar a la SISALRIL y se le remitió al Dr. Winston Santos, se reunió la Comisión y fue aprobado por el CNSS mediante la Res. 393-03, d/f 2/6/16, dejando sin efecto las Res. 296-04, d/f 5/7/12 y 298-07, d/f 2/8/12. Se conoció y se preparó el Informe sobre la Res. 388-06, en relación a modif. la Res. 189-07, d/f 4/9/08.	04/07/2016	-
		2.5.4. Realizar servicios de gestión legal en general, salvaguardando la seguridad jurídica de la institución.		100%	56%	56%	100%							-
71	11	2.5.4.1. Elaboración de Informes de seguimiento de los litigios o procesos legales del CNSS y mantener una coordinación constante con el abogado externo.	Dirección Jurídica	100%	67%	67%	100%	01/05/2016	31/12/16	Tres (3) Informes de seguimiento de litigios elaborados y enviados. Coordinaciones realizadas.	En proceso	El primer Informe se entregó el 4/4/16 correspondiente al período Enero-marzo 2016. El Segundo Informe se envió el 28/6/16 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2016.	04/07/2016	-
72	12	2.5.4.2. Revisión de las Actas Ordinarias y Extraordinarias del CNSS.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Actas revisadas, posterior a la recepción desde la Secretaría Administrativa del CNSS.	En proceso	Se revisaron Quince (15) Actas del CNSS: 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 y 393.	04/07/2016	-
73	13	2.5.4.3. Seguimiento y elaboración de Informes con una reseña de los Proyectos de Leyes sometidos en el Congreso que afectan al SDSS.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Dos (2) Informes con Proyectos de Leyes revisados y enviados.	En proceso	El primer Informe se entregó el 18/5/2016 y se socializó a los miembros del Consejo. El segundo Informe se envía en Noviembre.	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
74	14	2.5.4.4. Redacción y/o revisión de Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums entre el CNSS y terceros.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Contratos, Acuerdos, Convenios o Addendums redactados y/o revisados.	En proceso	Se elaboraron Tres (3) Contratos: Uniformes, UPS y Vehículo. Además, se elaboraron Seis (6) Addendums: Contrato de Importadora Hermanos, Alayón Sociedad Consultores (Lic. Fernando Hernández), Comercial Naco (aunque se mantuvo la fecha anterior), Hecho en Casa, Multicómputos (Imperva y DLP Suite, Sitcorp (factura pendiente), UCT (Fortinet), Compu-Office (Symantec), Multicómputos (Vmware VCenter Server y VSphere) y el INFOTEP se le enviaron las cláusulas). Asimismo, se solicitaron y gestionaron los registros de varios Contratos: Terminix, Raysa Franco (alquiler Santiago), Hecho en Casa, Naco, Importadora Hermanos Cabrera, Idesip, 17 comisionados médicos, LV Eventos, Doncella, Setec, Marino Henríquez, las Pólizas de Seguro, Alta Natu, Claro, Tricom, BDO, Laurel, Electrom, Pablo Ant. Jiménez (alquiler Azua), Dra. Yocasta Fernández los cuales tan pronto son aprobados se remiten a las áreas correspondientes. Se solicitaron a la Contraloría la modificación	04/07/2016	-
75	15	2.5.4.5. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas están acordes con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Revisión enviada por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las resoluciones emitidas en las Sesiones del CNSS Nos. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 (No hubo resoluciones), 392, 393, 394, 395, 396 y 397 (no hubo Res.). Además, se realizó un análisis de la parte de los recursos legales publicada en la página web, actualizando los estatus de los mismos y se remitió a las áreas, quienes realizaron la correspondiente actualización. El 28/4/16 se elaboraron y remitieron varios documentos sobre el Convenio de Seguridad Social con España a la Dirección de Comunicaciones, a los fines de colocarlos con un Banner en la página	04/07/2016	-
76	16	2.5.4.6. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Respuesta de Certificaciones de Resoluciones del CNSS enviadas y recibidas.	En proceso	Se elaboró la certificación y comunicación de respuesta de la Res. 369-02, solicitada por el Sr. Manuel Sheppard. Se preparó la certificación solicitada por el ex consejero César Matos y se le entregó la misma. En junio se elaboró Certificación al consejero Felipe Díaz.	04/07/2016	-
77	17	2.5.4.7. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se asistió a las reuniones del Comité de Compras y se analizaron y revisaron los Términos de Referencia de los Procesos de Adquisición de UPS, confección de Uniformes, almuerzos del personal y Cámaras de Seguridad. Se analizó el Acta declarando desierto el proceso del almuerzo y se prepararon comentarios sobre la Ley 340-06 y Res. 33. Se verificaron los TDR de la fachada del edif. CNSS.	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016													
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP															
No.	Sec		Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
					Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
78	18		2.5.4.8. Redacción y/o revisión de Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, Resoluciones Administrativas, entre otros documentos.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Descargos y Finiquitos Legales, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se han preparado Ocho (8) Resoluciones Administrativas, la primera aprobando el Manual de Políticas de Tecnología, la segunda, aprobando las Políticas de compensación del personal de la Comisiones Médicas y la tercera, declarando el proceso de compras del almuerzo desierto, la 4ta. sobre Políticas Gastos Educativos, la 5ta. aprob. manual de políticas y Proc. Dirección Financiera, la 6ta. Mi primera Experiencia Laboral (pospuesta su ejecución), la 7ta. aprob. sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Patrimonio, y la 8vo. se elaboró y se espera aprob. del Manual para el uso del Uniforme por el Gerente, las cuales fueron remitidas a las áreas correspondientes. Se realizaron varias remisiones de facturas de los abogados externos a la Dirección Financiera. Se revisaron y se preparó un Inventario de documentos correspondientes a los años desde el 2001 hasta el 2013 y se remitieron	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
79	19	2.5.4.9. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otros departamentos.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se reiteró solicitud de la Comisión a la TSS sobre el Recurso de Apelación de Ficisa Motors, quienes enviaron su respuesta, la cual fue socializada con los miembros de la Comisión. Se preparó una solicitud de consulta a la SIPEN sobre la unificación de períodos de las leyes 379 y 1896, quienes enviaron su respuesta, la cual fue enviada a la Comisión. Asimismo, se gestionaron los documentos y resoluciones soportes de la afiliación del CNSS a la OISS y se remitió a la Dirección Financiera. Además, se preparó y socializó con la Comisión una Consulta Legal de la Dirección Jurídica sobre el tema de la Inclusión de los Policías al SDSS. Igualmente, se preparó y remitió a la Gerencia General una Consulta jurídica sobre la contratación del Dr. Porfirio Hernández y el proceso de contratación de Merit Design. Se realizaron gestiones ante el poder Ejecutivo sobre el estatus de las resoluciones del CNSS Nos. 377-02, d/f 12/11/15, la cual fue aprobada mediante el decreto No. 96-16 y 374-07, d/f	04/07/2016	-
80	20	2.5.4.10. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución. Seguimiento proceso de selección nuevos consejeros.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Documentos revisados.		Se revisaron varios Informes de las Comisiones de Estancias Infantiles y de otros temas agendados en el Consejo. Se elaboró el Informe sobre el proceso de selección de los representantes del Sector de los Profesionales y Técnicos y fueron juramentados en la Sesión del CNSS No. 383, d/f 28/1/16. Además, se remitió nuevamente el Informe con las consideraciones legales para la juramentación de los representantes del sector de los Discapacitados, Desempleados e Indigentes, lo cual fue colocado en Agenda del CNSS y se juramentaron el 17/3/16, en la Sesión No. 388. Se dio seguimiento con Jacobo Ramos al tema de los representantes de la Microempresa, que se encuentra en la Comisión de Reglamentos. Se revisó el Reglamento de la TSS enviado por Planificación con los cambios del Decreto 96-16 incluidos y se envió nuevamente. Se	04/07/2016	
81	21	2.5.4.11. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Representaciones en tribunales ejecutadas.	En proceso	Se realizaron varias remisiones de Casos al abogado externo y se mantuvo un seguimiento con el mismo, suministrándole informaciones legales sobre los expedientes que tiene apoderado. Además, se asistió a las reuniones de la Comisión de Ética, donde se nos designó preparar una Encuesta sobre el "Conocimiento de la Ética en la Gestión Pública", la cual se preparó y se envió al personal, a los fines de que respondieran de manera anónima. Se preparó un Informe con un resumen ejecutivo de los resultados de la referida Encuesta y se remitió a los miembros de la Comisión de Ética, lo cual se reiteró en reunión de la Comisión de Ética del mes de	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
82	22	2.5.4.12. Elaboración de Acto Administrativo a la firma del Gerente General mediante el cual se establezcan las posiciones o cargos dentro de la institución que deban presentar Declaración Jurada de Patrimonio, en cumplimiento de la Ley 311-14, su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 92-16 y las NOBACI.	DJ/Comisión de Ética	100%	100%	100%	100%	01/07/2016	31/12/2016	Res. Administrativa elaborado y difundida.	Ejecutado	Se elaboró y se firmó la Resolución Administrativa No. 007-2016 que establece cuáles son los sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Patrimonio y se envió a RRHH para socialización de todo el personal. Además, se envió a la Secretaría Administrativa para que la envíe a todos los miembros del CNSS.	04/07/2016	
2.5.5. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales				100%	60%	60%	100%	01/05/2016	31/12/16					-
83	23	2.5.5.1. Registro de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Registro de solicitudes en la matriz de control a la mayor brevedad después de recibir la solicitud.	En proceso	Se registraron 86 expedientes nuevos del 2016, hubo 10 reintroducciones de expedientes y 17 cooperaciones administrativas , para un total de 113 .	04/07/2016	-
84	24	2.5.5.2. Tramitación de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Tramitar solicitudes en un promedio de 5 días.	En proceso	Tramitaciones con respuesta a España a través del Formulario (FORM DO ES 01): 33 expedientes . Tramitaciones con Solicitudes de Pensión a España a través del Formulario (FORM DO ES 02): 35 expedientes . Tramitaciones y reiteraciones de Solicitudes a entidades dominicanas: 88 expedientes . Actualización expedientes de años anteriores, con el FORM DO ES 01: 115 expedientes . (verificar matriz anexa con Base de datos y estadísticas de todos los expedientes del Convenio con España) .	04/07/2016	-
85	25	2.5.5.3. Cierre de solicitudes	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Cierre luego de recibir la resolución conclusiva.	En proceso	Concluidos: 157 expedientes .	04/07/2016	-
86	26	2.5.5.4. Realizar servicios de atención personalizada y telefónica a los usuarios del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom.	Dirección Jurídica	100%	50%	50%	100%	01/05/2016	31/12/16	Atenciones realizadas.	En proceso	Atenciones telefónicas: 365 personalizadas: 263 y correos enviados sobre seguimiento de expedientes: 406 , para un total de 1.034 atenciones .	04/07/2016	-
87	27	2.5.5.5. Revisar las Documentaciones utilizadas para los trámites de las solicitudes del Convenio de Seguridad Social entre España y Rep. Dom. para darle formato institucional.	Dirección Jurídica	100%	100%	100%	100%	01/05/2016	29/2/16	Documentaciones con formato institucional.	Ejecutado	Se revisaron las documentaciones utilizadas para las tramitaciones de las solicitudes del Convenio de Seguridad Social con España y se le colocó un formato institucional, con el logo de la institución. Esta actividad no es recurrente y ya fue concluida, por lo que, su estatus es Ejecutado .	04/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo		100%	55%	62%	95%							2,664,000.00
		2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones		100%	41%	44%	92.5%						04/07/2016	-
88	1	2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso	Todos los informes solicitados por las Comisiones y Gerencia General han sido preparados y entregados.	04/07/2016	-
89	2	2.6.1.2. Impulsar la realización de la Licitación para la Automatización de las Sesiones, Seguimiento Resoluciones y Reuniones de Comisiones y realizar seguimiento al proyecto	Dirección de P&D	100%	20.0%	20.0%	100%	02/08/2016	31/12/2016	Software desarrollado e instalado para el control y seguimiento de sesiones del Consejo, reuniones de Comisiones y estatus de Resoluciones	En proceso		04/07/2016	-
		2.6.1.3. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)		100%	50%	50%	100%						04/07/2016	-
90	3	2.6.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión.	03/06/2016	-
91	4	2.6.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.	03/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
92	5	2.6.1.3.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Se elaboraron los documentos base necesarios.	03/06/2016	-
2.6.1.4. Realizar soporte a las Comisiones Especiales			Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%							-
93	6	2.6.1.4.1 Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se revisaron las carpetas de los temas de, se actualizaron lo estatus y fueron enviados a la Comisión.	03/06/2016	-
94	7	2.6.1.4.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	100% de Carpetas completas	En proceso	Se prepararon toda la documentación requerida.	03/06/2016	-
95	8	2.6.1.4.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Se elaboraron los documentos base necesarios.	03/06/2016	-
96	9	2.6.1.5. Preparar borrador de reglamentos actualizados con las resoluciones que los modifican como documento base para los análisis de mejora	Dirección de P&D	100%	20%	50%	40%	02/01/2016	31/12/2016	Borrador de Reglamento de Afiliación preparado, incluyendo flujograma	En proceso	La DPD asumió la actualización de los Reglamentos y coordina con DJ su aprobación previo la publicación que realiza la DCOM en el portal WEB de la institución	03/06/2016	-
97	10	2.6.1.6. Contratación de Estudios según instrucciones Comisiones o CNSS	Dirección de P&D	100%				02/01/2016	31/12/2016	Estudios contratados o ejecutados	No han solicitado		03/06/2016	-
98	11	2.6.1.7. Gestionar contratación de Consultoría en Gestión de la Calidad	Dirección de P&D	100%	17%	17%	100%	02/06/2016	31/12/2016	Gestión de Consultoría realizada	En proceso	Se han realizado gestiones para la obtención de recursos para realizar dicha actividad. Se coordina con RRHH y MAP.	03/06/2016	1,000,000.00
99	12	2.6.1.8. Elaborara la Memoria Anual 2015: Institucional, Resumen Ejecutivo Presidencia, Otros	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Memoria elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para Diagramación e Impresión	Ejecutado	La Memoria Anual fue elaborada y remitida a la Dirección de Comunicaciones para diagramación impresión y distribución	03/06/2016	-
2.6.1.9. Participar en las reuniones y acciones del Comité de Informática y gestionar enlace con la OPTIC			Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Comité conformado y avance en la certificación NORTIC	En proceso	Se propició la conformación del Comité de Informática. Primera reunión realizada. Pendiente coordinar reunión con la OPTIC. Se actualizó Manuales Informática.	03/06/2016	-
100	13	2.6.1.9.1. Participación activa en el Comité Informático e impulsar la ejecución de las acciones de mejoras propuesta y aprobadas	Comité Informática	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016		En proceso	Se ha coordinado las reuniones del Comité de Informática e impulsado acciones para la certificación NORTIC	03/06/2016	-
101	14	2.6.1.9.2. Gestión y mantenimiento de enlace permanente con la OPTIC	Comité Informática	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Gestión de enlace realizada	En proceso	Se han establecido importantes contacto con la OPTIC para realizar el enlace	03/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		100%	39%	46%	100%							-
		2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)		100%	37%	37%	100%							-
102	15	2.6.2.1.1. Presentar a la Gerencia General los avances en la ejecución de Planes de Acción e Indicadores del Plan Estratégico del SDSS y propuesta para publicar resultados en el portal institucional	Dirección de P&D	100%	25%	25.0%	100%	02/06/2016	31/12/2016	Dos (2) Informes semestrales	En proceso	Informe presentado a la CPFel hasta el 31 de marzo	03/06/2016	-
103	16	2.6.2.1.2. Elaborar manuales normativos para asegurar la calidad de la producción estadística y documentar en el Programa Acelerado de Datos (PAD) de las Operaciones Estadísticas del sector.	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	01/07/2016	30/12/2016	Manuales Operativos Elaborados	En proceso	Operaciones estadísticas documentadas en PAD; revisadas por ONE. En proceso notificación oficial.	03/06/2016	-
104	17	2.6.2.1.3. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%	35%	35%	100%	01/07/2016	31/12/2016	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	En proceso	Se coordinó con MEPYD reunión con todos los Directores de Planificación y responsables de estadísticas del SDSS. Se acordaron acciones que continuarán siendo coordinadas con el MEPYD.	03/06/2016	-
		2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)		100%	0%									-
105	18	2.6.2.2.1. Gestionar dos reuniones anuales del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	0%			02/07/2016	31/12/2016	Participación en CTS, rendición de informes	Pendiente		03/06/2016	
		2.6.2.3. Propulsar el cumplimiento de la Resolución No. 236-03 de transferencia de informaciones de las entidades del SDSS al CNSS		100%	20%	20%	100%			Vistas de UNIPAGO en funcionamiento. Desarrollo de vistas de TSS.				-
106	19	2.6.2.3.1. Promover proyecto de enlace con SeNaSa	Dirección de P&D	100%	20%	20%	100%	01/07/2016	30/12/2016	Vistas de datos establecidas, consensuadas e iniciada la carga de datos histórico	En proceso	Se inició gestión para apertura de SeNaSa, siendo la respuesta positiva. Se enviará comunicación oficial para reuniones de trabajo. SeNaSa participó activamente en la reunión con el MEPYD	03/06/2016	-
107	20	2.6.2.4. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos		100%	50%	50%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.				-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
108	21	2.6.2.4.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	01/02/2016	31/12/2016	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 21016, aplicando NORTIC A3	En proceso	Cinco Informes Estadísticos elaborados y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2015 y enero febrero y marzo del 2016	03/06/2016	-
109	22	2.6.2.4.2. Preparación, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	12 Informes mensuales	En proceso	Cinco reportes con los Indicadores Básicos del Sistema elaborados, enviado al Gerencia General y publicados en la página web de la institución, conteniendo informaciones y análisis correspondientes a los cortes de noviembre y diciembre de 2015 y enero febrero y marzo 2016	03/06/2016	-
110	23	2.6.2.5. Elaborar artículos sobre aspectos relativos al SDSS con sus respectivos análisis estadístico para Boletín CNSS Informa:	Dirección de P&D	100%	67%	67%	100%	02/01/2016	31/12/2016	3 artículos elaborados y remitidos a la Dirección de Comunicaciones	En proceso	Se enviaron a DCOM y publicaron en el Boletín Institucional.	03/06/2016	-
111	24	2.6.2.6. Informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso	Se han elaborados todos los informes y análisis solicitados	03/06/2016	-
		2.6.2.7. Monitorear la ejecución de los programas y proyectos institucionales		100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016				03/06/2016	-
112	25	2.6.2.7.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2016 de las áreas sustantivas y de apoyo y publicar los resultados en la web	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso	En el mes de enero se publicó en la Web el POA aprobado y en el mes de febrero se está publicando el primer reporte de seguimiento al POA	03/06/2016	-
113	26	2.6.2.7.2. Realizar monitoreo quincenal de la ejecución de resoluciones	Dirección de P&D	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso	Monitoreo realizado	03/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad				100%	83.8%	95.8%	92%							
2.6.3.1. Elaborar y/o actualizar los Manuales de Procedimientos de la institución				100%	80.0%	91.7%	88%	02/01/2016	31/12/2016	Manuales Elaborados y/o Actualizados				-
114	27	2.6.3.1.1. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SVDS	Dirección de P&D/DSVDS	100%	95%	100%	95%	02/01/2016	31/03/2016	Manual elaborado	En proceso	Manual listo para aprobación	03/06/2016	-
115	28	2.6.3.1.2. Elaboración Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Políticas del SFS y SRL	Dirección de P&D/D SFS RL	100%	75%	75%	100%	01/02/2016	30/08/2016	Manual de Inducción para empleados actualizado	En proceso	Realizando levantamiento de procesos	03/06/2016	-
116	29	2.6.3.1.3. Revisión y actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Jurídica	Dirección de P&D/DJ	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	2 Manuales Actualizados	Pendiente		03/06/2016	-
117	30	2.6.3.1.4. Revisión y actualización Manual de Políticas y Procedimientos de Oficina de Enlace	Dirección de P&D	100%	0%			02/07/2016	01/07/2016	Manuales Actualizados	Pendiente		03/06/2016	-
118	31	2.6.3.1.5. Elaboración Manual de procedimiento Dirección de Planificación y Desarrollo	Dirección de P&D	100%	70%	100%	70%	02/01/2016	31/04/2016	Manual Actualizado	En proceso	Realizados procesos del Dep. formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP y Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	03/06/2016	-
119	32	2.6.3.1.6. Elaborar Manual de Enlace del Plan Operativo Anual y Presupuesto	Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2016	31/07/2016	Manual Elaborado	Pendiente		03/06/2016	
120	33	2.6.3.1.7. Elaboración de procedimientos para la firma del POA por parte de los directores o equivalentes, donde se establecen los objetivos relativos a cada área y fecha de cumplimiento.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/07/2016	01/01/2016	Procedimiento elaborados	Pendiente			
121	34	2.6.3.1.8. Establecimiento de Procedimientos para entrega del Código de Ética a los proveedores que participen en procesos de contratación con la institución	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Procedimiento establecido, extracto del Código de Ética elaborado y entregado a proveedores	Pendiente			
122	35	2.6.3.1.9. Establecimiento de Procedimientos para firma constancia de recepción y entendimiento del Código de Ética por parte de lo proveedores antes de formalizar cualquier proceso de contratación	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Procedimiento documentado	Pendiente			
123	36	2.6.3.1.10. Gestionar de forma periódica el procedimiento de firma de Carta Compromiso en la que la MAE y los directivos expresen su obligación con el cumplimiento del control interno y su publicación.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Carta Compromiso elaborada y firmada	Pendiente			
124	37	2.6.3.1.11. Elaboración de procedimientos para la firma del POA por parte de los directores o equivalentes, donde se establecen los objetivos relativos a cada área y fecha de cumplimiento.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/07/2016	01/01/2016	Procedimiento elaborados	Pendiente			
125	38	2.6.3.1.12. Elaboración de Carta de Constancia para ser firmada por el personal de haber recibido las informaciones y actualizaciones relativas a su área de trabajo	Dirección RRHH/DP&D	100%	0%			01/09/2016	31/12/2016	Hoja de constancia en el expediente del personal	Pendiente			
126	39	2.6.3.1.13. Establecimiento de los mecanismo de consulta y aclaración sobre los procedimientos para prevenir errores o juicios equivocados	Dirección RRHH/DP&D					01/07/2016	30/09/2016	Talleres de revisión periódicos	Pendiente			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.6.3.2. Revisar Resolución 51-2013 del MAP y la OPTIC para adecuar estructura de TI		100%	88%	100%	88%							-
127	40	2.6.3.2.1. Análisis Estructura Organizacional y Funciones TI	Dirección de P&D	100%	100%	100%	100%	01/01/2016	31/02/2016	Estructura analizada	Ejecutado	Estructura analizada	03/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
138	6	2.7.4.1. Envío de notas de prensas	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	50%	83%	02/01/2016	31/12/2016	Notas de prensas enviadas	En proceso	En proceso continuo	06/06/2016	-
139	7	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelas, aviso, otros.	Dir. De Comunicaciones	100%	42%	50%	83%	02/01/2016	31/12/2016	Publicaciones realizadas en los medios.	En proceso	En proceso continuo	06/06/2016	3,000,000.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.8. Departamento de Tecnología de la Información		100%	71%	82%	86%							5,999,000.00
		2.8.1 Gestionar la Renovación y Contratación de Mantenimiento		100%	33%	75%	40%							4,825,000.00
140	1	2.8.1.1. Renovación de Licencias	Depto. Tec. Y Dir. Adm	100%	15%	50%	30%	01/02/2016	30/10/2016	Mantener Software Actualizado	En proceso		06/07/2016	3,625,000.00
141	2	2.8.1.2. Compra de Licencias		100%				01/06/2016	30/11/2016		Pendiente		06/07/2016	500,000.00
142	3	2.8.1.3. Contratos De Mantenimiento	Depto. Tec. Y Dir. Jurídica y Dir. Fin.	100%	50%	100%	50%	01/02/2016	31/05/2016	Tener equipos de comunicación y seguridad internos en condiciones, operantes, y con las últimas actualizaciones, para seguir optimizando las comunicaciones internas y la Seguridad Perimetral	En proceso		06/07/2016	700,000.00
		2.8.2. Actualizar equipos Vitales.	Depto. Tec. Y Dir. Adm	100%	100%	100%	100%	02/02/2015	31/05/2015	Actualizar la Infraestructura Neurálgica de las operaciones del CNSS.				1,174,000.00
143	4	2.8.2.1. Wifi Seguro.	Depto TI y Dir. Adm.	100%	100%	100%	100%	01/02/2016	31/05/2016	Dotar al CNSS de una RED WiFi segura, separando la RED local de la de Visitas, y teniendo control de C/Dispositivo registrado.	Ejecutado	Se adquirieron unas antenas UNIFI para hacer balanceo en la red wifi	06/07/2016	72,000.00
144	5	2.8.2.2. Scanner de Producción para Proyecto UNIPAGO-CMNR	Depto TI y Dir. Adm.	100%	0%			01/07/2016	31/08/2016	Requerido por Unipago para la Correcta digitalización de los Expedientes Médicos.	Pendiente		06/07/2016	72,000.00
145	6	2.8.2.3. Printer Para Activos Fijos TLP	Depto TI y Dir. Adm.	100%	0%			01/07/2016	31/08/2016	Permitir imprimir una etiqueta de Activo Fijo en VINIL que no se deteriore rápido y sea resistente al calor.	Pendiente		06/07/2016	30,000.00
146	7	2.8.2.4. Adquisición UPS Central	Depto TI y Dir. Adm.	100%	100%	100%	100.00%	01/03/2016	30/06/2016		En proceso	Se realizaron estudios de levantamiento para adquirir el equipo que más conviene a la institución.se elaboraron y publicaron los TDR y se inició el proceso de compras.	06/07/2016	1,000,000.00
		2.8.3. Automatización de Procesos	Depto TI	100%	68%	74%	80%	02/01/2016	30/11/2016					-
147	8	2.8.3.1. Publicar servidor para Reportes de Procesos automatizados	Depto. TI	100%	100%	100%	100.0%	01/02/2016	01/05/2016	Tener una herramienta especializada y dedicada para crear reportes de manera rápida y oportuna	En proceso	Instalamos Reporting services en servidor. Se crearon varias carpetas para las diferentes Direcciones. El Servidor esta creado y funcional.	06/07/2016	-
148	9	2.8.3.2. Automatizar Matriz OAI	Depto. TI	100%	30%	50%	60.0%	01/05/2016	31/08/2016	Llevar registros automatizados sobre las solicitudes de información de Acceso a la información	Pendiente	Nos reunimos OAI, Estadística y TI para entender el proceso de llenado de la matriz.	06/07/2016	-
149	10	2.8.3.3. Automatizar Reportes de Averías	Depto. TI	100%	10%			01/07/2016	30/11/2016	Llevar un control Automatizado sobre los reportes de averías	Pendiente		06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
150	11	2.8.3.4. Creación Portal para Rankin de Oferentes de Compras	Depto. TI	100%	0%			01/07/2016	30/11/2016	Dar al Dpto. De Compras una herramienta que le permita capturar las experiencia con los proveedores de bienes y servicios y los usuarios que se benefician de estos servicios.	Pendiente	Evaluamos opciones para el portal.	06/07/2016	-
151	12	2.8.3.5. Automatizar Matriz de Seguimiento Convenio Bilateral España-RD.	Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D	100%	10%	20%	50.0%	01/05/2016	30/08/2016	Tener una estandarización al momento de registrar los datos de los solicitantes y dar mejor seguimiento al proceso completo.	Pendiente	• Tenemos los formularios para crearlos. • Estamos en la fase de diseño del formulario a publicarse. Se esta diseñando un espacio en el servidor de reportes para mayor facilidad de los usuarios de jurídica.	06/07/2016	-
152	13	2.8.3.6. Automatizar Solicitudes de Contratos y Preventivos.	Depto. TI, Dir. Jur. Y DP&D	100%	40%	45%	88%	01/02/2016	30/11/2016	Tener una herramienta que facilite la solicitudes de los contratos y de los preventivos.	En proceso	Continuamos los trabajos donde se quedaron el año pasado. Se creó un formulario y el código en Json que ejecuta y llena campos automáticamente.	06/07/2016	-
153	14	2.8.3.7. Automatizar el la Matriz del Plan Operativo Anual y su monitoreo	Depto. TI Y DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/05/2016	Tener una herramienta que permita actualizar y monitorear el POA y los planes de trabajo de cada área de la institución involucrada.	En proceso	Se instaló y configuró PROJEQTOR. Estamos pasando los planes de trabajo de la Hoja de Excel al nuevo sistema. • Solo falta el entrenamiento de las partes.	06/07/2016	-
		2.8.4. Mejorar en Ranking OPTIC	Depto. TI, DP&D y OAI	100%	73%	79%	95%			Mejorar los Servicios Tecnológicos del CNSS para mejorar en el Ranking de Gobierno Electrónico medido por el SistigGest de la OPTIC.				-
154	15	2.8.4.1. Crear Plan de acción Para Subir en Ranking TIC.	Depto. TI	100%	80%	100%	80%	01/02/2016	30/04/2016		En proceso	Evaluamos el SISTIGGES para ver que puntos podemos atacar.	06/07/2016	-
155	16	2.8.4.2. Brindar servicios a la Ciudadanía vía WEB	Depto. TI	100%	63%	63%	100%	01/04/2016	30/08/2016		En proceso	Estamos evaluando los servicios que podemos implementar	06/07/2016	-
		2.8.4.2.1. Hostear en servidores dentro de la RED del CNSS de forma segura algún formulario en línea.	Depto. TI	100%	75%	75%	100%	01/04/2016	30/08/2016		En proceso	Estamos evaluando productos para hacer un hosting seguro.	06/07/2016	-
		2.8.4.2.2. Publicar a través de la WEB la forma de ofrecer algún servicio Ciudadano de forma Segura.	Depto. TI	100%	50%	50%	100%	01/06/2016	30/08/2016		Pendiente	Estamos haciendo pruebas con el formulario de solicitud de información de la OAI, y sumándola a un flujo interno para mayor control.	06/07/2016	-
		2.8.5. Mejorar Seguridad contra Cybercrimen según lineamientos de INDOTEL	Depto. TI	100%	82%	82%	100%			Mitigar los ataques cibernéticos y detectar posibles fallas en la seguridad interna.				-
156	17	2.8.5.1. Implementar Políticas de Seguridad Cibernéticas.	Dpto. TI,	100%	100%	100%	100.00%	01/04/2016	30/06/2016		En proceso		09/06/2016	-
		2.8.5.1.1. Revisión de Políticas de Seguridad.	Dpto. TI,	100%	100%	100%	100.00%	01/04/2016	30/06/2016		Ejecutado	• Hemos revisado las políticas de seguridad de cada uno de los componentes que tenemos a lo interno, ajustándolas a los nuevos estándares.	06/07/2016	-
		2.8.5.1.2. Adecuar Políticas a nuevos esquemas de Seguridad Cibernéticas planteadas por INDOTEL.	Dpto. TI,	100%	100%	100%	100.00%	01/04/2016	30/06/2016		Ejecutado	• Hemos revisado las políticas de seguridad de cada uno de los componentes que tenemos a lo interno.	06/07/2016	-
157	18	2.8.5.2. Cambiar estructura de DMZ (Zona Desmilitarizada).	Dpto. TI,	100%	100%			01/07/2016	30/08/2016		Ejecutado	Cambiamos el SWITCH que teníamos por uno mas robusto colocamos un firewall mas robusto.	06/07/2016	-
158	19	2.8.5.3. Escaneos Preventivos de Vulnerabilidades.	Dpto. TI,	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016		En proceso	El encargado de seguridad hace escaneos mensuales, reporta los resultados.	06/07/2016	-
159	20	2.8.5.4. Hacer Pruebas de Penetración Cibernética Trimestral.	Dpto. TI,	100%	60%	60%	100%	01/04/2016	31/08/2016		En proceso	Hasta el momento hemos hecho 2, una en cada trimestre.	06/07/2016	-
		2.8.6. Adecuar RED-CNSS a sugerencias de INDOTEL.	Dpto. TI,	100%	83%	83%	100%							-
160	21	2.8.6.1. Crear registros de LOG para Seguimiento de seguridad.	Dpto. TI,	100%	100%	100%	100%	01/04/2016	31/06/2016		Ejecutado	Actividad planificada para el próximo año.	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
161	22	2.8.6.2. Crear registro de anomalías ante ataques.	Dpto. TI,	100%	100%	100%	100%	01/03/2016	31/04/2016		Ejecutado	Actividad planificada para el próximo año.	06/07/2016	-
162	23	2.8.6.3. Garantizar que los equipos tengan los Últimos Parchos de seguridad instalados.	Dpto. TI,	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016		En proceso	Equipos parchados hasta el momento.	06/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
2.9. Dirección Financiera				100.00%	53%	54%	99.67%							-
2.9.1. Ejecutar pago de los Servicios de apoyo logístico				100%	50%	50%	100%							-
163	1	2.9.1.1. Electricidad	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
164	2	2.9.1.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
165	3	2.9.1.3. Combustible	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
166	4	2.9.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
167	5	2.9.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
168	6	2.9.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
169	7	2.9.1.7. Material de Oficina	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
170	8	2.9.1.8. Seguros	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
171	9	2.9.1.9. Compra de Activos	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
172	10	2.9.1.10. Pasajes y transporte	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
173	11	2.9.1.11. Mantenimiento ascensores	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
174	12	2.9.1.12. Mantenimiento panta eléctrica	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
175	13	2.9.1.13. Agua y alcantarillado	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
176	14	2.9.1.14. Servicios Limpieza	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
177	15	2.9.1.15. Servicios Internet	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
178	16	2.9.1.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
179	17	2.9.1.17. Servicios de Fumigación	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
180	18	2.9.1.18. Servicios Ornamentales	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos realizados a tiempo	En proceso	pagos procesados según lo programado	05/07/2016	-
		2.9.2. Realizar Seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría General del CNSS.	Dirección Financiera / Depto. Revisión y Análisis	100%	80%	83%	97%							-
181	19	2.9.2.1. Realizar los aspectos de mejora Recomendados por la Contraloría General del CNSS, CGR y Cámara de Cuentas	Dirección Financiera	100%	90%	100%	90.0%	01/01/2016	31/06/2016	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso	Plan de acción en ejecución	05/07/2016	-
182	20	2.9.2.2. Elaboración y remisión de la Información Financiera y Presupuestaria a los usuarios, a más tardar los primeros diez (10) días de cada mes	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	10/01/2016	31/12/2016	12 Informes de ejecución del presupuesto y estados financieros elaborados y remitidos a los usuarios los primeros diez (10) días.	En proceso	Informes presentados	05/07/2016	-
183	21	2.9.2.3. Automatizar cuentas por cobrar, cuentas por pagar y activos fijos, usando la funcionalidad provista por SIGEF	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Cuentas por cobrar, pagar y activos fijos automatizado	Ejecutado	Implementado	05/07/2016	-
184	22	2.9.3 Adecuar los planes de cuentas a la nueva estructura programática del Manual de Clasificadores Presupuestario	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Implantación Plan de Cuentas	En proceso	cuentas según disposición de los órganos	05/07/2016	-
185	23	2.9.4 Elaborar y ejecutar la programación trimestral del presupuesto en consonancia con el Plan Operativo del CNSS	Direcciones Financiera y P&D	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Programación Trimestral de las partidas a ser ejecutadas en consonancia con el POA	En proceso	Informes del 1er Trimestre y 1er cuatrimestre	05/07/2016	-
186	24	2.9.5. Elaborar Proyecto de Seguimiento y Monitoreo de la ejecución Presupuestaria	Direcciones Financiera/RRHH/DPD	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Proyecto Elaborado	En proceso	Informes del 1er Trimestre y 1er cuatrimestre	05/07/2016	-
187	25	2.9.6 Respalda y apoyar las Iniciativas de la Gerencia General del CNSS en lo relativo a la Administración eficiente y transparente de los recursos de la Institución	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Informes periódicos de cumplimiento	En proceso	Presentación periódica de resultados	05/07/2016	-
188	26	2.9.7 Contribuir con el proceso de fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional en lo que respecta al Área Financiera	Direcciones Financiera y P&D	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Reasignación y adecuación de tareas	En proceso	Actualización del Manual de Procedimientos de	05/07/2016	-
189	27	2.9.8 Integrar la Gerencia Financiera a los equipos de trabajo interdepartamentales	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Participación en los diferentes Comisiones, Comités y Equipos	En proceso	Asistencia a todas las convocatorias	05/07/2016	-
190	28	2.9.9. Elaborar Análisis, Planificar y Preparar el Presupuesto por Proyecto y costeo para actividad (Centro de Costo)	Dirección Financiera	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	30/12/2016	Informe de Ejecución Presupuestaria por Área	En proceso	Informes del 1er Trimestre y 1er cuatrimestre	05/07/2016	-
191	29	2.9.10. Proponer Plan Operativo Anual de la Gerencia Financiera	Dirección Financiera	100%	100%	100%	100%	01/06/2016	30/09/2016	Elaboración Matriz Gerencia Financiera	Ejecutado	Matriz entregada a la Dirección de Planificación	05/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
2.10. Dirección Administrativa				100%	64%	69%	90%							42,408,252.00
2.10.1. Fortalecer los instrumentos y herramientas operacionales.				100%	66%	66%	100%							-
193	1	2.10.1.1. Evaluación de los Manuales de Políticas y Procedimientos y actualización en caso de que lo amerite	Direcciones ADM./P&D	100%	30%	30%	100%	02/06/2016	31/12/2016	Se revisaron y adecuaron los procedimientos de la Dirección Administrativa y de Servicios Generales	En proceso	Se revisaron y adecuaron los procedimientos de la Dirección Administrativa y de Servicios Generales	01/07/2016	-
194	2	2.10.1.2. Establecimiento de Procedimientos para entrega del Código de Ética a los proveedores que participen en procesos de contratación con la institución	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	10%			01/07/2016	31/12/2016	Se agregó al Manual de procedimientos de Compras donde se explica la obligatoriedad de entrega a los proveedores del Código de Ética y la firma de constancia de recepción y entendimiento. Pendiente procedimiento de entrega	En proceso	Se agregó al Manual de procedimientos de Compras donde se explica la obligatoriedad de entrega a los proveedores el Código de Ética y al firma de constancia de recepción y entendimiento. Pendiente procedimiento de entrega		
195	3	2.12.2.3. Establecimiento de Procedimientos para firma constancia de recepción y entendimiento del Código de Ética por parte de lo proveedores antes de formalizar cualquier proceso de contratación	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	10%			01/07/2016	31/12/2016	Se agregó al Manual de procedimientos de Compras donde se explica la obligatoriedad de entrega a los proveedores el Código de	En proceso	Se agregó al Manual de procedimientos de Compras donde se explica la obligatoriedad de entrega a los proveedores el Código de Ética y al firma de constancia de recepción y		
196	4	2.10.1.4. Elaboración e implementación de indicadores para medir las ejecutorias del área	Direcciones ADM./P&D	100%	50%	50%	100%	02/05/2016	31/08/2016	Se incorporaron los gráficos a los informes trimestrales que muestran el volumen de las ejecutorias de cada área y nos ofrecen estadísticas útiles para la toma de decisiones de la GG. Falta definir cada indicador y qué miden.	En proceso	Se incorporaron los gráficos a los informes trimestrales que muestran el volumen de las ejecutorias de cada área y nos ofrecen estadísticas útiles para la toma de decisiones de la GG. Falta definir cada indicador y qué miden.	05/07/2016	-
197	5	2.10.1.5. Completar la automatización de los Procesos	ADM	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se incorporó el calendario del Plan de mantenimiento al Outlook. Pendiente completar proyecto de automatización solicitudes de bienes y servicios.	En proceso	Se incorporó el calendario del Plan de mantenimiento al Outlook. Pendiente completar proyecto de automatización solicitudes de bienes y servicios.	05/07/2016	-
198	6	2.10.1.6. Documentar a través del SIAB todos los movimientos de activos fijos.	ADM / Sección Almacén y Suministro	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	La Base de Datos del Siab se encuentra actualizada y se monitorea permanentemente	Ejecutado	La Base de Datos del Siab se encuentra actualizada y se monitorea permanentemente	05/07/2016	-
199	7	2.10.1.7. Establecer el punto de reorden en todos los item de material gastable	ADM / sección Almacén y Suministro	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2012	Ya se han establecido para los items de mayor consumo.	En proceso	Ya se han establecido para los ítems de mayor consumo.	05/07/2016	-
2.10.2. Fortalecer el Plan de Mantenimiento Preventivo				100%	100%	100%	100%							-
200	8	2.10.2.1. Calendarización del Plan	Direcciones Adm/ DPD	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se calendarizaron las actividades del Plan a través del Outlook para un mejor seguimiento y control.	Ejecutado	Se calendarizaron las actividades del Plan a través del Outlook para un mejor seguimiento y control.	05/07/2016	-
201	9	2.10.2.2. Socialización del Plan	Direcciones Adm/ RRHH/DC	100%	5%			02/07/2016	31/12/2016	Se acordó iniciar la socialización con el personal de la Dirección Administrativa	En proceso	Se acordó iniciar la socialización con el personal de la Dirección Administrativa	05/07/2016	-
2.10.3. Mejorar la gestión de compras				100%	83%	83%	100%	02/01/2016	31/12/2016					-
202	10	2.10.3.1. Dar seguimiento al PACC	Dirección Administrativa /División de Compras	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Revisado el instrumento de seguimiento e inicio de agrupamiento de las cuentas afectadas en la ejecución. Pendiente DA emitir informe del semestre.	En proceso	Revisado el instrumento de seguimiento e inicio de agrupamiento de las cuentas afectadas en la ejecución. Pendiente DA emitir informe del semestre.	05/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
203	11	2.10.3.2. Ampliación Carpeta de proveedores a crédito	Dirección Administrativa /División de Compras	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se obtuvo la meta planteada para el siguiente período	Ejecutado	Se obtuvo la meta planteada para el siguiente período	05/07/2016	-
204	12	2.10.3.3. Introducir mejoras a la presentación de Estadísticas generadas por el sistema.	Dirección Administrativa /División de Compras	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/03/2016	Estadísticas presentadas a través de los informes trimestrales	Ejecutado	Estadísticas presentadas a través de los informes trimestrales	02/06/2016	-
2.10.4. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico				100%	50%	50%	100%							37,158,252.00
205	13	2.10.4.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	9,000,000.00
206	14	2.10.4.2. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	2,500,000.00
207	15	2.10.4.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	1,272,000.00
208	16	2.10.4.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	5,700,000.00
209	17	2.10.4.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	2,403,500.00
210	18	2.10.4.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados y almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	2,822,600.00
211	19	2.10.4.7. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	1,200,000.00
212	20	2.10.4.8. Seguros	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	1,965,800.00
213	21	2.10.4.9. Compra de Activos	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	2,500,000.00
214	22	2.10.4.10. Pasajes y transporte	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	500,000.00
215	23	2.10.4.11. Mantenimiento ascensores	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	125,000.00
216	24	2.10.4.12. Mantenimiento planta eléctrica	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	125,000.00
217	25	2.10.4.13. Basura, agua y alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	189,000.00
218	26	2.10.4.14. Servicios Limpieza	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	700,000.00
219	27	2.10.4.15. Combustible	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	4,420,000.00
220	28	2.10.4.16. Mantenimiento Aires Acondicionados	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	672,000.00
221	29	2.10.4.17. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	255,000.00
222	30	2.10.4.18. Servicios Ornamentales	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	208,352.00
223	31	2.10.4.19. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	En proceso	Pagos gestionados dentro del tiempo previsto	02/06/2016	600,000.00
2.10.5. Completar el proceso de instauración del Sistema Institucional de Archivo				100%	76%	76%	100%	02/01/2016	31/12/2016					-
224	32	2.10.5.1. Gestionar ante el Archivo General de la Nación la aprobación del cuadro de clasificación y la tabla de retención	Dirección Administrativa	100%	86%	86%	100%	02/01/2016	31/07/2016	En espera de aprobación por el AGN	En proceso	En espera de aprobación por el AGN	05/07/2016	-
225	33	2.10.5.2. Elaboración Base de Datos de los documentos que reposan en el archivo central	Dirección Administrativa/ Sección Archivo Central	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se están registrando los documentos que se reciben en el archivo central en la herramienta	Ejecutado	Se están registrando los documentos que se reciben en el archivo central en la herramienta	05/07/2016	-
226	34	2.10.5.3. Completar el proceso de limpieza y clasificación de los documentos que reposan en el archivo central	Sección de Archivo Central	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se están limpiando y clasificando los documentos hasta el 2015	En proceso	Se están limpiando y clasificando los documentos hasta el 2015	05/07/2016	-
227	35	2.10.5.4 Monitoreo de los Archivos de Gestión	Sección de Archivo Central	100%	70%	70%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Se han monitoreado los archivos de gestión de la DJ, DP, GG, DPSVDS, TI, SUBGG	En proceso	Se han monitoreado los archivos de gestión de la DJ, DP, GG, DPSVDS, TI, SUGG	05/07/2016	-
2.10.6. Implementar mejoras para el ahorro de energía				100%	75%	75%	100%	02/01/2016	31/12/2016					-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
228	36	2.10.6.1. Sustitución de Unidades de Acondicionadores de Aires por modelos de bajo consumo	Dirección Administrativa / Servicios Generales	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	A medida que se han mostrado desperfecto las existente se van sustituyendo por unidades de bajo consumo	En proceso	A medida que se han mostrado desperfecto las existente se van sustituyendo por unidades de bajo consumo	05/07/2016	-
229	37	2.10.6.2. Sustitución luminarias por versión de bajo consumo	Dirección Administrativa / Servicios Generales	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Completada primera etapa	Ejecutado	Completada primera etapa	05/07/2016	-
230	38	2.10.6.3. Promover la cultura de ahorro energético entre el personal	Dirección Administrativa / Servicios Generales / RRHH	100%	10%			01/07/2016	31/12/2016	amos elaborar capsulas informa	En proceso	Se realizó reunión de coordinación para iniciar campaña donde acordamos elaborar capsulas informativas y contacto con la Superintendencia de Electricidad para charla.	05/07/2016	-
		2.10.7. Ejecutar las mejoras a la planta física y mobiliario del CNSS	Dirección Administrativa	100%	10%	50%	20%	02/01/2016	31/12/2016					5,000,000.00
231	39	2.10.7.1.Redistribución y readecuación de las áreas de oficinas de la Torre de la Seguridad Social (Primera Etapa)	Dirección Adm. / División de Compras / Contratistas Externos	100%	10%	50%	20%	02/01/2016	31/12/2016	TDR elaborados, proceso de publicación TDR	En proceso	TDR elaborados, proceso de publicación TDR	05/07/2016	5,000,000.00
		2.10.8. Implementar medidas de seguridad en las instalaciones del CNSS		100%	50%	50%	100%							250,000.00
232	40	2.10.8.1. Adquirir los equipos necesarios para monitorear la entrada y salida de personas a los locales	Dirección Administrativa / División de Compras / Servicios Generales / TI	100%	50%	50%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Orden emitida y pago solicitado	En proceso	Orden emitida y pago solicitado	05/07/2016	250,000.00
	41	2.10.8.2. Actualizar el personal en manejo de desastres.	Dirección Administrativa / Servicios Generales / RRHH	100%	5%			01/08/2016	31/12/2016	Se realizó reunión de coordinación para iniciar campaña donde acordamos elaborar capsulas informativas y contacto con el COE u otro organismo de socorro.	En proceso	Se realizó reunión de coordinación para iniciar campaña donde acordamos elaborar capsulas informativas y contacto con el COE u otro organismo de socorro.	05/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.11. Oficina de Acceso a la Información y Representación PRISS		100%	42%	52%	79%							-
		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100%	33%	50%	67%							-
1	1	2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRISS	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Participación en cuatro (4) reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Participación en dos reuniones el 19.1.16 y 14.5.16	08/07/2016	-
2	2	2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Presentación de cuatro (4) informes al CNSS vía la Gerencia General	En proceso	Un informe entregado 4.29.2016	08/07/2016	-
3	3	2.11.1.3. Publicar en el website institucional los Informes presentados	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Publicación de cuatro (4) informes en el website institucional	En proceso	Un informe publicado 4.29.2016	08/07/2016	-
		2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información		100%	42%	50%	83%							-
4	4	2.11.2.1. Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100%	35%	50%	70%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada el 9.2.16 2da. Reunión programada para el jueves 6/9.16	08/07/2016	-
5	5	2.11.2.2. Continuar Gestionando la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades con la aplicación de NORTIC A3	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En proceso	Procesos certificación CNSS En proceso por ODBL	08/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
6	6	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100%	40%	50%	80%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Una reunión realizada 3/16/16 Previsto realizar 2da. reunión el 6.10.16	08/07/2016	-
2.11.3. Gestionar información y/o documentación solicitada a la OAI				100%	50%	50%	100%							-
7	7	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	solicitudes recibidas y respondidas	En proceso	101 solicitudes atendidas	08/07/2016	-
8	8	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	solicitudes tramitadas	En proceso	101 solicitudes tramitadas	08/07/2016	-
9	9	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Responder 90% de las solicitudes de información antes de diez días hábiles, y el 10% dentro del plazo	En proceso	101 solicitudes respondidas por escrito	08/07/2016	-
10	10	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Tramites realizados y concluidos	No han solicitado	No se ha presentados solicitudes	08/07/2016	-
11	11	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No han solicitado	A la fecha no se han presentado	08/07/2016	-
2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales				100%	48%	60%	75%							-
12	12	2.11.4.1. Fortalecer el registro de solicitudes y estadísticas relacionadas, tomando en consideración medios de recepción de la solicitud, tipos de respuesta, tiempos	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	matriz consolidado	En proceso	reunión prevista para el 10.3.16	08/07/2016	-
13	13	2.11.4.2. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Cuatro reuniones (4) anuales	En proceso	Previsto realizar una reunión el 6.10.16	08/07/2016	-
14	14	2.11.4.3. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Tres artículos elaborados y entregados	En proceso	Un artículo entregado el 22.1.16 2do. Artículo en proceso	08/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
15	15	2.11.4.4. Promover celebrar un Panel sobre transparencia y gobierno abierto	RAI	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Panel realizado	En proceso	Panel realizarlo 4/19/16.	08/07/2016	-
16	16	2.11.4.5. Gestionar de forma periódica el procedimiento de firma de Carta Compromiso en la que la MAE y los directivos expresen su obligación con el cumplimiento del control interno y su publicación.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/072016	31/12/2016	Carta Compromiso elaborada y firmada	Pendiente			
17	17	2.11.4.6. Elaboración de procedimientos para la firma del POA por parte de los directores o equivalentes, donde se establecen los objetivos relativos a cada área y fecha de cumplimiento.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/072016	01/010/2016	Procedimiento elaborados	Pendiente			
2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido				100%	35%	50%	71%							-
18	18	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Informaciones reutilizables publicadas en el portal del CNSS	En proceso	Estadísticas de los meses de noviembre 2015-enero - abril 2016 publicadas en formato reutilizable	08/07/2016	-
19	19	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables	RAI	100%	42%	50%	83%	02/01/2016	31/12/2016	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En proceso	5 inventarios realizados	08/07/2016	-
20	20	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño	En proceso	Se está trabajando en el primer informe	08/07/2016	-
21	21	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional	RAI	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En proceso	un informe presentado el 5.5.16	08/07/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
		2.12. Dirección Recursos Humanos		100%	77%	81%	96%							113,865,505.00
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área		100%	41%	51%	89.2%							111,706,635.00
22	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	73,830,000.00
23	2	2.12.1.2. Pago de Regalía	Dirección RRHH								Pendiente		03/06/2016	6,152,500.00
24	3	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/03/2016	30/09/2019	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pago el 22 de Marzo 2016	03/06/2016	11,074,500.00
25	4	2.12.1.4 .Procesamiento Pago Seguridad Social	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	11,886,630.00
26	5	2.12.1.5 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	1,296,005.00
27	6	2.12.1.6. Coordinación y gestión de realización Campamento de verano	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	01/06/2016	31/08/2016	Campamento de verano organizado y realizado	En proceso	Campamento coordinado se pago el 50%	06/07/2016	500,000.00
28	7	2.12.1.7. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	20%	33%	60.0%	01/06/2016	31/08/2016	Prestaciones pagadas	En proceso	Se inició el proceso de recolección de solicitudes de empleados y recopilación de documentos.	06/07/2016	1,050,000.00
29	8	2.12.1.8. Procesamiento pago Subsidio de almuerzo	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	1,200,000.00
30	9	2.12.1.9. Procesamiento pago Seguridad Militar	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	1,365,000.00
31	10	2.12.1.10. Procesamiento pago Horas extras	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	120,000.00
32	11	2.12.1.11. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	72,000.00
33	12	2.12.1.12. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	En proceso		03/06/2016	2,520,000.00
34	13	2.12.1.13. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%			01/10/2016	31/12/2016	Celebración realizada	Pendiente		03/06/2016	500,000.00
35	14	2.12.1.14. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	0%			02/03/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	No han solicitado		03/06/2016	140,000.00
36	15	2.12.1.15. Compra bonos regalos secretarias y madres	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/04/2016	02/05/2016		En proceso		03/06/2016	-
37	16	2.12.1.16. Gestionar y realizar el llenado de Vacantes	Dirección RRHH	100%	0%	33.33%	0%	02/01/2016	31/12/2016	Prestaciones pagadas	Pendiente	"Por instrucciones del Señor Presidente, Lic. Danilo Medina Sánchez, quedó terminantemente prohibido el ingreso de nuevo personal a la nómina de Empleados Fijos del Gobierno", La disposición fue comunicada a todos los ministros, directores generales y administradores de las instituciones centralizadas, descentralizada y autónomas del Estado, el pasado 31 de mayo, a través del oficio PR-IN-2016-13729, del ministro administrativo de la Presidencia.	03/06/2016	-
		2.12.2. impulsar el fortalecimiento del Comité de Ética	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%							-
38	17	2.12.2.1. Firma de constancias una vez al año del conocimiento y entendimiento del CEI por parte de los empleados y brindar información de las consecuencias de las violaciones (elaborar formulario)	Dirección RRHH	100%	0%			01/11/2016	31/12/2016	Constancias firmadas	Pendiente		03/06/2016	-

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
39	18	2.12.2.2. Talleres para establecer que el personal mantiene actualizado el conocimiento y entendimiento del CEI	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016	Dos talleres al año	Ejecutado	Talleres realizados	06/07/2016	
40	19	2.12.2.3. Establecimiento de Procedimientos para entrega del Código de Ética a los proveedores que participen en procesos de contratación con la institución	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	10%			01/07/2016	31/12/2016	Procedimiento establecido, extracto del Código de Ética elaborado y entregado a proveedores	En proceso	En reunión del comité de ética realizada el 06/7/2016 se acordó gestionar procedimiento que utiliza la TSS	06/07/2016	
41	20	2.12.2.4. Establecimiento de Procedimientos para firma constancia de recepción y entendimiento del Código de Ética por parte de lo proveedores antes de formalizar cualquier proceso de contratación	Comité de Ética / DADM / DICG	100%	10%			01/07/2016	31/12/2016	Procedimiento documentado	En proceso	En reunión del comité de ética realizada el 06/7/2016 se acordó gestionar procedimiento que utiliza la TSS	06/07/2016	
42	21	2.12.2.5. Elaboración de Acto Administrativo a la firma del Gerente General mediante el cual se establezcan las posiciones o cargos dentro de la institución que deban presentar Declaración Jurada de Patrimonio.	Comité de Ética / DJ	100%	100%			01/07/2016	31/12/2016	Acto Administrativo elaborado y difundido.	Ejecutado	Acto administrativo elaborado y remitido para difusión	06/07/2016	
43	22	2.12.3. Automatizar nómina usando la funcionalidad provista por SAPS	Dirección RRHH	100%	85%	86%	99%	02/01/2016	31/07/2016	Nomina realizada vía SASP	En proceso	Se realizaron pruebas nomina. A la espera de cargar organigrama. Estamos en espera de que el MAP de el visto bueno final.	06/07/2016	-
		2.12.4. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional	Dirección RRHH	100%	58%	67%	83%							500,000.00
44	23	2.12.4.1. Impulsar la implementación del Programa Prevención y Promoción de salud en el trabajo. (Ley 41-08 MAP Res. 113-11 Subsistema SISTAP).	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2016	31/12/2016		Ejecutado	Taller del SISTAP impartido por Dra. Yomaris Campusano Echavarría, Enc. División de Educación, Sub-Dirección de Prevención ARLSS. Fecha: Viernes 11 de marzo del 2016. Se realizo un levantamiento de Riesgos y se recibió el informe ARL 16/03/2016 Dra. Onelia Encarnación.	03/06/2016	-
45	24	2.12.4.2. Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP	Dirección RRHH	100%	25%	50%	50%	02/01/2016	31/12/2016	12 diplomados impartidos	En proceso	Se están ejecutando 3 y coordinando los restantes.	06/07/2016	500,000.00
46	25	2.12.4.3. Cursos con el INFOTEP (de acuerdo a disponibilidad)	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/03/2016	31/12/2016		En proceso	A la fecha tenemos 7 cursos con INFOTEP impartidos y 5 solicitados.	06/07/2016	-
47	26	2.12.4.4. Obtención de Firma de Constancia por parte del personal de haber recibido las informaciones y actualizaciones relativas a su área de trabajo	Dirección RRHH/DP&D	100%	0%			01/09/2016	31/12/2016	Hoja de constancia en el expediente del personal	Pendiente			
48	27	2.12.4.5. Establecimiento de los mecanismo de consulta y aclaración sobre los procedimientos para prevenir errores o juicios equivocados	Dirección RRHH/DP&D					01/07/2016	30/09/2016	Talleres de revisión periódicos	Pendiente			
		2.12.5. Impulsar el Fortalecimiento del Control Interno y la Calidad	Dirección RRHH	100%	3%									-
49	28	2.12.5.2. Gestionar de forma periódica el procedimiento de firma de Carta Compromiso en la que la MAE y los directivos expresen su obligación con el cumplimiento del control interno y su publicación.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/07/2016	31/12/2016	Carta Compromiso elaborada y firmada	Pendiente			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP														
No.	Sec	 Objetivos/ Actividades	Unidad Responsable	Meta del año		Meta Junio 2016		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Total Año 2016
				Programada	Ejecutada	Programada a Junio 2016	Ejecutada a Mayo Junio	Fecha de Inicio	Fecha de Fin					
50	29	2.12.5.3. Elaboración de procedimientos para la firma del POA por parte de los directores o equivalentes, donde se establecen los objetivos relativos a cada área y fecha de cumplimiento.	DP&D / OAI / DRRHH	100%	0%			01/072016	01/010/2016	Procedimiento elaborados	Pendiente			
51	30	2.12.5.4. Elaboración de Acuerdo de Desempeño mediante el cual los colaboradores certifiquen sus compromisos con los Objetivo y Metas Institucionales.	DRRHH	100%	10%			01/072016	01/010/2016	Acuerdo de Desempeño elaborado y aplicado	En proceso	Elaborado borrador de acuerdo pendiente coordinar talleres.	06/07/2016	
52	31	2.12.6.Gestionar la confección de uniformes	Dirección RRHH	100%	95%	100%	95%	05/01/2016	30/06/2016	Gestión de confección realizada	En proceso	Uniformes elaborados pendiente de entrega por atelier.	06/07/2016	1,658,870.00

Este color se usa para identificar las actividades pautadas para ser realizadas en fecha posterior al periodo monitoreado