

CRONOGRAMA PROCESO READECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, PISO 11 DEL EDIF. LA CUMBRE

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la Comparación de Precios	04 de junio del 2021, 04:20 p.m.
2. Visita técnica OBLIGATORIA al lugar donde se realizarán los trabajos	08 de junio del 2021, 02:30 p.m.
3. Período para realizar consultas por parte de los interesados	10 de junio del 2021, 12:55 p.m.
4. Plazo para emitir respuesta, circulares, Enmiendas y/o Adendas, por parte del Comité de Compras y Contrataciones	14 de junio del 2021, 11:12 a.m.
5. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	16 de junio del 2021, hasta las 09:30 a.m.
6. Apertura Sobre A	16 de junio del 2021, 10:30 a.m.
7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	18 de junio del 2021, 12:00 p.m.
8. Informe preliminar de evaluación de credenciales.	21 de junio del 2021, 12:00 p.m..
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	21 de junio del 2021, 16:00 p.m..
10. Período de Ponderación de Subsanaciones	23 de junio del 2021, 15:00 p.m..
11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de propuestas económicas "Sobre B"	25 de junio del 2021, 16:00 p.m..
12. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	28 de junio del 2021, 10:30 p.m..
13. Resultado Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	01 de julio del 2021, 12:00 pm
14. Adjudicación	06 de julio del 2021, 17:00 pm
15. Notificación de Adjudicación y Publicación	07 de julio del 2021, 17:00 pm

16. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	14 de julio del 2021, 17:00 pm
17. Suscripción del Contrato	30 de julio del 2021, 12:00 pm
18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector	09 de agosto del 2021, 12:00 pm