

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Table with columns: Unidad Supervisora, Unidad Ejecutora, Presupuesto / Fuente, Unidad Responsable, Metas Anual, Meta Período, Fechas Planificadas, Producto Esperado, Nivel de ejecución, Avance realizado a la fecha, Fecha Actualización de Estatus, and monthly financial data from Enero to Diciembre. Includes summary rows for total budget and deficits.

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Ejecutora: Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP				Monitoreo Plan Operativo Anual 2017					Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																								
No.	Sec	Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual	Meta Período				Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estado	Requerimiento Presupuesto 2017																			
					Enero	Febrero	Marzo	Ejec. 1er Trim						Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
		SOLICITUD PRESUPUESTO Asignación Presupuesto Gobierno Central Asignación Extraordinaria CNSS Solicitud reasignación presupuesto 2014 Recuperación crédito Evaluación Ptas. Capacitación											140.000.000,00	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67	11.666.666,67							
		TOTAL INGRESOS											3.000.000,00	21.466.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67	11.966.666,67						
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				98.0%	88.0%	89.7%	98.0%																										
2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes Sociales				100.0%	94.4%	94.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017			26/04/2017																					
157	9		Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
158	10		Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
159	11			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/08/2017		Ejecutado																							
2.7.3. Realizar Impresión de boletines y otros documentos				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				700.000,00					250.000,00	150.000,00						150.000,00								
160	12		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Ejecutado			250.000,00					250.000,00															
161	13		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/05/2017	30/06/2017	Ejecutado																							
162	14		Dir. De Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Ejecutado	Se realizaron dos revistas y un edición especial de la Semana de la Seguridad Social		450.000,00						150.000,00						150.000,00								
2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo				100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017					1.925.000,00																			
163	15		Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso				1.925.000,00				25.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
164	16		Dir. De Comunicaciones	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso																							
2.7.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución				100.0%	91.2%	100.0%	91.9%																										
2.7.6.1. Actualización de Políticas y Manuales				100.0%	90.0%	100.0%	90.0%																										
165	17		DC / DP&D	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	31/12/2017	En Proceso																							
166	18		DC / DP&D	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	01/06/2017	31/12/2017	En Proceso																							
167	19		DC / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/06/2017	01/11/2017	Ejecutado																							
168	20		DC / DRRHH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/07/2017	01/11/2017	En Proceso																							
2.7.6.3. (7.1.6.) Elaborar e implementar Programa de Responsabilidad Social				100.0%	83.7%	100.0%	85.7%																										
169	21		DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Ejecutado																							
170	22		DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/05/2017	30/11/2017	Ejecutado	Aprobado por Resolución Administrativa Res. 011-2017																						
171	23		DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RDSVDS / DF / OAI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/08/2017	30/11/2017	Ejecutado																							
172	24		DC / DRRHH / DP&D / DA / DS&RDSVDS / DF / OAI	100.0%	0.0%	66.7%	0.0%	02/09/2017	30/11/2017	Pendiente																							
173	25		DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	100%	100%	100%	01/07/2017	01/12/2017	Ejecutado	Esta asignación esta a cargo del Comité de Calidad del CNSS.																						
174	26		DRRHH / DP&D / DC / DJ	100%	100%	100%	100%	01/07/2017	01/12/2017	Ejecutado	Se incluye en el Plan de Comunicación interna. Las estrategias para lograr este objetivo.																						
175	27		X DSRL	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017	En Proceso																							
2.8. Departamento de Tecnología de la Información				98.3%	63.8%	69.8%	90.3%						10.298.660,31																				
2.8.1. Uso TIC				100%	47%	64%	73%						1.300.000,00																				
2.8.1.1. Infraestructura				100%	50%	50%	100%						03/11/2017	1.300.000,00																			
2.8.1.1.1. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CAH				100.0%	50.0%	50.0%	100.0%							2.191.010,00																			
176	1		Deppto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.0%	01/07/2017	25/11/2017	En Proceso	Espacio de almacenamiento inadecuado	Está en proceso de compra	03/11/2017	700.000,00												140.000,00							
177	2		Deppto. Tec. / DADM / DFIN	100%	50%	50%	100.0%	01/07/2017	30/11/2017	En Proceso		Está en proceso de compra	03/11/2017	96.600,00													19.320,00						

Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

Unidad Ejecutora:			Monitoreo Plan Operativo Anual 2017										Presupuesto aprobado y en ejecución 2017																									
No.	Sec		Presupuesto / Fuente	Unidad Responsable	Metas Anual	Meta Período	Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estado	Requerimiento Presupuesto 2017			Pendiente ejecutar	Ejecución por Mes																						
												Enero	Febrero	Marzo		Ejec. 1er Trim	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
			SOLICITUD PRESUPUESTO									# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI	# REFI		
			Asignación Presupuesto Gobierno Central									140,000,000.00																										
			Asignación Extraordinaria CNSS									10,000,000.00																										
			Solicitud reasignación presupuesto 2014									3,000,000.00																										
			Recuperación capital Evolución Ptasocialidad									3,000,000.00																										
			TOTAL INGRESOS									183,000,000.00																										
					98.0%	88.0%	89.7%	98.0%																														
			Total Presupuesto de gastos CNSS / GCGNSS / CGCNSS / Fondo Común									# REFI	Déficit/Superávit acumulado:																									
282	1		2.11.1.1. Participar en las reuniones del Consejo del PRSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Participación en reuniones del Consejo del PRSS	En Proceso	Reunión realizada el 29.5.2017	10/11/2017	-																							
283	2		2.11.1.2. Presentar Informes al CNSS vía la Gerencia General	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentación de informes al CNSS vía la Gerencia General	En Proceso	3 informe presentado.	10/11/2017	-																							
284	3		2.11.1.3. Publicar en el website institucional los informes presentados	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de informes en el website institucional	En Proceso	3 informe publicado.	10/11/2017	-																							
285	4		2.11.1.4. Publicar actas de la CEP- CNSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Publicación de actas de la CEP- CNSS	En Proceso	Cuatro (4) actas de la CEP- CNSS publicadas	10/11/2017	-																							
					2.11.2. Desarrollar actividades para fortalecimiento del Acceso a la Información																																	
286	5		2.11.2.1. Realizar la reunión de la Mesa de transparencia del SDSS e identificar los procesos de mejora y fortalecer el acceso a la información	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas e informes presentados	En Proceso	una reunión realizada en abril.	10/11/2017	-																							
287	6		2.11.2.2. Realizar una reunión para la implementación de gobierno abierto en cada una de las entidades del SDSS implementando NORTIC A3	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Entidades del SDSS implementando NORTIC A3	En Proceso	una reunión realizada en abril.	10/11/2017	-																							
288	7		2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas	En Proceso	3 Reuniones realizadas junio-agosto	10/11/2017	-																							
					2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI																																	
289	8		2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Solicitudes electrónicas, personales o telefónicas	En Proceso	167 solicitudes recibidas.	10/11/2017	-																							
290	9		2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Solicitudes tramitadas	En Proceso	167 solicitudes tramitadas.	10/11/2017	-																							
291	10		2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso	En Proceso	167 solicitudes respondidas.	10/11/2017	-																							
292	11		2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitados	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Tramites realizados y concluidos	No requerido		10/11/2017	-																							
293	12		2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Secretaría de la Información	RAI	100.0%	-	-	-	10/01/2017	31/12/2017	Consultas Públicas monitoreadas y revisadas	No requerido	N/A	10/11/2017	-																							
					2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales																																	
294	13		2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Reuniones realizadas y datos socializados	En Proceso	Reunión realizada en agosto	10/11/2017	-																							
295	14		2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Artículos elaborados y entregados a la Dirección de Comunicación	En Proceso	tres (3) artículos entregados.	10/11/2017	-																							
					2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido																																	
296	15		2.11.5.1. Conectar a la web las informaciones de cñicio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Información disponible y reutilizada	En Proceso	Datos actualizados a junio de 2017.	10/11/2017	-																							
297	16		2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Doce (12) inventarios realizados y documentados	En Proceso	9 inventarios realizados.	10/11/2017	-																							
298	17		2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de la información	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Informe de cumplimiento de áreas	En Proceso	Un informe presentado.	10/11/2017	-																							
299	18		2.11.5.4. Publicar el ranking institucional CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización	RAI	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB	En Proceso	3 informe presentado en agosto	10/11/2017	-																							
					2.11.6. Colaborar en la gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución																																	
300	19		2.11.6.1. [2.2.7] Creación de formulario de medición que refleje la calidad de la atención al ciudadano/cliente	OAI / DP&D / TI	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/10/2017	31/12/2017	Formulario creado y puesto a disposición del público	Ejecutado																										
301	20	X	2.11.6.2. Revisar variables Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología	OAI	100.0%	85.7%	85.7%	100.0%	01/06/2017	29/12/2017		En Proceso																										
					2.12. Dirección Recursos Humanos	100.0%	88.1%	90.4%	97.5%																													
					2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área																																	
302	1	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRRH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	66,637,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	49,977,900.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	16,689,300.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00	5,553,100.00			
303	2	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalia	Dirección RRRH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	05/12/2017	08/12/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Se elaboro nomina de regalia. Falta revisión por parte Finanzas/SIGEF	05/12/2017	5,553,100.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13	5,553,100.00																			5,553,100.00	
304	3	X	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRRH	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	Prestaciones pagadas	Ejecutado	Pagado bono correspondiente al desempeño junio - diciembre 2016. Pagado en marzo 2017. Bono correspondiente Enero/junio 2017 pagado en septiembre 2017	05/12/2017	13,020,085.34	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	6,510,042.67			6,510,042.67						6,510,042.67											
305	4	X	2.12.1.4. Procesamiento Pago SFS	Dirección RRRH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	4,003,140.63	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	3,015,000.00	329,380.21	329,380.21	329,380.21	988,140.63	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		
306	5	X	2.12.1.5. Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRRH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	4,496,797.20	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,384,000.00	370,932.40	370,932.40	370,932.40	1,112,797.20	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00		
307	6	X	2.12.1.6. Procesamiento Pago SRL	Dirección RRRH	100.0%	91.7%	91.7%	100.0%	01/05/2017	31/08/2017	Prestaciones pagadas	En Proceso	Pagos 10 meses ejecutado	05/12/2017	438,716.94	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales	337,500.00	33,738.98	33,73																		

