

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
APROBACION DOCUMENTAL



NOMBRE DOCUMENTO:

POA PRESUPUESTADO AGOSTO 2020

Las Informaciones contenidas en el siguiente documento son de carácter oficial, elaboradas y actualizadas mensualmente por la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA APROBACIÓN
PREPARADO POR	Belisa Rivas Encargado (a) Departamento Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		04/09/20
APROBADO POR	Alexandra Morillo Director (a) Planificación y Desarrollo		07/09/20

PERIODO

Desde	Hasta
01 ENERO	31 AGOSTO



Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00															
Recursos Propios																													
Balances Iniciales														32,073,178.00															
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)														4,000,000.00															
Recursos a solicitar (Fondo 100)															Cuenta Contable														
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														413,505,980.00	CTA														
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00															
Area	SISMAP	OPTIC	Ley 200-04	NOBIAJ	CAF	GP	CP	Código Actividad	Responsable	Meta Anual	Meta del periodo		Fechas Planificadas	Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus												
											31-Jul-20	100.0%																	
2.01. GERENCIA GENERAL										100.0%	60.4%	60.4%	100.0%						64,113,504.87	14.26%									
2.1.1. ACTIVIDADES EJECUTIVAS										100.0%	60.4%	60.4%	100.0%		31-Dec-20						38,842,088.70								
1	1		X				X	X	2.1.1.1.	Realización actividad especial institucional	Gerencia General	100.0%			1-Oct-20	30-Nov-20	Primer Nivel de Atención / Lanzamiento Plan Básico de Salud ajustado / Revisión Ley	Planeado para fecha posterior	Por motivo de la pandemia del COVID-19, solo se realizó publicación en espacio pagado en diferentes diario	06/06/2020	900,000.00								
									2.1.1.1.1.	Local para actividad	Gerencia General	100.0%								800,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales							
									2.1.1.1.2.	Servicios Musicales	Gerencia General	100.0%								100,000.00	2.2.8.6.04	Actuaciones artística							
2	2		X	X					2.1.1.2.	Tramitación pago dietas a consejeros (Resolución CNSS No. 412-02)	Gerencia General	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Los pagos han sido tramitados dentro de los plazos establecidos	06/06/2020	6,976,088.70	2.1.3.1.01	Dietas en el país					
3	3		X					X	2.1.1.3.	Contratación estudios según instrucciones Comisiones a CNSS; y/o Consultoría ISO 9001	Gerencia General	100.0%				1-Sep-20	31-Dec-20	Estudios requeridos por el CNSS contratados, en ejecución o ejecutados en el plazo establecido	Planeado para fecha posterior			30,000,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales					
4	4		X					X	2.1.1.4.	Gastos de representación	Gerencia General	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	30-Apr-20	29-Dec-20	Beneficio otorgado	En proceso			216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país					
5	5		X					X	2.1.1.5.	Transferencias ocasionales	Gerencia General	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	2-Apr-20	31-Dec-20	Transferencias realizadas	En proceso			250,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro					
6	6	X	X	X	X	X	X		2.1.1.6.	Gestionar actualización Plan Estratégico SDDS 2020 - 2024	Gerencia General	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	30-Jun-20	Coordinación Realizada	Ejecutado		06/06/2020	500,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales					
EJECUTAR MEJORAS A PLANTA FÍSICA Y MOBILIARIO CNSS																									3,500,000.00				
7	7									Readecuar Bvo piso para comedor					1-Aug-20	30-Nov-20	Adecuación ejecutada	Planeado para fecha posterior			3,500,000.00	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial						
2.1.5. ACTIVIDADES PROTOCOLARES										100.0%	83.3%	100.0%	###									149,000.00							
8	8								2.1.5.1.	Celebración mes de la patria: transporte		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	28-Feb-20	Transporte, ofrenda floral y materiales impresos, banderas	Ejecutado		29/02/2020	9,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte					
9	9								2.1.5.2.	Envío de flores a relacionados y miembros del consejo, mes de la Patria, publicación de esquetes		100.0%	66.7%		###	7-Jan-20	22-Dec-20	Arreglo florales, coronas fúnebres	En proceso		06/06/2020	100,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales					
10	10								2.1.5.3.	Otorgamiento de placas de reconocimiento a miembros y relacionados		100.0%				1-Dec-20	22-Dec-20	Placas de reconocimiento	Planeado para fecha posterior			40,000.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios n.i.p.					
99. COSTO DE RECURSOS HUMANOS GG																												21,622,416.17	
									99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				14,316,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos						
									99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				2,386,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13						
									99.3.	Bono por Desempeño individual y SISMAP	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				2,593,999.77	2.1.2.2.06	Compensación por resultados						
									99.4.	Pago SFS	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				1,015,004.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud						
									99.5.	Pago SVDS	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				1,016,436.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones						
									99.6.	Pago SRL	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				157,476.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						
									99.7.	Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG				2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				137,500.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones						
2.02. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DEL SFS Y DEL SRL										100.0%	68.1%	69.1%	98.8%										4,658,649.40	1.04%					
2.2.1. SOPORTE COMISIONES TÉCNICAS PERMANENTES Y ESPECIALES										100.0%	66.7%	66.7%	100.0%																
2.2.1.1. SOPORTE COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. CPS										100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso					-							
			X	X	X				2.2.1.1.1.	Estatus de los temas actualizados y remitidos a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informes elaborados y remitidos		3 Informes elaborados y remitidos y/o presentado en reunión	05/08/2020	-							
			X	X	X				2.2.1.1.2.	Elaboración de Carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	100% de Carpetas completas		1 reunión realizada. Carpeta completa	05/08/2020	-							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00																
Recursos Propios																													
Balances Iniciales																													
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)													32,073,178.00																
Recursos a solicitar (Fondo 100)													4,000,000.00																
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													413,505,980.00		CTA														
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS													449,579,158.00																
2.4.6													2.4.6	GESTIONAR Y COOPERAR EN LA REVISION DEL MANUAL DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL GRADO DE DISCAPACIDAD PARA LAS CMR	MNR / MÉDICOS CC	100.0%	5.0%	42.9%	11.7%	1-Jun-20	22-Dec-20	MANUAL MODIFICADO				0			
46	11												2.4.6.1	Participar en reuniones de revisión y adaptación del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	10.0%	42.9%	23.3%	1-Jun-20	22-Dec-20	Manual de Evaluación y Valoración de Discapacidad actualizado	En proceso	Pendiente de invitación a participar a esta CMNR. Hasta el momento no hemos sido convocados a participar en reuniones.	04/09/2020	-			
47	12												2.4.6.2	Promoción de la Aplicación y Conocimiento del Manual	Dirección CMNR / Médicos Comisionados	100.0%	0.0%	42.9%	0.0%	1-Jun-20	22-Dec-20		En proceso	En espera de la revisión y actualización del Manual de Evaluación de la Discapacidad Permanente. Esta actividad depende de la anterior.	04/09/2020	-			
48	13												2.4.7	EJECUTAR LAS ENCUESTAS ESTABLECIDAS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA	IR/ Enc. Proc. Adm.	100.0%	0.0%	33.3%	0.0%	1-Jul-20	22-Dec-20	ENCUESTAS APLICADAS	Pendiente del período	Pendiente por la condición del COVID-19	07-may	0			
COSTO DE RECURSOS HUMANOS													11,599,660.60																
99.1													99.1	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				7,788,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
													99.2	Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14	DRRHH / CMNR					8-Jan-20	1-Jan-21	Beneficio costeadado				1,298,000.00	2.1.1.3.01	Sueldo al personal fijo en trámite de pensión	
													99.3	Bono por Desempeño	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				1,322,875.40	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
													99.4	Pago SFS	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				552,169.20	2.1.2.2.04	Compensación por resultados	
													99.5	Pago SVDS	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				552,948.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
													99.6	Pago SRL	DRRHH / CMNR					7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				85,668.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
2.05. DIRECCIÓN JURÍDICA													100.0%	67.9%	67.9%	100.0%											6,643,781.46	1.48%	
2.5.1. SOPORTE JURÍDICO COMISIONES TÉCNICAS DE TRABAJO PERMANENTES Y ESPECIALES													100.0%	66.7%	66.7%	100.0%													
49	1												2.5.1.1.	SOPORTE JURÍDICO COMISIÓN PERMANENTE DE REGLAMENTOS (CPR)		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20								
													2.5.1.1.1.	Actualizar el estatuto de los temas de la Comisión Permanente de Reglamentos (CPR) donde ofrecemos soporte jurídico y remitirlo a quien preside la Comisión.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe con temas de la CPR actualizados y remitido.	En proceso	Se elaboró el Informe con el estatuto actualizado de los 7 temas de la CPR y se socializó a los miembros de la Comisión.	31/08/2020	-			
													2.5.1.1.2.	Revisar y actualizar carpetas digitales de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Sección de Secretaría Administrativa/Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Carpetas digitales revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas, conforme a las reuniones realizadas.	31/08/2020	-			
													2.5.1.1.3.	Elaborar documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución, a solicitud de la Comisión CPR y remisión a sus miembros.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz/ Sección de Secretaría Administrativa.	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documentos, Actas e Informes con propuestas de resolución de la CPR remitidos, según requerimiento.	En proceso	Se preparó el Acta de la reunión realizada, donde se conocieron 9 temas de la CPR. Además, se solicitaron consultas a la OISS y al CISS, en relación a los temas de los dependientes adicionales y las pensiones solidarias. Se determinó priorizar el tema de la modif. del Reglamento de Normas y Proc. de las Apelaciones por ante el CNSS, donde se preparó un Cuadro comparativo del documento actual y el modificado. Se realizó el Acta de la reunión donde se conoció el Reglamento de Normas y Proc. de las Apelaciones por ante el CNSS y se determinó solicitar a la Dirección Jurídica realizar un estudio de las Leyes 107-13, 13-20 y 397-19, con el objetivo de incluir los cambios en la propuesta de modif. del citado reglamento. La DJ remitió a los miembros de la CPR el documento de la modif. del citado Reglamento armonizado a las leyes antes citadas. Además, el 23-3-2020 remitió la respuesta del CISS sobre la Consulta de Pensiones Solidarias. Hemos dado seguimiento a la OISS y al CISS, donde este último quedó en enviar en 30 días la respuesta de la asistencia técnica sobre los dependientes adicionales. El tema relativo al Sector de los Trabajadores de la Microempresa, se incluyó en la Convocatoria de registro y selección de candidatos para ocupar representación en el CNSS, por lo que, se verificará la posibilidad de dejarlo sin efecto. En cuanto a los demás temas, se le actualizaron sus estatutos y se socializaron con los miembros de la CPR. Se preparó propuesta de resolución y se presentó en el CNSS, donde se emitió la Resolución No. 498-04, del 18/08/2020, que dejó sin efecto la Res. 465-04, del 28/12/2019	31/08/2020	-			
50	2												2.5.1.2.	SOPORTE JURÍDICO COMISIONES ESPECIALES DE APELACIÓN (CAPE)		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20								
													2.5.1.2.1.	Actualizar el estatuto de los Recursos de Apelación a las Comisiones Especiales de Apelación (CAPE) a las cuales ofrecemos soporte jurídico y remitirlo a los que presiden las Comisiones.	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Informe de los estatutos de los Recursos de Apelación actualizados y remitido.	En proceso	Se elaboró el Informe con el estatuto actualizado de los 14 Recursos de Apelación en proceso, 23 resueltos en el 2020 y se socializó con los miembros de la CAPE.	31/08/2020	-			
													2.5.1.2.2.	Revisar y actualizar las Carpetas digitales de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Carpetas digitales revisadas.	En proceso	Se revisaron las carpetas de las reuniones.	31/08/2020	-			

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS															449,579,158.00															
Recursos Propios																														
Balances Iniciales																														
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)															32,073,178.00															
Recursos a solicitar (Fondo 100)															4,000,000.00															
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS															413,505,980.00		CTA													
															449,579,158.00															
				X	X	X							2.6.1.3.1.	Revisar y actualizar carpetas de reuniones (Agenda, minutos, documentos, otros)	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	100% de Carpetas completas		04/09/2020	-					
				X	X	X							2.6.1.3.2.	Elaborar documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados		04/09/2020	-					
				X	X	X							2.6.1.3.3.	Preparar Actas e Informes con propuestas de resolución según instrucción de la Comisión.	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Documentos elaborados		04/09/2020	-					
													2.6.1.5.	PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TEMAS CNSS		100.0%	85.6%	88.9%	96.7%	7-Jan-20	31-Dec-20				150,000.00	-				
76	3			X	X	X							2.6.1.5.1.	Realizar registro quincenal de ejecución y actualización de resoluciones según Actas del CNSS; y preparar informes de temas pendientes y en proceso, a petición o según necesidad	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Matriz de seguimiento de resoluciones actualizada quincenalmente	En proceso		04/09/2020	-				
77	4			X	X	X							2.6.1.5.2.	Reuniones de Planificación Gerencia General: (1) Ajuste POA 2020; (2) Revisión resultados y confirmación POA 2020	Dirección de P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Actividades realizadas	Ejecutado		04/09/2020	150,000.00	2.2.8.6.01	Eventos generales		
78	5	X	X	X	X	X	X						2.6.1.5.3	Coordinación y participación en reuniones de trabajo del Comité Gestor de la actualización del Plan Estratégico del SDSS y la empresa consultora	GG / Subgerencia / DFD	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	7-Jan-20	30/05/2020	Plan Estratégico actualizado y pagos realizados de acuerdo al Contrato	En proceso		04/09/2020	-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales		
													2.6.1.5.3.1.	(1.1.3.CAF) Revisión a la Misión, Visión y valores y ampliar socialización hacia los grupos de interés externos	Equipo de Trabajo	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15-Mar-20	30-Apr-20	Misión, Visión y Valores actualizados, considerando los factores externos que pueden afectar los valores corporativos			04/09/2020	-				
													2.6.1.5.3.2.	Realización de talleres de planificación estratégica sectorial		100.0%	80.0%	100.0%	80.0%	15-Mar-20	30-Jul-20	Talleres realizados			04/09/2020	-	2.2.8.6.01	Eventos generales		
													2.6.1.5.3.3.	Diagramación Plan Estratégico 2021 - 2025		100.0%				1-Jul-20	31-Aug-20	Documento diagramado			04/09/2020	-	2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos y Profesionales		
													2.6.1.5.3.4.	Impresión Plan Estratégico 2021 - 2025		100.0%				1-Jul-20	31-Aug-20	Documento Impreso			04/09/2020	-	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación		
79	6			X	X	X							2.6.1.6.	IMPLEMENTAR ESTUDIO DE IMPACTO EN PENSIONES SOLIDARIAS (RESOLUCIÓN CNSS 457-02, ART. 3)	DIRECCIÓN DE P&D	100.0%				1-Sep-20	31/09/2020	ESTUDIO REALIZADO	Planeado para fecha posterior		04/09/2020	-				
80	7			X	X	X							2.6.1.6.	ELABORAR MEMORIAS SDSS AÑO ANTERIOR: INSTITUCIONAL, OTROS SEGÚN NORMATIVAS	DIRECCIÓN DE P&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9-Feb-20	30-Apr-20	MEMORIA ELABORADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PARA DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN; INFORMES PRESENTADOS	Ejecutado		04/09/2020	-				
													2.6.1.7.	PARTICIPAR REUNIONES Y ACCIONES DE COMITÉS TÉCNICOS, MESAS DE TRABAJO, OTROS SEGÚN DECRETOS Y DESIGNACIÓN	Dirección de P&D	100.0%	61.2%	61.2%	100.0%								No se están realizando reuniones regulares por motivo del desarrollo de la pandemia del Covid-19			
81	8	X	X	X	X								2.6.1.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso							
													2.6.1.7.1.1.	Comité de Informática: miembro con voto y apoyo en la coordinación	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.7.1.2.	Comité de CAMWEB: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.1.3.	Comité de Compras: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.7.1.4.	Comité de Calidad: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.1.5.	Equipo NOBAC: miembro con voto y responsable coordinación	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
82	9												2.6.1.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:	Dirección de P&D	100.0%	55.7%	55.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso							
													2.6.1.7.2.1.	Comité de Pobreza: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.2.2.	Mesa de Primera Infancia: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20							Se llevó a cabo las firmas del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la formación del Comité Estadístico Nacional De Primera Infancia, Procesos de diagnóstico.		
													2.6.1.7.2.3.	Mesa del Pacto Educativo: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.2.4.	CTI CISSCAD: miembro con voto	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.2.5.	Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): a requerimiento	Dirección de P&D	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.7.2.6.	Sistema de Información Gubernamental (SIGOB): Gerente de metas y registro periódico de avances, reuniones e informes mensuales y/o a requerimiento	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.7.2.7.	MEPyD: END y PNPS; participación a requerimiento y actualización, registro en RUTA	Dirección de P&D	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020			Se han realizado reuniones y actividades a través de canales digitales		
													2.6.1.7.2.8.	Equipos a requerimiento: Plan Estratégico Embarazo adolescente, juventud, comercio exterior, entre otros	Dirección de P&D	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20									
													2.6.1.7.2.9.	COMPETITIVIDAD: Plan Nacional de Mejora Regulatoria Decreto 229-18	Dirección de P&D	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.7.2.10.	Programa de Simplificación de Trámites Decreto 258-18	Dirección de P&D	100.0%	60.0%	60.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20				04/09/2020					
													2.6.1.8.	APOYAR ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN, MONITOREO E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	DIRECCIÓN DE P&D	100.0%	58.3%	58.3%	100.0%				CON EL APOYO DE BID, FINANCIAMIENTO EXTERNO.							

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS																								449,579,158.00								
Recursos Propios																																
Balances Iniciales																																
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																																
Recursos a solicitar (Fondo 100)																																
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS																								449,579,158.00			CTA					
96	23												2.6.3.3.	ACTUALIZACIÓN MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN P&D	Dirección de P&D	100.0%					1-Oct-20	30-Nov-20	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior								
97	24		x	x	x	x							2.6.3.4.	APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS:		100.0%	84.2%	90.0%	90.8%	1-Feb-20	31-Aug-20		En proceso									
													2.6.3.4.1.	Apoyo en actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SFS y SRL	Dirección de P&D / DSFSySRL	100.0%	90.0%	100.0%	90.0%	1-Feb-20	29-Feb-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.2.	Apoyo en actualización Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Políticas del SVDS	Dirección de P&D / DSVDSD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	29-Feb-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.3.	Actualizar Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Comunicaciones	Dirección de P&D / DC	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Feb-20	29-Feb-20	Manuales actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.4.	Apoyo en elaboración Manuales de Políticas y procedimientos de la Contraloría General del SDSS:	Dirección de P&D / Contraloría	100.0%	40.0%	60.0%	66.7%	1-Apr-20	31-Aug-20				04/09/2020							
												2.6.3.4.4.1.	1. Elaboración del Manual de Políticas y procedimientos de Auditoría Operativa			100.0%	30.0%	60.0%	50.0%	1-Apr-20	31-Aug-20	Manual elaborado			04/09/2020							
												2.6.3.4.4.2.	2. Elaboración del Manual de Políticas y normas presupuestarias del SDSS			100.0%	50.0%	60.0%	83.3%	1-Apr-20	31-Aug-20	Manual elaborado			04/09/2020							
													2.6.3.4.5.	Apoyo en actualización Manuales de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa:	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Jul-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.5.1.	1. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la División de Compras y Contrataciones	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Jul-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.5.2.	2. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Servicios Generales	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Jul-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.5.3.	3. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Archivo Central	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Jul-20	Manuales actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.5.4.	4. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos de la Sección de Almacén y Suministro	Dirección de P&D / DA	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Jul-20	Manual actualizado			04/09/2020							
													2.6.3.4.	APOYAR IMPLEMENTACIÓN DE LAS NOBACI	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%													
98	25												2.6.3.4.1.	Elaborar Borrador de MEMO para presentar a la MAE, mensaje claro y consistente de no permitir inobservancias al código de ética.	DPD	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	7-Jan-20	31-Jan-20	Documento elaborado	Ejecutado			04/09/2020						
99	26					x	x	x					2.6.3.5.	MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO DE MEMBRÍAS Y CONTROL DE PAGOS ANUALES	DPD/ RRRH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	1-Mar-20	31-Dec-20	INVENTARIO DE MEMBRÉSIA COMPLETO.	En proceso			1,156,407.20		Transferencias corrientes a organismos internacionales				
													2.6.3.5.1.	OISS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%						04/09/2020	500,000.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales				
													2.6.3.5.2.	CISSCAD		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%						04/09/2020	161,920.00	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales				
													2.6.3.5.3.	CISS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%						04/09/2020	494,487.20	2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales				
													2.6.3.4.	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORTIC		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%													
100	27												2.6.3.4.1.	Desarrollo de procedimientos para dar respuestas en los canales electrónico (Facebook, Instagram, Twitter etc.)	DPD /TI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jun-20	31-Aug-20	Políticas y Procedimientos desarrollados	Ejecutado	Desarrollado en la Política de Implantación de NORTIC		04/09/2020						
101	28												2.6.3.4.2.	Documentación de procesos para chats en línea y foros	DPD /TI	100.0%				1-Sep-20	31-Aug-20	Políticas y Procedimientos desarrollados	Planeado para fecha posterior									
102	29												2.6.3.4.3.	Documentación de políticas para APP móvil	DPD /TI	100.0%				1-Sep-20	31-Aug-20	Políticas y Procedimientos desarrollados	Planeado para fecha posterior									
														APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISMAP		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%													
103	30													Actualización Mapa de Procesos		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jul-20	30-Nov-20	5%	Ejecutado			04/09/2020						
104	31													Analizar las actas del CNSS del 2019 y verificar todos los mandatos relacionados con reglamentos, normativas.		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-Jul-20	30-Nov-20	Actas analizadas y revisadas, matriz actualizada con ajustes	Ejecutado			04/09/2020						
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS													DRRHH / DPD																6,737,666.68			
														99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				4,606,500.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
														99.2.	Bonificación navideña Salario 13	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				767,750.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
														99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				659,082.83	2.1.2.2.06	Compensación por resultados			
														99.4.	Pago SFS	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				326,600.85	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud			
														99.5.	Pago SVDS	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				327,061.50	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones			
														99.6.	Pago SRL	DRRHH / DPD					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeadado				50,671.50	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo Laboral			
2.07. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES															100.0%	79.1%	81.6%	97.5%												10,825,266.87		

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00																				
Recursos Propios																																		
Balances Iniciales														32,073,178.00																				
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)														4,000,000.00																				
Recursos a solicitar (Fondo 100)																																		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS														449,579,158.00	CTA																			
														6,449,880.00																				
			X		X	X								2.8.1.1.4	PROMOVER SITIO DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.	100.0%					1-May-20	31-Dec-20												
143	13	X	X		X	X								2.8.1.1.4.1	1 - Caja de Disco para Sitio de Contingencia.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20	Dotar al sitio Alterno con una caja de disco similar a la existente en el CNSS.	Planeado para fecha posterior			4,389,600.00	2.6.1.3.01	Informáticas				
144	14	X	X		X	X								2.8.1.1.4.2	3 - Windows Server Data Center Edition	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Licenciar los servidores que se encuentran en el Sitio Alterno.	En proceso			1,380,600.00	2.6.8.8.01						
145	15	X	X		X	X								2.8.1.1.4.3	8 - Licencias de VMWARE	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	6.0%	1-May-20	31-Dec-20	Licenciar los servidores que se encuentran en el sitio alternativo.	En proceso			679,680.00	2.6.8.8.01	Equipos Computacional					
															ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAS		100.0%	65.0%	65.0%	100.0%											5,342,787.29			
146	16														Actualizar equipos FORTINET		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Actualizar los equipos adquiridos en el 2013	En proceso			2,761,200.00	2.6.1.3.01	Informáticas					
147	17														Renovación de IMPERVA		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Mantener actualizado los equipos de la institución	Ejecutado			1,100,000.00	2.6.8.8.01						
148	18														Mantenimiento de Nuevos Equipos (Switches)		100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20	Tener los equipos protegidos	Planeado para fecha posterior			1,501,587.29	2.6.8.8.01	Equipos Computacional					
															2.8.1.1.7. READECUACIÓN NETWORK CENTER, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%					3-Aug-20	31-Dec-20									2,400,000.00		
149	19		X		X									2.8.1.1.7.2	Aire de Precisión	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%					3-Aug-20	31-Dec-20	Climatizar de manera adecuada los equipos de TIC	Planeado para fecha posterior			2,400,000.00	2.2.8.7.05	Informáticas				
															2.8.1.1.8. READECUACIÓN SALÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO "A".		100.0%	30.0%	30.0%	100.0%		3-May-20	31-Oct-20									1,132,800.00		
150	20		X		X									2.8.1.1.8.3	Video Conferencia	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	3-May-20	31-Oct-20	Readecuar el Saló de reuniones del Consejo	En proceso			1,132,800.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados					
															2.8.1.1.9. ADECUACIÓN ÁREA DE EQUIPOS EN CMNR, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20									1,340,000.00		
151	21		X		X									2.8.1.1.9.1	Aire de Precisión	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20	Climatizar de manera adecuada los equipos de TIC	Planeado para fecha posterior			1,200,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados				
152	22		X		X									2.8.1.1.9.2	Sistema de Alertas de Termostato.	Dpto. TIC / Dir. Adm / DFIN	100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20	Recibir alertas sobre posibles fallas en la climatización del cuarto de equipos	Planeado para fecha posterior			140,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados				
															2.8.1.1.10. CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS, ESTÁNDAR OPTIC		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%		3-May-20	31-Aug-20					-				-		
153	23		X		X	X								2.8.1.1.10.1	Creación, puesta en ejecución y socialización de política de calidad de servicios		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	3-May-20	31-Aug-20	Necesario para la calidad en los servicios.	En proceso			-	2.6.8.8.01	Informáticas					
154	24		X		X	X								2.8.1.1.10.2	Sistema CRM, para gestión de contactos.		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	3-May-20	31-Aug-20	Monitorear y controlar la relación entre el ciudadano-cliente y el servidor-empleado al momento de brindar un servicio.	En proceso			-	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados					
															2.8.1.1.12. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y COMPRAS DE MATERIALES		100.0%																792,600.00	
155	25		X		X	X								2.8.1.1.12.1	Mantenimiento UPS's	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20		Planeado para fecha posterior			60,000.00						
															Mantenimiento - UPS CGCHSS 1		100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20					30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación				
															Mantenimiento - UPS CGCHSS 2		100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20					30,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación				
156	26		X		X	X								2.8.1.1.12.2	Mantenimiento Impresoras	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso			320,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación				
															Mantenimiento - Impresora CMNR0 - B/N		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20					50,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CMNR0 - COLOR		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20					25,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1-Mar-20	31-Dec-20					50,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1-Mar-20	31-Dec-20					50,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CGCHSS		100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20					25,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1-Mar-20	31-Dec-20					50,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CNSS - 1er Piso		100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20					35,000.00						
															Mantenimiento - Impresora CNSS - 7mo Piso		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1-Mar-20	31-Dec-20					35,000.00						
157	27													2.8.1.1.12.3	Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI	Dpto. TIC. / Dir. Adm / DFIN	100.0%					7-Aug-20	31-Dec-20		Planeado para fecha posterior			412,600.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorios, oficina e informática				
															Materiales preventivos - Discos duros PC dos [2]		100.0%					7-Aug-20	31-Dec-20					11,000.00						
															Materiales preventivos - Discos duros Caja de Disco HITACHI (10)		100.0%					7-Aug-20	31-Dec-20					318,600.00						
															Materiales preventivos - Discos duros servidores uno (1)		100.0%					7-Aug-20	31-Dec-20					60,000.00						

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS																								449,579,158.00					
Recursos Propios																								36,073,178.00					
Balances Iniciales																								32,073,178.00					
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																								4,000,000.00					
Recursos a solicitar (Fondo 100)																								413,505,980.00	CTA				
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS																								449,579,158.00					
Materiales Preventivos - Mouse dos (2)														100.0%						7-Aug-20	31-Dec-20			6,000.00					
Materiales Preventivos - Power Supply dos (2)														100.0%						7-Aug-20	31-Dec-20			14,000.00					
Materiales - un (1) par de guantes eléctricos														100.0%						7-Aug-20	31-Dec-20			2,000.00					
Materiales - uno (1) Caja de Mascarillas anti polvo.														100.0%						7-Aug-20	31-Dec-20			1,000.00					
2.8.1.2 SOFTWARE Y HERRAMIENTAS														100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20					1,104,480.00					
158	28	x	x	x	2.8.1.2.1	Adobe Premiere, Renta Anual, licencias [RRPP]	Dpto. TIC. / Dr. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Software para la edición de video requerido por D.C	En proceso			42,480.00	2.6.8.8.01	Informáticas									
159	29	x	x	x	2.8.1.2.2	525 - Adobe Acrobat [Licencia Perpetua].	Dpto. TIC. / Dr. Adm / DFIN	100.0%	30.0%	30.0%	100.0%	1-May-20	31-Dec-20	Actualizar la versión actual.	En proceso			1,062,000.00	2.6.8.8.01	Informáticas									
2.8.1.3. CAPITAL HUMANO																								1,088,600.00					
2.8.1.3.1. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TI														100.0%					1-Aug-20	31-Dec-20					1,088,600.00				
160	30	x	x	x	2.8.1.3.1.1	Capacitación en servicios web	Dpto. TIC. /DRRH	100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20	Personal capacitado para desarrollar aplicativo para dispositivos móviles	Planeado para fecha posterior			100,000.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
161	31	x	x	x	2.8.1.3.1.2	Entrenamiento en Desarrollo en Plataforma Mobile	Dpto. TIC. /DRRH	100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20	Personal capacitado para desarrollar aplicativo para dispositivos móviles	Planeado para fecha posterior			75,000.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
162	32	x	x	x	2.8.1.3.1.3	Entrenamiento en Infraestructura Microsoft	Dpto. TIC. /DRRH	100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20	Mejor conocimiento y manejo de la plataforma.	Planeado para fecha posterior			300,000.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
163	33	x	x	x	2.8.1.3.1.4	Entrenamiento en Laserfiche SDK	Dpto. TIC. /DRRH	100.0%				1-Aug-20	31-Dec-20	Mejor conocimiento y manejo de la plataforma.	Planeado para fecha posterior			613,600.00	2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
2.8.1.4. GESTIÓN Y CONTROLES TIC														100.0%	47.5%	49.9%	93.9%	1-May-20	31-Oct-20					5,785,680.00					
2.8.1.4.1 Seguridad Lógica														100.0%	30.0%	33.3%	90.0%	1-May-20	31-Oct-20					5,635,680.00					
164	34	x	x	x	2.8.	DDoS PREVENTION	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.3%	90.0%	1-May-20	31-Oct-20	Mitiga los ataque de Denegación de Servicios en las aplicaciones WEB.	En proceso			3,327,600.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados									
					2.8.	SANDBOX	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.3%	90.0%	1-May-20	31-Oct-20	Analiza el tráfico de la RED interna, buscando anomalías y proyectándolas en el tiempo bajo diferentes plataformas, estableciendo patrones y bloqueando de manera segura cualquier archivo malicioso que intente ejecutarse dentro de la RED y los bloquea.			2,308,080.00	2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados										
165	35	x	x	x	2.8.1.4.2	Seguridad Física	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	65.0%	66.5%	97.7%	1-May-20	31-Oct-20		En proceso			150,000.00											
		x	x	x	2.8.	Control de Acceso para Network Center CNSS	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1-May-20	30-Jun-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7	Realizado			50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad									
		x	x	x	2.8.	Control de Acceso para Network Center CMNR	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%	30.0%	33.0%	90.9%	1-May-20	31-Oct-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7			50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad										
		x	x	x	2.8.	Sistema de cámaras para Network Center	Dpto. TIC. / DADM / DFIN	100.0%				1-Aug-20	31-Aug-20	Seguridad establecida para la NORTIC A7			50,000.00	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad										
2.8.2. IMPLEMENTACIÓN DE e-GOB														90.0%	50.0%														
166	36	SEMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.8.2.1.	PROMOVER LA OBTENSIÓN DE UNA BUENA PRACTICA INTERNACIONAL		90.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1-Feb-20	30-Nov-20	En proceso													
		x	x	x	2.8.	Contratar firma para análisis de impacto de riesgos.		100.0%				1-Aug-20	30-Nov-20						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
		x	x	x	2.8.	Acompañamiento y preparación para certificación ISO 27001 - Nivel de Base.		100.0%				1-Aug-20	30-Nov-20						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
		x	x	x	2.8.	Implementación de Controles y Mitigación.		100.0%				1-Aug-20	30-Nov-20						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
		x	x	x	2.8.	Certificación ISO27001		50.0%				1-Aug-20	30-Nov-20						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
		x	x	x	2.8.	Elaboración de Acuerdos de Niveles de Servicios (SLA)		100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	1-Feb-20	30-Nov-20						2.2.8.7.06	Servicios técnicos y profesionales									
2.8.3. DESARROLLO DE e-SERVICIOS														100.0%															
2.8.3.1. SERVICIOS INFORMATIVOS														100.0%					7-Aug-20	30-Nov-20									
167	37	x	x	x	2.8.3.1.1	Sub site de servicios.	Deplo. TI	100.0%				7-Aug-20	30-Nov-20		Planeado para fecha posterior														
2.8.3.2. SERVICIOS INTERACTIVOS														100.0%					7-Aug-20	30-Nov-20	SERVICIOS INTERACTIVOS								
168	38	x	x	x	2.8.3.2.1	Publicar servicios en línea.	Deplo. TI	100.0%				7-Aug-20	30-Nov-20		Planeado para fecha posterior														

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS															449,579,158.00						
Recursos Propios															36,073,178.00						
Balances Iniciales															32,073,178.00						
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)															4,000,000.00						
Recursos a solicitar (Fondo 100)															413,505,980.00	CTA					
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS															449,579,158.00						
169	39	x	x	x	x	2.8.4.	AUTOMATIZAR PROCESOS INTERNOS	DEPTO. TI	100.0%				7-Jan-20	30-Nov-20	AUTOMATIZAR LA MAYOR CANTIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS DEFINIDOS EN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	Planeado para fecha posterior					
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS															4,743,504.04						
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)															3,360,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos					
99.2. Bonificación navideña - Salario 13															410,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13					
99.3. Bono por Desempeño															459,760.04	2.1.2.2.06 Compensación por resultados					
99.4. Pago SFS															238,224.00	2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud					
99.5. Pago SVDS															238,560.00	2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones					
99.6. Pago SRL															36,960.00	2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral					
		x	x	x		2.8.5.	AUTOMATIZAR PROCESO DE GESTIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO, COMISIONES PERMANENTES, Y SEGUIMIENTO RESOLUCIONES (1ERA ETAPA)	DPD/TI/GG	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	1-May-20	30-Nov-20	GESTIÓN DE SESIONES CNSS AUTOMATIZADA	En proceso			14,026,400.00		
170	40					2.8.5.1.	Desarrollo de software para el CNSS	DPD/TI/GG	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	1-May-20	30-Nov-20			Se elaboraron los TDR , los cuales fueron aprobados por el comité de Informática, pendiente llamar a licitación por parte de la dirección Administrativa		16,026,400.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales

2.09. DIRECCIÓN FINANCIERA															8,340,639.74	1.86%				
		SEM	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.9.1.	EJECUTAR OPORTUNAMENTE CON CARGO AL PRESUPUESTO APROBADO, LAS SOLICITUDES DE PAGOS DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO RECIBIDAS.	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	REPORTE DE ANÁLISIS DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CON VENCIMIENTO MENOR A 45 DÍAS.		-		
171	1			x	x		2.9.1.1.	Procesar solicitudes de pago	Dirección Financiera	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Pagos realizados a tiempo	En proceso	-		
		SEM	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.9.2.	COORDINAR Y EJECUTAR PLANES DE ACCIÓN DE AUDITORÍAS DE LOS ÓRGANOS DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	MATRIZ DE SEGUIMIENTO		-		
172	2			x	x		2.9.2.1.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría General del CNSS	Dirección Financiera / Deplo. Revisión y Análisis	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso	-		
173	3			x	x		2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Contraloría General de la República	Dirección Financiera / Deplo. Revisión y Análisis	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso	-		
174	4			x	x		2.9.2.2.	Ejecutar plan de acción auditoría de Cámara de Cuentas	Dirección Financiera / Deplo. Revisión y Análisis	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Realizar informe de las mejoras realizadas y remitir a la Gerencia General	En proceso	-		
175	5			x	x		2.9.3.	ELABORAR, REMITIR Y PUBLICAR INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMATIVA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	10-Feb-20	31-Dec-20	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ (10) DÍAS DE CADA MES.	En proceso	-		
176	6			x	x		2.9.4.	GESTIONAR AUDITORÍA EXTERNA PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS PENDIENTES DE AUDITAR	DIRECCIONES FINANCIERA/GERENCIA GENERAL	100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	Planeado para fecha posterior	-		
177	7			x	x		2.9.5.	PROGRAMAR EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO EN CORRESPONDENCIA CON EL PLAN OPERATIVO DEL CNSS	GERENCIA GENERAL/DIRECCIÓN FINANCIERA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTIDAS A SER EJECUTADAS EN CORRESPONDENCIA CON EL POA	En proceso	-		
178	8	x		x		x	2.9.6.	TRAMITAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICOS PROFESIONAL PARA PERSONAL DEL ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	Planeado para fecha posterior	-		
179	9	x	x	x	x	x	2.9.7.	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN	DIRECCIÓN FINANCIERA	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	EVIDENCIA GESTIONES REALIZADAS	En proceso	-		
180	10			x		x	2.9.8.	ASIMILAR CULTURA DE CALIDAD EN LO QUE RESPECTA AL ÁREA FINANCIERA	Direcciones Financiera/Gerencia General	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	REASIGNACIÓN Y ADECUACIÓN DE TAREAS. PROPUESTA DE MANUALES	En proceso	-		
181	11						2.9.9.	GESTIONAR GASTOS FINANCIEROS & BANCARIOS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso	5,000.00		
							2.9.9.1.	Comisiones y gastos bancarios		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso	5,000.00	2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios
99 COSTO DE RECURSOS HUMANOS															8,335,639.74					
99.1. Nómina (Sueldos y salarios)															5,496,000.00	2.1.1.1.01 Sueldos fijos				
99.2. Bonificación navideña Salario 13 y Bonificación resultados institucionales Salario 14															858,000.00	2.1.1.4.01 Sueldo anual no. 13				
99.3. Bono por Desempeño															1,141,301.34	2.1.2.2.06 Compensación por resultados				

Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS																		449,579,158.00													
Recursos Propios																		36,073,178.00													
Balances Iniciales																		32,073,178.00													
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																		4,000,000.00													
Recursos a solicitar (Fondo 100)																		413,505,980.00		CTA											
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS																		449,579,158.00													
99.4. Pago SFS															DRRHH / DF				7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado		389,666.40	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud						
99.5. Pago SVDS															DRRHH / DF				7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado		390,216.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones						
99.6. Pago SRL															DRRHH / DF				7-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costeado		60,456.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo						
2.10. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																		69,249,940.14		15.41%											
2.10.1. GESTIONAR PAGOS Y COMPRAS DE LA GGCSNS																		100.0%		70.1%		70.1%		100.0%				47,851,734.26			
182	1	2.10.1.1. GESTIONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS													100.0%			66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso	8,332,174.57						
		x	x												2.10.1.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	2,140,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica			
		x	x												2.10.1.1.2. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	104,206.50	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado			
		x	x												2.10.1.1.3. Recolección de residuos (basura)	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	228,368.07	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos			
		x	x												2.10.1.1.4. Teléfono local y flota celulares	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	2,290,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local			
		x	x												2.10.1.1.5. Servicios internet fibra óptica y TV por cable	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	3,549,600.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable			
183	2	2.10.1.2. GESTIONAR PAGOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													100.0%			66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso	9,132,620.40						
		x	x	x	x										2.10.1.2.1. 2.10.1.2.1. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada			3,171,935.20		Alquileres y rentas de edificios y locales			
															CMNR Santo Domingo	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	2,460,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			
															CMR Azua	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	196,759.20	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			
															CMR Santiago	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	515,176.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			
		x	x	x	x										2.10.1.2.2. Alquileres CNSS (parques empleados)	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	2,542,428.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			
		x	x	x	x										2.10.1.2.3. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	1,199,352.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales			
															2.10.1.2.4. Alquileres equipo de transporte																
		x	x	x	x										2.10.1.2.5. Otros alquileres como mantería, cubertería, etcétera	Dirección Administrativa	100.0%				7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	30,000.00	2.2.5.4.01	Alquileres equipo de transporte			
		x	x	x	x										2.10.1.2.6. Atenciones de comida/bebida para actividades varios. Supermercado	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	10,000.00	2.2.5.8.01	Otros alquileres			
		x	x	x	x	x									2.10.1.2.6. Servicios limpieza y consejería CNSS/CMNR, incluye sustitución conserjes en vacaciones; 2 limpiezas en Villa Consuelo; Pozo Séptico.	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	400,000.00	2.3.1.1.01	Servicios de alimentación			
		x	x	x	x	x									2.10.1.2.6. Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR Alarma AAA). Se buscará actualizar los equipos para facilitar monitoreo.	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	900,097.20	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene			
		x	x	x	x										2.10.1.2.7. Abastecimiento de agua envasada	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	170,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas			
		x	x	x	x										2.10.1.2.8. Servicios de lavandería	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	5,000.00	2.2.8.5.02	Lavandería			
		x	x	x	x										2.10.1.2.9. Mantenimiento de alarmas (Almacén y CMNR Alarma AAA). Se buscará actualizar los equipos para facilitar monitoreo.	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	103,808.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación			
		x	x	x	x										2.10.1.2.10. Mantenimiento acondicionadores de aire - REMASA, incluyendo actualización contrato con nuevos aires.	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada		07/08/2020	600,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación de equipos de oficina			
184	3	x	x	x	x										2.10.1.3. MUDAR CONTRALORÍA A NUEVAS OFICINAS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DDAM								Planeado para fecha posterior	1,700,000.00						
															2.10.1.3.1. Acopiar nuevos planos de febrero a diciembre y un arreglo físico de los planos.		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20	Mejora recomendada Ejecutada		07/08/2020	550,000.00	2.2.5.1.01	Alquiler			
															2.10.1.3.2. Cableado estructurado		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	500,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
															2.10.1.3.3. Mobiliario		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
															2.10.1.3.4. Diseño remodelación luminarias de nueva señalización, ruta de evacuación, detectores de humo, botón de salida por		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	300,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías			
															2.10.1.3.5. Cámaras de seguridad		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
															2.10.1.3.6. Mudanza		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	30,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales			
															2.10.1.3.7. Mudanza		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	50,000.00	2.6.4.2.01	Equipos de seguridad			
															2.10.1.3.8. Mudanza		100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20			07/08/2020	70,000.00	2.2.4.2.01	Retes			
185	4	x	x	x	x										2.10.1.4. RENOVAR ACTIVOS DEPRECIADOS	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DDAM	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%				En proceso	5,900,000.00						
															2.10.1.4.1. 2 Camionetas uso general, reemplaza actuales con más de 10 años.	Dirección Administrativa	100.0%				1-Oct-20	31-Dec-20	Adquisición vehículos realizada		07/08/2020	5,100,000.00	2.6.4.1.01	Vehículos			
															2.10.1.4.2. Adquisición acondicionador de aire para Centro de Cómputo y sustitución de otros electrodomésticos requeridos según necesidad.	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Adquisiciones realizadas		07/08/2020	300,000.00	2.6.1.4.01	Electrodomésticos			
															2.10.1.4.3. Impresoras CMR y otras oficina GG	Dirección Administrativa	100.0%				7-Apr-20	31-Dec-20	Adquisiciones realizadas		07/08/2020	500,000.00	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información			

**Consejo Nacional de Seguridad Social
Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS																449,579,158.00														
Recursos Propios																36,073,178.00														
Balances Iniciales																32,073,178.00														
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)													4,000,000.00					Cuenta Contable												
Recursos a solicitar (Fondo 100)																413,505,980.00		CTA												
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS																449,579,158.00														
186	5	x	x	x	x	x	x						2.10.1.5.	REORGANIZACIÓN 3ER Y 4TO PISO/ TRASLADO CONTROLORÍA	DCMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR y DDAM	100.0%					1-May-20	30-Aug-20		Excluida			1,000,000.00			
													2.10.1.5.1.	Mejoras físicas - readeacuación		100.0%					1-May-20	30-Aug-20				07/08/2020	500,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
													2.10.1.5.2.	Cableado estructurado		100.0%					1-May-20	30-Aug-20				07/08/2020	150,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
													2.10.1.5.3.	Mobiliario		100.0%					1-May-20	30-Aug-20				07/08/2020	300,000.00	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanterías	
													2.10.1.5.4.	Diseño remodelación		100.0%					1-May-20	30-Aug-20				07/08/2020	50,000.00	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	
187	6	x	x	x	x	x	x						2.10.1.7.	GESTIONAR RENOVACION CONTRATOS DE LICENCIAS INFORMÁTICAS		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		1-Sep-19	31-Dec-20		En proceso			5,522,844.24			
													2.10.1.6.1.	Laserfiche-CNSS	Dirección Administrativa	100.0%					1-Sep-20		Renovación realizada			07/08/2020	163,176.30	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.2.	Symantec DLP Suite (MULTICOMPUTOS)		100.0%					1-May-20	10-Oct-20					200,174.70			
													2.10.1.6.3.	Symantec Antivirus (Compuoffice). Vence en junio	Dirección Administrativa	100.0%					1-Jun-20	8-Jul-20	Renovación realizada			07/08/2020	434,473.64	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.4.	Fortinet (UCT). Vence en junio.	Dirección Administrativa	100.0%					1-May-20	10-Oct-20	Renovación realizada			07/08/2020	321,837.80	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.5.	Fortinet (PEXPERT). Venció en enero	Dirección Administrativa	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		2-Jan-20	31-Dec-20	Renovación realizada			07/08/2020	346,054.50	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.6.	Vmware (MULTICOMPUTOS). Vence en mayo	Dpto. TIC / Dir. Adm. J. DESI	100.0%					1-Jun-20	8-Jul-20	Actualizar los equipos adquiridos en el 2013			06/04/2020	248,769.85	2.6.1.3.01	Equipos Computacional	
													2.10.1.6.7.	Vmware (PEXPERT). Vence en diciembre para 6 procesadores.	Dirección Administrativa	100.0%					1-Jun-20	8-Jul-20	Renovación realizada			07/08/2020	293,939.52	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.8.	Tenable Nessus CNSS. (MULTICOMPUTOS) Vence en septiembre.	Dirección Administrativa	100.0%					1-May-20	10-Oct-20	Renovación realizada			07/08/2020	133,797.97	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.9.	Veritas Backup Exec	Dirección Administrativa	100.0%					1-Jun-20	8-Jul-20	Renovación realizada			07/08/2020		2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.10.	Open/Open Value (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100.0%					1-Apr-20	8-May-20	Renovación realizada			07/08/2020	1,228,873.17	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.11.	Clrix NetScaler (MULTICOMPUTOS)	Dirección Administrativa	100.0%					2-Jan-20	31-Dec-20	Renovación realizada			07/08/2020	364,618.58	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.12.	Microsoft Open (SITCORP) BI ANUAL	Dirección Administrativa	100.0%					1-Jun-20	1-Jul-20	Renovación realizada			07/08/2020	445,700.20	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.13.	Microsoft Open Licencias office (COMPU OFFICE) BI ANNUAL. Vence Oct.2021	Dirección Administrativa	100.0%					1-Sep-19	1-Oct-20	Renovación realizada			07/08/2020	-	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.14.	SSL	Dirección Administrativa	100.0%					2-Jan-20	31-Dec-20	Renovación realizada			07/08/2020	35,000.00	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.15.	ACL Controlaría	Dirección Administrativa	100.0%					1-Oct-20	1-Dec-20	Renovación realizada			07/08/2020	357,733.14	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.16.	Dynamic GP (SITCORP). Septiembre/Octubre	Dirección Administrativa	100.0%					1-Sep-20	22-Oct-20	Renovación realizada			07/08/2020	434,200.12	2.6.8.8.01	Informáticas	
													2.10.1.6.17.	Mantenimiento y soporte técnico Dynamic.	Dirección Administrativa	100.0%					1-Sep-20	22-Oct-20	Renovación realizada			07/08/2020	514,494.75	2.6.8.8.01	Informáticas	
188	7	x	x	x	x	x	x						2.10.1.8.	REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20		Gestión de pagos realizada			860,000.00			
													2.10.1.8.1.	2.10.1.8.1.1. Mantenimiento edificaciones	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	En proceso			340,000.00			
													2.10.1.7.1.1.	Pintura	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	80,000.00	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	
													2.10.1.7.1.2.	Plomería	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	80,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
													2.10.1.7.1.3.	Limpieza sistema	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	
													2.10.1.7.1.4.	Brillado de piso												40,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
													2.10.1.5.1.5.	Bomba de agua												20,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
													2.10.1.7.1.6.	Limpieza Profunda local Villa Consuelo												80,000.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene		
													2.10.1.8.2.	Mantenimiento mobiliarios y equipos	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión de pagos realizada	En proceso			520,000.00			
													2.10.1.8.2.1.	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	30,000.00	2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación
													2.10.1.8.2.2.	Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	30,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
													2.10.1.8.2.3.	Mantenimiento Sistema de emergencia - actualización sistema alarma almacén y CMNR	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	50,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
													2.10.1.8.2.4.	Mantenimiento Transfer y transformador	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	40,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación
													2.10.1.8.2.5.	Mantenimiento de vehículos	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	220,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
													2.10.1.8.2.6.	Llantas y neumáticos	Dirección Administrativa	100.0%						7-Jan-20	31-Dec-20	Mantenimiento realizado			07/08/2020	150,000.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos
													2.10.1.8.2.7.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por proveedores externo	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			7-Jan-20	31-Dec-20	Coordinación y seguimiento realizado			07/08/2020	-		
													2.10.1.8.2.8.	Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento ofrecido por personal interno	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			7-Jan-20	31-Dec-20	Coordinación y seguimiento realizado			07/08/2020	-		
189	8	x	x	x	x	x	x						2.10.1.9.	GESTIONAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%		7-Jan-20	31-Dec-20		En proceso			13,330,000.00			
													2.10.1.8.1.1.	Alimentos y Bebidas, incluye contrato Buen Provecho almuerzo personal, y 500 mil para brindis sesiones CNSS	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión realizada			07/08/2020	3,850,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación
													2.10.1.8.1.1.	Alimentos y Bebidas, catering	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión realizada			07/08/2020	400,000.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación
													2.10.1.8.2.	Alimentos y Bebidas: suministros varios de almuerzo	Dirección Administrativa	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			7-Jan-20	31-Dec-20	Gestión realizada			07/08/2020	600,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de oficina e informática

Consejo Nacional de Seguridad Social

Monitoreo Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS																											449,579,158.00		
Recursos Propios																													
Balances Iniciales																													
Cobro Aseguradoras (Dictámenes CMNR)																													
Recursos a solicitar (Fondo 100)																													Cuenta Contable
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS																											449,579,158.00		CTA
236	13		X	X	X	X				2.11.6.1.	Actualizar y monitorear el directorio de funcionarios del CNSS en el observatorio del MAP	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Directorio de funcionarios actualizado en el observatorio de calidad de los servicios publicos del MAP	En proceso	Directorio actualizado	04/08/2020							
			X	X	X	X				2.11.7.	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES Y ACCIONES DE LOS COMITÉS/EQUIPOS	Dirección de P&D	100.0%	62.5%			7-Jan-20	22-Dec-20											
237	14									2.11.7.1.	COMITÉS/EQUIPOS INTERNOS:	Dirección de P&D	100.0%	62.5%	62.5%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20		En proceso									
										2.11.7.1.1.	Realizar Convocatoria y participar en las reuniones del Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)	RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	27-Mar-20	22-Dec-20	4 Reuniones realizadas	En proceso	Tres reuniones virtuales realizadas vía ZOOM	04/08/2020	-						
										2.11.7.1.2.	Participar en reuniones de la Comisión de Ética, publicación de actas e informes	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20	12 Reuniones realizadas, 12 actas y 4 informes publicados		9 reuniones realizadas	04/08/2020							
238	15									2.11.7.2.	COMITÉS/EQUIPOS EXTERNOS:		100.0%	60.4%	60.4%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20		En proceso					180,000.00				
				X	X					2.11.7.2.1.	Participar en las reuniones del Consejo del PRISS, en representación de los afiliados	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones del Consejo del PRISS	En proceso	Una reunión realizada	04/08/2020	-						
				X						2.11.7.2.2.	Gestionar la reunión de la Mesa de Transparencia del SDDS e identificar los procesos de mejora y presentar informe	RAI	100.0%	75.0%	75.0%	100.0%	27-Mar-20	22-Dec-20	4 Reuniones realizadas e informes presentados		3 reuniones realizada.	04/08/2020	30,000.00	2.2.8.6.01	Eventos				
										2.11.7.2.3.	Representar al sector laboral en la Comisión de Alto Nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030	RAI	100.0%				7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones de la CDS		No se han realizado reuniones por causa de la pandemia	04/08/2020							
										2.11.7.2.4.	Participar en las reuniones de la Subcomisión Institucional ODS 2030	RAI	100.0%				7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones de los ODS 2030		No se han realizado reuniones por causa de la pandemia	04/08/2020							
										2.11.7.2.5.	Participar en las reuniones del Consejo Económico y social	RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	7-Jan-20	22-Dec-20	Participación en reuniones del CES		5 reuniones virtuales realizadas	04/08/2020							
											Participar evento internacional sobre Gobierno Abierto													150,000.00					
							X			2.11.8.	COLABORAR EN LA GESTIÓN DE ASIMILACIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN	RAI	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-19	22-Dec-19											
239	16					X	X			2.11.8.1.	Apoyar actividades vinculadas a nuestra área sobre el CAF, las NOBACI y los objetivos de desarrollo sostenibles		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	7-Jan-20	31-Dec-20	Apoyo y participación en las reuniones y actividades correspondientes.	En proceso	Promoción ODS 6, 12, 13, 14, 15, 16 sistema de justicia y transparencia, medio ambiente y ecosistema.	02/07/2020							
										99	COSTO DE RECURSOS HUMANOS	DRRHH / OAI													1,717,365.53				
										99.1.	Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					1,140,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos			
										99.2.	Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					190,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13			
										99.3.	Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					213,059.53	2.1.2.2.06	Compensación por resultados			
										99.4.	Pago SFS	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					80,826.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud			
										99.5.	Pago SVDS	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					80,940.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones			
										99.6.	Pago SRL	DRRHH / OAI					2-Jan-20	31-Dec-20	Beneficio costead					12,540.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo (Laboral)			
										2.12.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		100.0%	77.4%	77.4%	100.0%									60,975,991.62	13.54%			
										2.12.1.	GESTIONAR PAGOS DEL ÁREA		100.0%	79.3%	79.3%	100.0%									50,404,604.26				
240	1	X	X	X	X	X	X			2.12.1.1.	GESTIONAR DE PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL		100.0%	59.8%	59.8%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20		En proceso		10/08/2020		33,298,760.56					
										2.12.1.1.1.	Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas		Nómina enero -agosto pagada		6.00	2.1.1.1.01 *	Sueldos fijos				
										2.12.1.1.2.	Vacantes requeridas mínimas		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			Prestaciones pagadas				900,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio				
										2.12.1.1.3.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13)	Dirección RRHH	100.0%				1-Dec-20	9-Dec-20	Prestaciones pagadas				11,035,219.20	2.1.1.4.01 *	Sueldo anual No.13				
										2.12.1.1.4.	Procesamiento Pago regalia (Salario 13) Personal nuevo		100.0%				1-Dec-20		Prestaciones pagadas				197,000.00	2.1.1.4.01	Sueldo anual No.13				
										2.12.1.1.5.	Procesamiento pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100.0%	50.00%	50.00%	100.0%	5-Mar-20	1-Sep-20	Prestaciones pagadas		Beneficio otorgado		13,077,340.76	2.1.2.2.06 *	Compensación por resultados				
										2.12.1.1.6.	Procesamiento pago prestaciones laborales	Dirección RRHH	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				11,500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas				
										2.12.1.1.7.	Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad				
										2.12.1.1.8.	Procesamiento pago horas extras	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				114,576.00	2.1.2.2.03	Pagos horas extras				
										2.12.1.1.9.	Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte				
										2.12.1.1.10.	Procesamiento pago Servicios profesionales (jurídicos)	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				1,282,050.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos				
										2.12.1.1.11.	Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100.0%				2-Mar-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				137,500.00	2.1.4.2.04 *	Otras gratificaciones				
										2.12.1.1.13.	Gestionar suplencias por vacaciones o licencia	Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%			Prestaciones pagadas				300,000.00	2.1.1.2.03	Suplencias				
										2.12.1.1.15.	Personal en período probatorio	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%			Prestaciones pagadas				591,000.00	2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio				
										2.12.1.1.16.	Procesamiento pago vacaciones no disfrutadas	Dirección RRHH	100.0%						Prestaciones pagadas				1,878,648.29	2.1.1.5.04					
										2.12.1.1.17.	Procesamiento pago compensación almuerzo (CMNR)	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				336,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación				
											Readecuación Escala Salarial												16,034,062.27	2.1.1.1.01					
241	2									2.12.1.2.	GESTIONAR PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20		En proceso		10/08/2020		12,151,843.70					
										2.12.1.2.1.	Procesamiento pago SFS	Dirección RRHH	100.0%	66.7%	66.7%	100.0%	2-Jan-20	31-Dec-20	Prestaciones pagadas				10/08/2020	5,755,348.47	2.1.5.1.01 *	Contribuciones al Seguro de Salud			

