

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento														Monto		Cuenta Contable				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71						
Déficit / Superávit (acumulado)																(0.00)						
Área		Objetivo / Actividad				Responsable	Meta Anual		Meta del período		Fechas Planificadas		Producto Esperado	Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus						
							100%	33%	33%	100%	31-may-18											
<b>2.1. Gerencia General</b>																25,886,233.70						
		SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	<b>2.1.1. Gestionar pago dietas a consejeros y otros pagos</b>										8,378,301.56					
1	1			X	X		2.1.1.2. Tramitación Pago Dieta Consejeros	Gerencia General	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso		05/06/2018	7,162,301.56	2.1.3.1.01	Dietas en el país	
2	2	0	0	X	0	0	2.1.1.3. Gastos de representación	Gerencia General	100%	25%	25%	100%	31/03/2018	29/12/2018	Beneficio otorgado	En proceso		05/06/2018	216,000.00	2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	
3	3	0	0	X	0	0	2.1.1.5. Transferencias ocasionales	Gerencia General	100%				02/06/2018	31/12/2018	Transferencias realizadas	Planeado para fecha posterior			1,000,000.00	2.4.1.6.05	Transferencias ocasionales a instituciones sin fines de lucro	
							99. Costo de recursos humanos	DRRHH / GG											17,507,932.14			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				12,601,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / GG					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				1,050,100.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / GG					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				2,392,985.69	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
							99.4. Pago SFS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				550,151.10	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				752,448.91	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
							99.6. Pago SRL	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				61,046.44	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
							99.7. Pago Bonos Vacacionales	DRRHH / GG					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				100,000.00	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones	
<b>2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL</b>																3,122,595.64						
		SISMAP	OPTIC	Transpar	NOBACI	CAF	<b>2.2.1. Realizar Soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales</b>															
							2.2.1.1. Realizar Soporte a la Comisión Permanente de Salud. CPS		100%	42%	42%	100%								-		

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable																				
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común														173,738,551.71																					
4	1												2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Cuatro reuniones en lo que va de año. Convocada y confirmada reunión para el 05/06/2018. Borrador de propuesta de resolución sobre tema presentado por la SISALRIL recogido en la Resolución CNSS 414-03, elaborado y enviado. Documento para discusión y borrador de Informe de propuesta de resolución sobre el caso a que hace referencia la Resolución CNSS No. 399-04 elaborada, ajustada y remitida para ser presentada al CNSS Estatus de temas pendientes actualizado, presentado y remitido al Pte de la CPS. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018 Se realizó una reunión con el Dr. Juan José Santana, Viceministro de Salud y Presidente en funciones de la CPS, recién juramentado en sustitución de la Dra. Mercedes Rodríguez. Se revisó la Matriz de temas por Comisión. Se acordó convocar la CPS para la primera semana de abril, pautada para el 06/04/2018, y la agenda a tratar. Se le remitió el enlace para acceder a los	04/06/2018	-										
5	2												2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Carpeta completa.	04/06/2018	-										
6	3												2.2.1.1.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Elaborado y remitido borrador de comunicación de solicitud de informes a la SISALRIL. Elaborado borrador de propuesta referido a	04/06/2018	-										
<b>2.2.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL</b>																																			
7	4												2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informe de estatus de temas pendientes actualizado y remitido. Nueva actualización en proceso para cierre a junio 2018	04/06/2018	-										
8	5												2.2.1.2.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%				02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	No requerido	No requerido en este período. La CPRL no se ha reunido en lo que va de año.	04/06/2018	-										
9	6												2.2.1.2.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Actualización informes/propuestas de resolución sobre temas del Reglamento del SRL. Remitidos a la Presidencia de la Comisión, para fines de convocatoria.	04/06/2018	-										
<b>2.2.1.3. Realizar soporte a la Comisión Especial de Estancias Infantiles. Resolución No.187-02</b>																																			
10	7												2.2.1.3.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Elaborado documento para reunión con el MINERD. Uno sobre el Artículo 6 de la Ley 87-01 y otro sobre las El Informe de estatus de temas pendientes	04/06/2018	-										
11	8												2.2.1.3.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso	Diez (10) reuniones realizadas.. Una de ellas visita a El de la Romana, San Pedro y Santo Domingo. Una reunión pospuesta. Carpetas completas. Borrador de resolución	04/06/2018	-										
12	9												2.2.1.3.3. Elaboración de documentos sobre los temas de agenda requeridos para discusión	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Apoyo a la gestión de la GG con el MINERD Elaborados borradores de comunicación/solicitud Elaborados borrador de resolución sobre el	04/06/2018	-										







**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable																
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>												<b>173,738,551.71</b>																	
25	22											2.2.5.1 Elaborar informes de análisis y opinión solicitados sobre temas relativos al SFS, SRL y otros propios de las áreas de responsabilidad de la DP-SFS/RL.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Informes de opinión remitidas, según corresponda	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-					
<b>2.2.6. Cumplir con los requerimientos de las Normas de Control Interno (NCI)</b>																													
26	23											2.2.6.1. Revisar y actualizar Matrices correspondientes	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-					
27	24											2.2.6.2. Participación activa en el Comité de Calidad	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	En proceso	Participación en reunión del CC sobre el Sub-Criterio 8.2.9/CAF	06/04/2018	-					
28	25											2.2.6.3. Participación activa en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-					
29	26											2.2.6.4. Ejecutar otras tareas para cumplir con los mandatos de la NCI	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	31/12/2018	Matriz completada	No requerido	No requerido en este período	06/04/2018	-					
<b>2.2.7. Apoyar en la gestión de completar personal: Departamentos EI/RL/SFS</b>																													
30	27											2.2.7.1. Soporte a RRHH en la identificación, evaluación y preselección de candidatos.	Dir. de Pol. del SFS y del SRL	100%		33%		02/01/2018	30/06/2018	Base de candidatos elegibles	No requerido	No requerido en este período. Aun no se ha determinado la contratación del RRHH faltante en la Dirección	06/04/2018	-					
<b>2.2.8. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>																													
31	28											2.2.8.1. (8.2.9). Inclusión en el Plan de Responsabilidad Social un programa enfocado en la prevención de riesgos de salud y accidentes	DSRL / DRRHH / DC / DP&D / DA / DSVDS / DF / OAI	100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018		Ejecutado	Informe presentado	06/04/2018						
32	29											2.2.8.2. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF		100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018		En proceso	Ajuste al informe final de cumplimiento. Preparación de carpeta de evidencias. Presentación borrador de informe final al Comité de Calidad. Reunión con CRS/DPyD/ARL. Reunión con Comité de Responsabilidad Social CNSS/CAF-Indicador 8.2.9 y postulación del CNSS al Sello RD Incluye Pospuesta para el 2019 propuesta para la postulación del CNSS al Sello RD Incluye. Participación en Charla Régimen ético y disciplinario; Charla "Una empresa con valor social"; actividad de INCORT: I Congreso Dominicano-Andaluz de Donación de Trasplante en el país, III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de donación y trasplante (SODODYT), VII Curso Internacional de coordinación de trasplante. Misa de Acción de Gracias Semana de la SS.	06/04/2018						
<b>99. Costo de recursos humanos</b>												<b>DRRHH / DSRL</b>																<b>3,122,595.64</b>	
												99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				2,220,000.00					
												99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSRL					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				185,000.00					
												99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSRL					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				398,938.62					
												99.4. Pago SFS	DRRHH / DSRL					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				147,413.01					







**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable	
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>	
		<b>2.3.5 Elaborar reportes trimestrales del POA GSP 2016 y Memorias GSP</b>		100.0%													
46	14		2.3.5.1. Reportes trimestrales	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	35%	35%	100%	31/03/2018	31/12/2018	4 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) informe presentado a la Gerencia General. Otro en fase de elaboración.	02 de junio 2018	-		
47	15		2.3.5.2. Memorias semestral GSP	Dir. de Pol. del SVDS	100.0%	35%	35%	100%	30/06/2018	31/12/2018	2 Informes presentados a la Gerencia General	En proceso	Un (1) Informe de memorias de medio termino en proceso final de elaboración.	01 de junio 2018	-		
		<b>99. Costo de recursos humanos</b>		<b>DRRHH / DSVDS</b>											<b>2,980,081.05</b>		
			99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				2,100,000.00		
			99.2. Bonificación navideña	DRRHH / DSVDS					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado				175,000.00		
			99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / DSVDS					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado				403,784.03		
			99.4. Pago SFS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				138,905.01		
			99.5. Pago SVDS	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				149,100.00		
			99.6. Pago SRL	DRRHH / DSVDS					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado				13,292.01		
<b>2.4. Dirección Comisión Médica Nacional y Regional</b>					<b>98%</b>	<b>25%</b>	<b>31%</b>	<b>80%</b>							<b>23,862,365.26</b>		
		<b>2.4.1. Impulsar el fortalecimiento de las Oficinas de CMNR</b>			100%	8%	8%	100%									
48	1		2.4.1.1. Impulsar la Implementación de las recomendaciones de mejora de la auditoría de la Contraloría del CNSS	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR	100%	0%	0%		01/07/2018	31/12/2018	Mejora recomendada Ejecutada	Planeado para fecha posterior			-		
49	2		2.4.1.2. Desarrollo 2da. y 3ra. Etapa del Software desarrollado por UNIPAGO para la automatización del proceso administrativo.	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/08/2018		En proceso	Continuamos reportando áreas de mejoras en la implementación de la 1era. Etapa.		-		
50	3		2.4.1.4. Desarrollo Biblioteca Virtual	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/06/2018	30/09/2018		Planeado para fecha posterior					
51	4		2.4.1.6. Carga de imágenes previas y tomadas en el momento de la evaluación	Dirección CMNR / Enc. Proc. Adm. CMNR / DTI	100%	0%	0%		01/05/2018	31/10/2018		Planeado para fecha posterior					
		<b>2.4.2. Elaborar Programa de capacitación y actualización del personal del área</b>		<b>Enc. Proc. Adm. CMNR y Dirección Administrativa</b>	<b>92%</b>	<b>7%</b>	<b>31%</b>	<b>20%</b>	<b>02/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Programa de capacitación elaborado y enviado a RRHH</b>	<b>Pendiente del periodo</b>			-		
52	5		2.4.2.1. Presentación Conferencias a médicos tratantes sobre referimiento para valoración de Discapacidad Permanente - Enfermedad Terminal	Dirección Medica. Médic	100%	0%	0%	0%	01/03/2018	31/12/2018	Utilizar espacio en congresos y/o simposio de las diferentes especialidades	Pendiente del periodo			-		
53	6		2.4.2.2. Gestión del CNSS y Salud Pública para crear con el CMD un acercamiento de la CMNR con todas las Sociedades Especializadas para participar en Simposios acreditables sobre la Valoración de la Discapacidad Permanente	Direcciones CMNR y RRHH	100%	0%	0%	0%	12/03/2018	06/11/2018	Solicitudes tramitadas	Pendiente del periodo			-		














**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable									
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71									
73	14					x					x	2.5.2.5. Realizar el proceso de registro de los Contratos, Acuerdos o Addendums en el Sistema TRE de la Contraloría.	Dirección Administrativa y Dirección Financiera. Kali Vargas	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados en el Sistema de la Contraloría.	En proceso	Se solicitaron varios preventivos pendientes a la Dirección Financiera, para poder realizar los registros correspondientes, a saber: BDO, SETEC, Comisionados Médicos, Empresa Laurel y Marino Enriquez, IDESIP, Hecho en Casa y el INFOTEP. Se procedió con el registro en el Sistema TRE de los preventivos recibidos de varios médicos, los cuales se encuentran en proceso y otros ya fueron registrados como: Hecho en Casa y Luz Celeste, a los cuales se le solicitará una modificación en las observaciones del documento. Se solicitaron varias renovaciones de las licencias de informática.	30/05/2018		
74	15					x						2.5.2.6. Revisión de las Resoluciones y normas emitidas en las Sesiones del CNSS para comprobar que las mismas estén acorde con lo aprobado y con el desarrollo del SDSS.	Sección de Secretaría Administrativa y Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones y Normas revisadas enviadas por correo al Gerente y a la Secretaría Administrativa.	En proceso	Se revisaron todas las Resoluciones emitidas en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CNSS Nos. 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 y 446 donde se realizaron las observaciones correspondientes.	30/05/2018	-	
75	16					x						2.5.2.7. Redacción de respuesta de Certificaciones de Resoluciones emitidas por el CNSS, a solicitud de parte interesada.	Yessica Soto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Certificaciones de Resoluciones del CNSS elaboradas y remitidas con su comunicación de respuesta.	En proceso	Certificaciones de resoluciones elaboradas y remitidas con su repuesta según requerimiento.	30/04/2018	-	
76	17					x		x		x		2.5.2.8. Realizar servicios de soporte legal en la Comisión de Compras, revisar los Pliegos de Condiciones de los Procesos de Compras y Contrataciones y elaborar los Dictámenes Jurídicos.	Dirección Administrativa/ División de Compras. Anneline Escoto.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Soporte realizado, revisiones y Dictámenes Jurídicos elaborados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas.	30/05/2018	-	
77	18	x	x	x	x	x						2.5.2.9. Redacción y/o revisión de Resoluciones Administrativas y remisiones generales.	Gerencia General del CNSS. Yessica Soto y Kali Vargas.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Resoluciones Administrativas, remisiones generales, entre otros documentos realizados.	En proceso	Se dio respuesta a las solicitudes realizadas, emitiendo observaciones puntuales en el mes de marzo sobre el borrador de Resolución Administrativa para modificar la Estructura Organizativa a solicitud del MAP, especificando el aspecto legal de los arts. 22, l) Ley 87-01 y 5, e) Reglamento Interno del CNSS. Se elaboraron tres (3) resoluciones Administrativas aprobando o actualizando manuales institucionales.	30/05/2018	-	
78	19					x						2.5.2.10. Elaborar Consultas u Opiniones Legales según requerimiento del Gerente General, las Comisiones Técnicas de Trabajo u otras direcciones.	Dirección de Planificación. Anneline Escoto/Rosa Muñoz	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Consultas u opiniones legales realizadas.	En proceso	Se elaboraron varias respuestas a solicitudes realizadas, tales como: Dos (2) comunicaciones sobre el Recurso de Apelación interpuesto por la señora María del Carmen Molina contra la DIDA, una dirigida a la afiliada y otra a la DIDA y se socializó el acuse con Secretaría Administrativa. Por otro lado, se elaboraron dos (2) comunicaciones a las ARS Primera (CNSS No. 750, d/f 6/4/18) y ARS Universal (751), cumpliendo el mandato de la Resolución del CNSS No. 442-04 d/f 05/04/2018. Además se elaboró la comunicación (CNSS No. 835 d/f 17/4/18) dirigida a la SISALRIL informando la respuesta dada por Primera ARS de Humano sobre la imposibilidad de desistir de los recurso de apelación por los proceso sancionadores que lleva la Superintendencia contra estos. Se solicitaron consultas al CMD sobre el Recurso de Apelación de Luis F. de los Santos y del Recurso de ADIMARS se solicitaron informaciones a la TSS y SISALRIL.	30/05/2018	-	

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable													
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71													
79	20					x									2.5.2.11. Revisar textos de carácter legal que se proponga emitir la institución y realizar seguimiento de las normativas hasta su aprobación definitiva, a los fines de que se realicen los ajustes correspondientes. Realizar Proceso de Selección de los nuevos miembros del CNSS, según corresponda.	Sección de Secretaría Administrativa, Yessica Soto, Rosa Muñoz y Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Documentos revisados.	En proceso	Se elaboraron <b>veintidos (22)</b> comunicaciones, dos (2) con la 2da. Convocatoria para la selección de los Miembros Profesionales y Técnicos y veinte (20) para los Discapacitados, desempleados e indigentes. El titular del gremio de las Enfermeras se juramentó en la Sesión Ordinaria del CNSS No. 442 y el Suplente en la Sesión 443. Por otra parte, sobre el tema de la impugnación de la designación de la Dra. Patricia León como titular en el Sector de los Demás Profesionales y Técnicos de la Salud, se emitió la Res. CNSS No. 442-01, instruyendo al Gerente General remitir una comunicación a las organizaciones registradas en el CNSS de este sector informando la situación para que regularicen dicha designación. Se solicitaron informaciones a la Asociación Farmacéutica Dominicana, para poder verificar la legalidad de los candidatos pre-seleccionados del Sector de los Demás prof. y Técnicos de la Salud.	30/05/2018	-	
80	21					x									2.5.2.12. Representar a la entidad en asuntos legales ante tribunales y los diferentes Comités internos.	Abogado Externo/Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Representaciones ejecutadas.	En proceso	El abogado externo asistió a las audiencias del mes de abril y realizó los Escritos de Defensa correspondientes. Asimismo, se realizaron varias reuniones con el abogado externo para suministrarle informaciones sobre los procesos. Se dio seguimiento a la Medida Cautelar interpuesta por la SISALRIL vs. CNSS, que tuvo una audiencia el 16/4/18 y se reenvió para el 23/4/18. Se participó en representación del Gerente General en el Taller sobre los Migrantes de Retorno realizado por el Instituto Nacional de Migración y se elaboró el informe correspondiente. Se asistió a las audiencias correspondientes y se recibió el Desistimiento formal por parte de la SISALRIL del recurso y la Medida Cautelar que incoaron en el TSA.	30/05/2018	-	
81	22	x	x	x	x	x									2.5.2.13. Participar en las reuniones de las distintas Comisiones o Comités internos en los cuales formamos parte de su integración, ejecutando las actividades relacionadas con nuestra función dentro de los mismos.	OAI, DRRHH. Anneline Escoto	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Participaciones y actividades realizadas.	En proceso	Se participó en las reuniones de la Comisión de Ética, Calidad, Nortica, entre otras.	30/05/2018	-	
<b>2.5.3. Atender las solicitudes realizadas a la Sección de Enlace de Convenios Internacionales</b>															100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018								
82	23					x									2.5.3.1. Registro de solicitudes nuevas y reiteraciones del Convenio de Seguridad Social entre España y República Dominicana.	Yessica Soto/Meralda De la Rosa.	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	31/12/2018	Registros realizados.	En proceso	Expedientes recibidos desde Enero a Mayo del 2018: 184, de los cuales, 142 son de nuevo ingreso, 7 Recurso de Reconsideración, 35 corresponden a Cooperaciones Administrativas, 3 reiteraciones y 1 notif. de resolución exp. Supervivencia.	30/05/2018	-	





**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable						
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>															<b>173,738,551.71</b>						
		<b>2.5.4. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>						100%	90%	90%	100%										
89	30	x	x	x	x	x	2.5.4.1. (9.1.2). Identificación de los servicios que ofrece nuestra institución tomando en cuenta los grupos de interés.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Servicios debidamente identificados	Ejecutado	Luego de realizada la reunión, mediante correo electrónico d/f 10/4/18 se reiteró a todas las áreas involucradas el correo electrónico enviado el 27/3/18, a los fines de que nos remitan sus sugerencias y luego proceder a elaborar el informe. Se remitió el Informe correspondiente al Comité de Calidad y al Gerente General	30/05/2018			
90	31	x	x	x	x	x	2.5.4.2. (9.1.2). Elaborar un Informe con las bases para una propuesta de cómo medir los servicios identificados que ofrece la entidad.	DJ / DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	100%	100%	100%	09/03/2018	30/06/2018	Informe remitido al Gerente General con las Bases de propuesta sobre cómo medir los servicios y productos de la institución.	Ejecutado	Vencido el plazo, se elaboró el Informe preliminar del Punto 9.1.2 del Plan de Mejora y se socializó vía correo electrónico el 25/4/18 con todas las áreas involucradas, a los fines de que nos remitan sus opiniones a más tardar el 11/5/18. Se agregaron las observaciones recibidas y se remitió el Informe final con propuesta basada en la Resolución Administrativa del CNSS No. 017-2017, sobre el Catálogo de Servicios del CNSS y la forma de medirlos. Las evidencias fueron colocadas en las carpetas correspondientes y socializadas por correo electrónico.	30/05/2018			
91	32	x	x	x	x	x	2.5.4.3. Apoyar actividades vinculadas al Área sobre la implementación del Modelo CAF en la entidad.	DP&D / DC / TI / DS&RL / DSVDS / CMNYR / OAI / DA	100%	71%	71%	100%	09/01/2018	30/06/2018	Apoyo realizado en las reuniones.	En proceso	Se realizó el apoyo correspondiente según requerimiento, participamos en la Caminata del Jardín Botánico y en la entrega de las donaciones en el Hogar Ángeles Felices, en apoyo al Plan de Responsabilidad Social del CNSS. Se participó en la siembra de árboles y en la reunión coordinada por José Miguel Fernández sobre los Sub criterios del Puntos 5 del Plan de Mejora.	30/05/2018			
<b>99. Costo de recursos humanos</b>								<b>DRRHH/DJ</b>									<b>5,494,544.30</b>				
99.4. Pago SFS								DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			266,525.01			
99.5. Pago SVDS								DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			276,900.00			
99.6. Pago SRL								DRRHH / DJ					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado			31,380.02			
<b>2.6. Dirección de Planificación y Desarrollo</b>									<b>100%</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>	<b>91%</b>							<b>7,886,976.60</b>		
<b>2.6.1. Planificación y soporte a la Gerencia General y Comisiones</b>									<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>	<b>89%</b>							-		
92	1			x	x		2.6.1.1. Elaborar informes técnicos, de avance y análisis según demanda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes solicitados elaborado y entregados	En proceso		05/06/2019	-		
<b>2.6.1.2. Realizar soporte a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones (CPFel)</b>									100%	42%	42%	100%							-		
93	2						2.6.1.2.1. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	100% de Carpetas completas	En proceso		05/06/2019	-		
94	3						2.6.1.2.2. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso		05/06/2019	-		





**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable												
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71													
<b>2.6.1.6.2. Comités/Equipos Externos:</b>												<b>100.0%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>100.0%</b>										
107	16											En proceso	Participación en la primera reunión del 2018 en fecha 08/01/2018	05/06/2018											
108	17											En proceso	Participación en reuniones y acciones de la Mesa de Primera Infancia	05/06/2018											
109	18											En proceso	Participación en reuniones y acciones de la Mesa del Pacto Educativo	05/06/2018											
110	19											En proceso	Participación en reuniones y acciones CTI CISSCAD	05/06/2018											
												En proceso	Participación en reuniones para la elaboración de indicadores del PE del CISSCAD 2018-2028	05/06/2018											
												En proceso	El tema sobre la actualización del plan estratégico fue abordado en las reuniones de planificación y en reuniones con la Gerencia y Subgerencia General y en la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones. Ha habido una demostración de interés para iniciar la gestión para la actualización	05/06/2018	-										
													2.6.1.7. Impulsar la actualización del Plan Estratégico del SDSS para el período 2019 - 2021	Dirección de P&D	100%	11%	11%	100%	02/04/2018	31/12/2018	Con el apoyo de BID, financiamiento externo.				
													2.6.1.8 Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución		100%	14%	43%	33%							
													2.6.1.8.1. (2.4.1). Impulsar la Elaboración de Mapa de Producción y Diseño e Implementación de Indicadores.		100%	29%	43%	67%							
111	20											En proceso	2.6.1.8.1.1. (2.4.1). Presentar la Guía para la elaboración del mapa de producción e indicadores a las diferentes áreas.	DP&D	100%	43%	43%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Guía elaborada y presentada al Comité de Calidad y a las diferentes áreas	05/06/2018			
112	21											Pendiente del período	2.6.1.8.1.2. (2.4.1). Impulsar la Formulación, monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión por áreas.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados				
113	22											En proceso	2.6.1.8.1.3. (2.4.1) Elaborar el mapa de producción por áreas.	DP&D	100%	43%	43%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Mapa elaborado y presentado	Borrador de Mapa de producción presentado.	05/06/2018		
													2.6.1.8.2. (2.4.2). Implementar indicadores internos, y monitorearlo sistemáticamente en función de la innovación y el cambio		100%	0%	43%	0%							
114	23											Pendiente del período	2.6.1.8.2.1. (2.4.2). Crear indicadores internos que ayuden a medir la demanda externa.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Conjuntos de Indicadores elaborados y aplicados				
115	24											Pendiente del período	2.6.1.8.2.2. (2.4.2). Crear un sistema de monitoreo de los indicadores internos.	DP&D	100%	0%	43%	0%	02/01/2018	30/06/2018	Seguimiento a los indicadores realizados				

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71											
2.6.2. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos													100%	31%	35%	88%			80,000.00							
2.6.2.1. Impulsar el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación del SDSS para medir su desarrollo integral (Plan Estratégico, Iniciativa 5.a.2 y PEN)													100%	17%	42%	40%			-							
116	25												2.6.2.1.1. Gestión de enlace con SENASA para transferencia de Data	Dirección de P&D	100%	17%	42%	40.0%	01/03/2018	31/12/2018	Canales de enlace establecidos	En proceso	Se preparó comunicación dirigida al Director de SENASA	-		
117	26												2.6.2.1.2. Fortalecimiento e implementación del sistema de Indicadores del Plan Estratégico, alineados a los Indicadores de la END, Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y el Proyecto RUTA del MEPyD	Dirección de P&D	100%				01/07/2018	30/12/2018	Sistema de indicadores alineado y en ejecución	Planeado para fecha posterior		-		
118	27												2.6.2.1.3. Revisar la nueva metodología de la ENFTC y actualizar datos en boletín estadístico CNSS	Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	30/08/2018	Metodología revisada y datos actualizados	En proceso	Se inició la revisión de la documentación de la nueva encuesta de Fuerza de trabajo	-		
2.6.2.2. Impulsar la realización del Plan Estadístico Sectorial (PES) en coordinación con el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas (CTS-SS)													100%	13%	13%					80,000.00						
119	28												2.6.2.2.1. Gestionar reunión anual del CTS-SS	Dirección de P&D	100%	13%	13%	100%	02/05/2018	31/12/2018	Participación en CTS, rendición de informes	En proceso	Se realizó una reunión de la Dirección de Planificación del CNSS con representantes de la ONE donde se acordó que la ONE se encargaría de la convocatoria de la reunión	80,000.00	2.2.8.6.01	Eventos Generales
2.6.2.3. Elaborar Informes estadísticos y publicarlos en página web según disponibilidad de datos													100%	36%	36%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Informes mensuales, 2 del año anterior y 10 del año corriente.			-				
120	29												2.6.2.3.1. Publicar informes estadísticos	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	Publicación doce (12) Informes Estadísticos correspondientes a los meses noviembre-diciembre 2015 y enero-octubre 2016, aplicando NORTIC A3	En proceso	Se han realizado cuatro publicaciones con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018	-		
121	30												2.6.2.3.3. Preparar, publicación e impresión para el Gerente General de los Indicadores Básicos del SDSS	Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	01/02/2018	31/12/2018	12 Informes mensuales	En proceso	Se elaboraron cuatro informes con datos estadísticos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre de 2017 y enero, febrero y marzo de 2018	-		
122	31												2.6.2.3.4. Recolección, análisis y registro de datos para la elaboración de los indicadores del CISSCAD.	Dirección de P&D	100%	40%	40%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Matriz de datos elaboradas y enviadas	En proceso	Se elaboraron las matrices de datos sobre la afiliación de personas a los seguros de pensiones, salud y riesgos laborales al 31/12/2017			
123	32												2.6.2.3.5. Preparar informe semestral respecto a la situación financiera del SFS del RC y evolución de la mora y presentar al GG.	Dirección de P&D	100%	0%			30/06/2018	31/12/2018	Presentar informes semestrales	Planeado para fecha posterior				





**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable	
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>												<b>173,738,551.71</b>		
128	37													
2.6.2.5. Elaborar Informes técnicos, de avance y análisis según demanda		Dirección de P&D	100%	33%	33%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Informes remitidos a la GG según demanda	En proceso				
2.6.2.6. Formular los planes programas y proyectos institucionales y monitorear su ejecución			100%	56%	56%	100%	02/01/2018	31/12/2018						
129	38													
2.6.2.6.1. Realizar monitoreo mensual de la ejecución del POA 2017 de las áreas sustantivas y de apoyo; publicar los resultados mensualmente en el portal web y los indicadores de gestión en la intranet.		Dirección de P&D	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce publicaciones de los resultados de monitoreo y dos informes semestrales con propuestas de ajuste al POA, y al presupuesto	En proceso				
130	39													
5.6.2.6.2. Dar seguimiento a los indicadores de gestión por cargo		Dirección de P&D	100%	0%			01/07/2018	31/12/2018	Monitoreo realizado y presentación de informe semestral	Planeado para fecha posterior				
131	40													
5.6.2.6.3. Planificación y formulación del POA del año siguiente		Dirección de P&D	100%	70%	70%	100%	01/04/2018	31/07/2018	Plan elaborado y presentado para aprobación	Planeado para fecha posterior	Se inició el proceso para la formulación del POA 2019, calendario de reuniones elaborado y enviado a los responsables de áreas con memo y agenda. Se realizaron las reuniones de planificación con las diferentes áreas, Se consolidó y fue presentado al GG, CPFel y al Consejo, fue aprobado			
<b>2.6.3. Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad</b>			<b>100%</b>	<b>57%</b>	<b>59%</b>	<b>96%</b>								
2.6.3.1. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF			100%	95%	95%	100%								
132	41													
2.6.3.1.1.(4.10). Colaborar en la actualización del plan de emergencia de la torre		DA / DP&D	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	02/01/2018	28/02/2018	Plan de emergencia actualizado	Ejecutado	Emitida Resolución Administrativa de la Gerencia General y remitido a DiDA y TSS.			
133	42													
2.6.3.1.2.(4.10). Colaborar en la elaboración del Plan de Comunicación externo		DC / DP&D	100.0%	90.0%	90.0%	100.0%	02/04/2018	30/05/2018	Plan y políticas de la DC actualizados	En proceso				





**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable							
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común												173,738,551.71								
2.7. Dirección de Comunicaciones												7,273,482.43								
		SISMAP	OPTIC	Transparencia	NOBACI	CAF	2.7.1. Gestionar la realización eventos conmemorativos de la Semana de la Seguridad Social	100.0%	53%	53%	100.0%									
144	1						2.7.1.1. Realizar Publicaciones Conmemorativas de la Semana de la Seguridad Social	100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018	En proceso	Programación de la Semana de la Seguridad Social. Elaborada. En proceso de su realización del 7 al 11 de mayo 2018	04/06/2018	300,000.00	2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	
145	2						2.7.1.2. Materiales y otros requerimientos	100.0%	50%	50%	100.0%	01/03/2018	10/06/2018	En proceso	Solicitud realizada. En proceso de entrega.	04/06/2018	200,000.00	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	
							2.7.2. Promover la Comunicación Interna y Externa y Uso de Redes Sociales	100.0%	49%	49%	100.0%			Actividades realizadas.				-		













**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento											Monto	Cuenta Contable
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común													<b>173,738,551.71</b>	
		Mantenimiento - UPS CNSS - impresora	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/12/2018					20,000.00	2.2.7.2.02 Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento										Monto	Cuenta Contable											
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>												<b>173,738,551.71</b>												
167	6				x			x		x	2.8.1.1.3.4. Mantenimiento Impresoras	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso			<b>420,000.00</b>		
											Mantenimiento - Impresora CMNRO - B/N		100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018		Pospuesta por falta de recursos económicos		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CMNRO - COLOR		100%	17%	25%	67%	01/01/2018	31/12/2018		Pospuesta por falta de recursos económicos		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CMR - AZUA		100%				01/03/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Administrativo		50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CMR - SANTIAGO		100%				01/03/2018	31/12/2018	En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CGCNSS		100%				01/03/2018	31/12/2018				50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - Finanzas		100%				01/03/2018	31/12/2018	En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - oficina CONSEJO		100%				01/03/2018	31/12/2018	En proceso			50,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
											Mantenimiento - Impresora CNSS - COLOR QUBE		100%				01/03/2018	31/12/2018	En proceso			70,000.00	2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Equipos para Computación
168	7										2.8.1.1.3.5. Gestionar Compra de materiales y herramientas para TI		100%	0%	17%	0%			Pendiente del periodo			<b>242,200.00</b>		
											Materiales - Botellas de Aire Comprimido (48)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		19,200.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales - Juego de Destornilladores, brochas y otros utensilios		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales Preventivos - Discos Duros PC (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		No ejecutada por falta de recursos económico		55,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales Preventivos - Discos Duros Servidores (2)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		No ejecutada por falta de recursos económico		60,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales Preventivos - Teclados (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		No ejecutada por falta de recursos económico		10,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales Preventivos - Mouse (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		No ejecutada por falta de recursos económico		6,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Materiales Preventivos - Power Supply (10)		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018		No ejecutada por falta de recursos económico		70,000.00	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorios, Oficina e Informática
											Regletas eléctricas y Extensiones		100%	0%	17%	0%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	No ejecutada por falta de recursos económico		12,000.00	2.3.96.01	Productos Eléctricos y Afines
169	8				x					x	<b>2.8.1.1.4. Internet Redundante Para SIGEBEN</b>	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso			<b>960,000.00</b>		
											Redundancia Azua	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
											Redundancia Santiago	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
											Redundancia Santo Domingo	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
											Redundancia CNSS	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	33%	33%	100%	01/01/2018	31/12/2018	En proceso	Solicitado a Dirección Administrativa		240,000.00	2.2.1.5.01	Servicios de Internet y TV por cable
											<b>2.8.1.2. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS</b>		100%	0%	17%							<b>48,000.00</b>		



**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71	
2.8.1.3. CAPITAL HUMANO															-	
172	11															
		2.8.1.3.1. Capacitación a Personal de TI	Deppto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100%	0%					01/01/2018	31/12/2018		Excluida			







**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto		Cuenta Contable										
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>173,738,551.71</b>												
190	11	<b>2.9.10. Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Finanzas</b>										Dirección de P&D / DF	100%			01/06/2018	30/09/2018	Manual actualizado	Planeado para fecha posterior							
		<b>99. Costo de recursos humanos</b>										<b>DRRHH / DF</b>								<b>7,294,091.10</b>						
		99.1. Nómina (Sueldos y salarios)										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		5,148,000.00						
		99.2. Bonificación navideña										DRRHH / DF				01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado		429,000.00						
		99.3. Bono por Desempeño										DRRHH / DF				01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado		959,390.86						
		99.4. Pago SFS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		355,008.21						
		99.5. Pago SVDS										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		365,508.00						
		99.6. Pago SRL										DRRHH / DF				02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado		37,184.03						
<b>2.10. Dirección Administrativa</b>													<b>100%</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>	<b>100%</b>					<b>51,329,268.56</b>					
		SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	<b>2.10.1. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico CNSS</b>											100%	42%	42%	100%				28,428,050.56	
191	1			X	X		2.10.1.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	829,500.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica					
192	2			X	X		2.10.1.2. Teléfono local y flota celular	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	2,237,000.00	2.2.1.3.01	Teléfono local					
193	3			X	X		2.10.1.3. Servicios Internet fibra óptica	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	1,780,000.00	2.2.1.5.01	Servicios internet y TV por cable					
194	4			X	X		2.10.1.4. Alimentos y Bebidas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	3,950,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas					
195	5			X	X		2.10.1.5. Alquileres CMNR	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	2,790,700.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales					
196	6			X	X		2.10.1.6. Alquileres CNSS (parqueos empleados)	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	2,280,000.00	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales					
197	7			X	X		2.10.1.7. Alquileres CNSS (almacén de archivos)	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2016	31/12/2016	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	1,090,320.00	2.2.5.1.02	Alquileres y rentas de edificios y locales					
198	8			X	X		2.10.1.8. Material de Oficina	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	700,000.00	2.3.0.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática					
199	9			X	X		2.10.1.9. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	-	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura					
200	10			X	X		2.10.1.10. Seguros bienes muebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	665,961.31	2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles					
201	11			X	X		2.10.1.11. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	Gestión realizada	04/06/2018	416,484.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas					
202	12			X	X		2.10.1.12. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	100,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes					
203	13			X	X		2.10.1.13. Peajes	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	19,170.00	2.2.4.4.01	Peajes					
204	14			X	X		2.10.1.15. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	386,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina					
205	15			X	X		2.10.1.17. Mantenimiento y reparación equipos comunicación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	29,000.00	2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación					
206	16			X	X		2.10.1.19. Servicios de informática y sistemas computarizados	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior		04/06/2018	450,000.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados					
207	17			X	X		2.10.1.20. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	56,928.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado					
208	18			X	X		2.10.1.21. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	45,684.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos					




**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																			<b>173,738,551.71</b>		
209	19			X	X		2.10.1.22. Otros Servicios ornamentales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	11,800.00	2.3.1.3.03	Productos forestales
210	20			X	X		2.10.1.23. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	683,500.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
211	21			X	X		2.10.1.24. Gasolina	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	4,472,400.00	2.3.7.1.01	Gasolina
212	22			X	X		2.10.1.26. Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	48,144.00	2.2.8.5.01	Fumigación
213	23			X	X		2.10.1.27. Aceites y grasas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.05	Aceites y grasas
214	24			X	X		2.10.1.28. Lubricantes	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,000.00	2.3.7.1.06	Lubricantes
215	25			X	X		2.10.1.29. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	238,102.22	2.3.9.1.01	Material para limpieza
216	26		X	X	X		2.10.1.32. Gestionar renovación contratos de servicios y licencias informáticas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Ejecutado	Gestionadas las renovaciones de las licencias que vencen en mayo y junio	04/06/2018	5,084,959.84	2.6.8.8.01	Informáticas
217	27						2.10.1.33. Otros gastos menores			0%			01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido		04/06/2018	50,397.19		
<b>2.10.2. Gestionar pago de los Servicios de apoyo logístico TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>									100%	42%	42%	100%							10,514,188.46		
218	28			X	X		2.10.2.1. Electricidad	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	6,678,000.00	2.2.1.6.01	Energía eléctrica
219	29			X	X		2.10.2.2. Seguros bienes inmuebles	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/03/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	788,676.46	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura
220	30			X	X		2.10.2.3. Seguros de personas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	15,456.00	2.2.6.3.01	Seguros de personas
221	31			X	X		2.10.2.4. Pasajes, transporte	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	No requerido			294,000.00	2.2.4.1.01	Pasajes
222	32			X	X		2.10.2.5. Mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			300,000.00	2.2.7.1.06 / 2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas
223	33			X	X		2.10.2.6. Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			30,000.00	2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
224	34			X	X		2.10.2.7. Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción y elevación	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			500,000.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
225	35			X	X		2.10.2.8 Mantenimiento de Obras menores	Dirección Administrativa	100%	0%			01/04/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	Planeado para fecha posterior			729,996.00	2.2.7.1.01	Obras menores
226	36			X	X		2.10.2.9. Agua y Alcantarillado	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	73,200.00	2.2.1.7.01	Agua y alcantarillado
227	37			X	X		2.10.2.10. Basura	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	50,400.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos
228	38			X	X		2.10.2.11. Servicios ornamentales Torre	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	156,264.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
229	39			X	X		2.10.2.12. Servicios Limpieza e higiene	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	127,440.00	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene
230	40			X	X		2.10.2.13. Gasoil	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	69,996.00	2.3.7.1.02	Gasoil
231	41			X	X		2.10.2.14 Servicios de Fumigación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	192,576.00	2.2.8.5.01	Fumigación
232	42			X	X		2.10.2.15. Materiales y suministros limpieza	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	30,000.00	2.3.9.1.01	Material para limpieza
233	43			X	X		2.10.2.16. Productos forestales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso		04/06/2018	72,000.00	2.3.1.3.03	Productos forestales



**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable				
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>				
234	44			X	X		2.10.2.17. Productos eléctricos y afines	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	60,000.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines
235	45			X	X		2.10.2.18. Productos y útiles varios n.i.p	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	155,184.00	2.3.9.9.01	Productos y útiles varios
236	46			X	X		2.10.2.19. Herramientas menores	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	6,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas menores
237	47			X	X		2.10.2.20. Otros servicios técnicos profesionales	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	01/01/2018	31/12/2018	Gestión de pagos realizada	En proceso	04/06/2018	180,000.00	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales
238	48			X	X		2.10.2.21. Derechos	Dirección Administrativa	100%	0%	8%				Gestión de pagos realizada	No requerido	04/06/2018	5,000.00	2.2.8.8.02	Derechos
<b>2.10.3. Implementar el plan de emergencia de la torre de la Seguridad Social</b>																				
							Elaboración de plan	Dirección Administrativa	100%	100%	100%	100%				Ejecutado	04/06/2018			Se elaboró el primer borrador del plan. Se socializó con los representantes de la TSS y DIDA. Se trabaja en la incorporación de sugerencias
239	49			X	X	X	2.10.3.1. Gestionar la aprobación del plan	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	30/05/2018	Gestión de aprobación realizada	Planeado para fecha posterior	09/02/2018	-		
240	50			X	X	X	2.10.3.2. Coordinación de la implementación con TSS y DIDA	Dirección Administrativa	100%	0%			08/07/2018	22/12/2018	Acciones coordinadas	Planeado para fecha posterior		-		
241	51			X	X	X	2.10.3.3. Coordinación de asesorías y capacitación con las entidades de emergencias	Dirección Administrativa	100%	0%			08/04/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	Planeado para fecha posterior		-		
<b>2.10.4. Elaborar planes, e informes de gestión</b>																				
242	52			X	X	X	2.10.4.1. Elaboración del Plan Anual de Compras 2019	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/07/2018	30/11/2018	Plan elaborado	Planeado para fecha posterior				
243	53						2.10.4.2. Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de Ordenes de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Reportes elaborados	En proceso	04/06/2018			La compra del trimestre realizada y los reportes e informes remitidos
244	54						2.10.4.3. 2. Mantener actualizada las carpetas físicas y digitales de los procesos de Compras y Contrataciones	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	09/01/2018	22/12/2018	Carpetas actualizadas	En proceso	04/06/2018			Carpetas actualizadas al mes de mayo 2018
<b>2.10.5. Actualizar Manuales y Políficas y Procedimientos</b>																				
245	55						2.10.5.1. Actualización Manual de Políficas y Procedimientos Dirección Administrativa (Compras, Servicios Generales)	Dirección Administrativa	100%	33%	33%	100%	01/03/2018	30/05/2018	Manuales actualizados	En proceso				Se realizo la primera reunion de revision
<b>2.10.6. Implementar el plan de mantenimiento</b>																				
246	56			X	X		2.10.6.1. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por proveedores externos.	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	04/06/2018			Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable						
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común																173,738,551.71						
247	57					×	×	2.10.6.2. Coordinación y supervisión de los servicios administrativos ofrecidos por personal interno	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios debidamente coordinados	En proceso	Servicios de enero-abril coordinados y ejecutados	04/06/2018	-		
248	58						×	2.10.7. Gestionar la adquisición de herramientas para facilitar el acceso a personas con discapacidad sensorial	Dirección Administrativa	100%	0%			01/06/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior			Pendiente asignación de presupuesto		
249	59					×	×	2.10.8. Continuar con la implementación del programa de residuo sólido	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Programa anual implementado	En proceso	En el primer trimestre se continuó promoviendo la cultura 3RS y clasificando los desechos como especifica el programa	04/06/2018	-		
250	60			×	×	×	×	2.10.9. Ejecutar el Plan Anual de Compras	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Plan ejecutado	En proceso	La ejecución del plan realizada parcialmente acorde con la disponibilidad de recursos financieros	04/06/2018			
251	61			×	×	×	×	2.10.10. Realizar levantamiento de activos fijos	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/10/2018	30/11/2018	Inventario realizado	Planeado para fecha posterior					
252	62					×	×	2.10.11. Realizar trimestralmente inventario físico y organización de existencia de material gastable	Dirección Administrativa	100%	0%	0%		01/03/2018	22/12/2018	Cuatro inventarios realizados	En proceso	<b>Inventario realizado en abril 2018</b>				
253	63					×	×	2.10.12. Mantener actualizada la Base de Datos de la documentación institucional entrante y saliente	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Reportes de enero- abril enviados	04/06/2018			
254	64					×	×	2.10.13. Administrar el fondo de caja chica	Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Procesos de administración de caja chica gestionados	Planeado para fecha posterior	No se ha recibido la asignación de caja chica	04/06/2018	-		
255	65					×	×	2.10.14. Gestionar las asignaciones y traslados activos fijos	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Traslados y asignaciones de activos fijos del trimestre, registradas	04/06/2018	-		
256	66					×	×	2.10.15. Gestionar compras trimestrales de materiales de limpieza, oficina y alimentos y bebidas	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Servicios gestionados	En proceso	Se gestionó la solicitud de compra del trimestre enero-marzo y abril-junio 2018	04/06/2018	-		
								2.10.16. Proseguir con la implementación del Sistema Institucional de Archivo del CNSS		100%	42%	42%	100%									
257	67					×	×	2.10.16.1. Supervisión de los archivos de gestión	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Supervisión realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>	04/06/2018			
258	68					×	×	2.10.16.2. Coordinación de asesorías con la Dirección del Archivo de la Nación	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Coordinación realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>	04/06/2018			
259	69					×	×	2.10.16.3. Revisión y actualización de la Tabla de Retención	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Actualización realizada	En proceso	<b>Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo</b>	04/06/2018			
260	70					×	×	2.10.16.4. Gestión de contratación de pasantías	Dirección Administrativa	100%				08/05/2018	22/12/2018	Gestión realizada	Planeado para fecha posterior					

**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable								
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>								
261	71						×	2.10.16.5. Avance en la limpieza y organización de las series documentales recibidas en el 2016	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Series documentales organizadas	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018					
262	72						×	2.10.16.6. Actualización de Base de Datos del archivo de la institución	Dirección Administrativa	100%	42%	42%	100%	08/01/2018	22/12/2018	Base de Datos actualizada	En proceso	Actividades realizadas de acuerdo al calendario de trabajo	04/06/2018					
263	73	×	×	×	×	×	×	2.10.17. Participar en las actividades de Benchmarking	Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018		Planeado para fecha posterior							
264	74	×	×	×	×	×	×	2.10.18. Participar en las actividades de capacitación de la Dirección de Compras y Contrataciones y del CNSS	Dirección Administrativa	100%	0%			08/06/2018	22/12/2018	Capacitación recibida	En proceso	Capacitación recibida para la actualización de los indicadores de cumplimiento en el manejo del Portal Transaccional		-				
265	75						×	2.10.19. Apoyar Actividades Vinculadas al Área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	71%	71%	100%	01/02/2018	30/06/2018		En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018.	04/06/2018					
								<b>99. Costo de recursos humanos Dir. Adm.</b>	<b>DRRHH / DA</b>												<b>8,523,234.54</b>			
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					6,057,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado					504,750.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado					1,050,102.22	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					419,270.31	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					430,233.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					61,879.01	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
								<b>99. Costo de recursos humanos TORRE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>DRRHH / DA</b>												<b>3,863,795.00</b>			
								99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					1,860,000.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	
								99.2. Bonificación navideña - Salario 13	DRRHH / DA					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeadado					155,000.00	2.1.1.1.4.01	Sueldo anual no. 13	
								99.3. Compensación por resultados	DRRHH / DA					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeadado					232,500.00	2.1.2.2.06	Compensación por resultados	
								99.4. Pago SFS	DRRHH / DA			0%		02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					132,060.00	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	
								99.5. Pago SVDS	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					131,874.00	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	
								99.6. Pago SRL	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					15,789.00	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	
								99.7. Compensación servicios de seguridad	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					1,221,996.00	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	
								99.8. Compensación horas extraordinarias	DRRHH / DA					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeadado					114,576.00	2.1.2.2.02	Compensación horas extraordinarias	
<b>2.11. Oficina de Acceso a la Información y Rep. Afiliados PRISS</b>										<b>100%</b>	<b>36%</b>	<b>42%</b>	<b>85%</b>									<b>1,622,775.05</b>		
		SISMA	OPTIC	Transp	NOBA	CAF		2.11.1. Representar a los afiliados ante el PRISS		100%	42%	42%	100%									-		







**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable									
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>														<b>173,738,551.71</b>										
277	12												En proceso	Una reunión realizada	11/06/2018	-								
		2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora										RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Cuatro reuniones (4) anuales					
278	13												En proceso	1 artículo elaborado y entregado	11/06/2018	-								
		2.11.4.2. Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.										RAI	100%	42%	42%	100%	02/02/2018	31/12/2018	Artículos elaborados y entregados al Dirección de Comunicación					
		<b>2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido</b>											100%	42%	42%	100%				-				
279	14												En proceso	Informaciones actualizadas	11/06/2018	-								
		2.11.5.1. Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes										RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018						
280	15												En proceso	4 inventario realizado	11/06/2018	-								
		2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables										RAI	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Doce (12) inventarios realizados y documentados					
281	16												En proceso	un informe presentado	11/06/2018	-								
		2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna										RAI	100%	42%	42%	100%	02/04/2018	31/12/2018	Presentar dos (2) informes de cumplimiento de las áreas, previo a la evaluación de desempeño					
282	17												En proceso	un informe presentado	11/06/2018	-								
		2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional										RAI	100%	42%	42%	100%	31/03/2018	31/12/2018	Presentar cuatro (4) informes al CAMWEB					
		<b>2.11.6. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>											100%	8%	46%	12%				En proceso	23/03/2018 se participó en reunión sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 24/04/2018 reunión con Encargado de Seguridad TI sobre formularios del Criterio 5.2.2 del Plan de Mejora 2018.	11/06/2018		
		<b>2.11.6.1. (5.2.2). Proponer una Metodología a través de la cual se puedan medir los resultados de los servicios ofrecidos para aplicar mejoras</b>											100.0%	15.0%	71.4%	21.0%								
283	18												En proceso	26/03/2018 se participó en reunión conjunta con la Gerencia de Calidad de la ARLSS sobre su experiencia en la implementación del CAF. Criterio 5.2.2 al 5.2.5 del Plan de Mejora 2018.	11/06/2018									
		2.11.6.1.1. (5.2.2). Elaborar propuesta de metodología con procedimientos que involucren a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos que ofrece la institución										OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS / DJ /CMNYR	100.0%	15.0%	71.4%	21.0%	02/01/2018	30/06/2018	Metodología elaborada					



**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>					
							2.11.6.3. (5.2.5). Implementar mecanismos efectivos de comunicación con los grupos de interés	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	8.8%	32.7%	15.3%		En proceso	Reunión pautaada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR						
287	22						2.11.6.3.1. (5.2.5). Elaboración de análisis para establecer nuevos e innovadores mecanismos de comunicación de acuerdo a los grupos de interés, que puedan ser implementados gradualmente.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	5.0%	57.1%	8.8%	02/01/2018	30/06/2018	Análisis realizado e informe elaborado	En proceso	Reunión pautaada con la Dirección de Comunicaciones y CMNYR	11/06/2018			
288	23						2.11.6.3.2. (5.2.5). Preparar Propuesta y plan de trabajo con su presupuesto al MAE para tener su aprobación.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	01/04/2018	30/06/2018	Propuesta presentada a la Gerencia General	Pendiente del período					
289	24						2.11.6.3.3. (5.2.). Ejecutar plan de acción aprobado.	OAI / DC / DP&D / TI / DS&RL / DSVDS /DJ / CMNYR	100.0%	0.0%	16.7%	0.0%	02/05/2018	30/06/2018	Plan de acción ejecutado	Pendiente del período					
290	25						2.11.6.3.4. Apoyar actividades vinculadas al área sobre la implementación de la Metodología CAF coordinadas por otras áreas		100%	30.0%	57.1%	52.50%	09/01/2018	30/12/2018		En proceso	23/05/2018 se participo en reunion sobre presentación de avances del CAF con la contraparte del MAP. 26/03/2017 se participó en reunión conjunta con la Dirección Jurídica sobre presentación del Criterio 9.1.2 del Plan de Mejora 2018. Próxima reunión 07/05/2018 con la Dirección de Salud y Riesgos Laborales. Subcriterio 8.2	11/06/2018			
<b>99. Costo de recursos humanos</b>								<b>DRRHH / OAI</b>										<b>1,622,775.05</b>			
							99.1. Nómina (Sueldos y salarios)	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				1,140,000.00		
							99.2. Bonificación navideña	DRRHH / OAI					01/11/2018	15/12/2018	Beneficio costeado				95,000.00		
							99.3. Bono por Desempeño	DRRHH / OAI					01/03/2018	30/09/2018	Beneficio costeado				219,197.05		
							99.4. Pago SFS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,826.00		
							99.5. Pago SVDS	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				80,940.00		
							99.6. Pago SRL	DRRHH / OAI					02/01/2018	31/12/2018	Beneficio costeado				6,812.01		
<b>2.12. Dirección Recursos Humanos</b>									<b>97%</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>							<b>13,458,967.22</b>		
			SISMAP	OPTIC	Transpare	NOBACI	CAF	<b>2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área</b>		100%	48%	48%	100%						4,689,300.00		
291	1	X		X	X	X	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Pago de los meses enero, febrero, marzo y abril realizados	11/06/2018	58,777,200.00	2.1.1.1.01	Sueldos fijos
293	3	X		X	X	X	2.12.1.3. Procesamiento Pago Bono por Desempeño	Dirección RRHH	100%	50%	50%		05/03/2018	09/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	12,276,076.12	2.1.2.2.06	Compensación por resultados
294	4	X		X	X	X	2.12.1.4 .Procesamiento Pago SFS	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	3,882,868.59	2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud
295	5	X		X	X	X	2.12.1.5 .Procesamiento Pago SVDS	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	4,270,992.77	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones
296	6	X		X	X	X	2.12.1.6 .Procesamiento Pago SRL	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	466,321.64	2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laborales


**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento													Monto	Cuenta Contable					
<b>Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común</b>																<b>173,738,551.71</b>					
297	7	X		X	X	X	2.12.1.7 .Procesamiento pago Prestaciones laborales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se pagó las prestaciones de Yudelka Moisés y Francisco A. Gómez	11/06/2018	500,000.00	2.1.1.5.01	Prestaciones económicas
298	8	X		X	X	X	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio escolar	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/05/2018	31/08/2018	Prestaciones pagadas	Planeado para fecha posterior		11/06/2018	1,350,000.00	2.1.4.2.01	Bono escolar
299	9	X		X	X	X	2.12.1.10. Procesamiento pago Seguridad Militar CMNR	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	208,000.00	2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad
300	10	X		X	X	X	2.12.1.11. Procesamiento pago Horas	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	150,800.00	2.1.2.2.02	Compensación por horas extras
301	11	X		X	X	X	2.12.1.12. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	72,000.00	2.1.2.2.04	Prima de transporte
302	12	X		X	X	X	2.12.1.13. Procesamiento pago Servicios profesionales	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	1,165,500.00	2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos
303	13	X		X	X	X	2.12.1.14. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año	Dirección RRHH	100%	0%	0%		01/10/2018	31/12/2018	Celebración realizada	Planeado para fecha posterior			700,000.00	2.2.8.6.02	Festividades
304	14	X		X	X	X	2.12.1.15. Procesamiento pago Bonos Vacacionales	Dirección RRHH	100%	33%	33%	100%	02/03/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso	Se proceso pago Bono Vacacional al GG falta pago al Subgerente y el Contralor. Esperando fecha de cumplimiento.	11/06/2018	100,000.00	2.1.4.2.04	Otras gratificaciones
305	15	X		X	X	X	2.12.1.16. Confección Uniformes para personal soporte	Dirección RRHH	100%	0%	0%		02/07/2018	31/12/2018	Prendas confeccionadas y entregadas	Planeado para fecha posterior	Por presupuesto se ha pospuesto este renglón.		75,000.00	2.3.2.3.01	Prendas de vestir
306	16	X		X	X	X	2.12.1.17 Compensación gastos de alimentación	Dirección RRHH	100%	42%	42%	100%	02/01/2018	31/12/2018	Prestaciones pagadas	En proceso		11/06/2018	312,000.00	2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación
307	17	X		X	X	X	2.12.1.18 Bonos secretaria y día madre	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	01/04/2018	31/05/2018	Cupones adquiridos y distribuidos	Ejecutado	Ya fueron adquiridos. Esperando fecha de entrega.		156,000.00	2.3.9.9.02	Bonos para Útiles Diversos
<b>2.12.2. Colaborar en la Gestión de Asimilación de la Cultura de Calidad en la Institución</b>									Dirección RRHH	<b>89%</b>	<b>68%</b>	<b>68%</b>	<b>100%</b>						<b>2,000,000.00</b>		





**Monitoreo Plan Operativo Anual 2018**

No.	Sec	Presupuesto / Fuente Financiamiento												Monto	Cuenta Contable											
Total Egresos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															173,738,551.71											
316	26												2.12.2.1.13. (3.1.1). Coordinación de asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre temas de Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	En proceso	Se impartieron cuatro charlas sobre este tema, falta el acompañamiento para la implantación.	11/06/2018		
317	27												2.12.2.1.14. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, Incorporación servidores y Medalla al Mérito.	Dirección RRHH	100%	50%	50%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Coordinación realizada y asistencia recibida	Ejecutado	Se realizó la entrega de la Medalla al Mérito a José Miguel Fernández y Juna Brito. El 25/01/2018	11/06/2018		
318	28												2.12.2.1.15. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Ético y Disciplinario, Asociación de servidores Públicos y RECLASOFT, Comisión de Personal, y otros.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Asistencia y capacitación recibida	Ejecutado		11/06/2018		
319	29												2.12.2.1.16. (3.1.1). Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos, Actualización Diagnóstico de la Función de Recursos Humanos. y otros.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Manuales actualizados	Ejecutado	Aprobada Res. Admr. 01-2018 refrendada en Comunicación No.174 del MAP en fecha 27/03/2018.	11/06/2018		
320	30												2.12.2.1.17. (3.1.1). Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada.	Dirección RRHH	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Capacitación recibida	Ejecutado	Plan de Capacitación remitido. Capacitaciones coordinada, primer curso 13/04/2018.	11/06/2018		
321	31												2.12.2.1.18. (3.1.4). Realizar una Política de Compensación adicional a los beneficios actuales e Incluir política de reconocimiento no monetarios.	DRRHH / DP&D	90%	90%	90%	100%	02/01/2018	01/02/2018	Políticas diseñadas e implementadas	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG	11/06/2018		
322	32												2.12.2.1.19. (3.3.10). Definir el capítulo de beneficios no monetarios dentro del Plan de Beneficios y Compensaciones	DRRHH / DP&D	100%	100%	100%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Beneficios no monetarios definidos	Ejecutado	Beneficios no monetarios definidos	11/06/2018		
323	33												2.12.2.1.20. (7.2.8). Elaboración de un plan de reconocimiento individual y de equipo	DRRHH / DP&D / TI	90%	90%	90%	100%	02/01/2018	30/06/2018	Plan elaborado	En proceso	Elaborado, falta aprobación GG	11/06/2018		



