



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

38,361,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017											Presupuesto aprobado y ejecutado 2016												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Presupuesto / Fuente Financiamiento	Unidad Responsable	Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No.	Sec.			Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin																
		SOLICITUD PRESUPUESTO											201,787,309.21	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	16,815,609.10	
		Asignación Presupuesto Gobierno Central										140,000,000.00	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	11,666,666.67	
		Asignación Extraordinaria CNSS										10,000,000.00	10,000,000.00												
		Solicitud reasignación presupuesto 2016										30,000,000.00					30,000,000.00								
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad										3,000,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
		TOTAL INGRESOS										183,000,000.00	21,666,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	41,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	11,966,666.67	
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común				97.7%	28.6%	36.3%	91.7%					201,787,309.21	10,555,819.70	11,969,705.38	18,953,537.88	15,616,971.22	15,531,971.22	15,836,391.22	16,383,651.22	21,636,371.22	16,297,543.29	14,513,171.22	21,660,899.46	21,350,276.22	
		2.7.2.2. Promoción Comunicación Externa	Dir. de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																
144	6	2.7.2.2.1. Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	7	2.7.2.2.2. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la comunicación externa.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	8	Continuar fomentando una comunicación sustentada en los lineamientos institucionales.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.2.3. Fortalecimiento de la Página Web y participación en Redes sociales		100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017																
147	9	2.7.2.3.1. Fortalecer interactividad en las Redes Sociales	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	10	2.7.2.3.2. Introducir mejoras constantes en el contenido de la página web	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.7.3. Realizar Impresión de boletines u otros documentos		100.0%	66.5%	66.5%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				700,000.00	-	-	-	250,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-
149	11	2.7.3.1. Gestión de diagramación, revisión e impresión de las Memorias del CNSS 2017	Dir.de Comunicaciones	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	30/04/2017	Ejecutado			250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
150	12	2.7.3.2. Tres revistas CNSS Informa. Publicaciones Estudios.	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			450,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
		2.7.4. Difundir por los medios impresos las Resoluciones del CNSS y los avisos de interés colectivo		100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				1,925,000.00	25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
151	13	2.7.4.2. Publicaciones en medios impresos. Resoluciones, esquelos, aviso, otros. Impresión Ley con Modificación aprobada*	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.0%	33.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			1,925,000.00	25,000.00	25,000.00	450,000.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
152	14	2.7.5. Fortalecimiento de la Imagen Corporativa	Dir.de Comunicaciones	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Departamento de Tecnología de la Información				91.7%	7.5%	7.5%	100.0%					10,298,660.31	###	-	-	-	-	-	-	-	1,879,732.07	-	7,518,928.24	-	
		2.8.1 Gestionar Adquisición de Licencias		100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/12/2017				1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000.00	1,040,000.00	
153	1	2.8.1.2. Adquisición de Nuevas Licencias	Depto. Tec. / Dir. Adm / DFIN	100.0%	0.0%			10/08/2017	31/12/2017	Pendiente	Se inició el proceso pero esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	1,300,000.00										260,000.00	1,040,000.00	
		2.8.2. Implementar Mejora en la Seguridad Informática	Depto. Tec. / DADM / DPD	100.0%	20.0%	20.0%	100.0%	10/01/2017	31/10/2017				2,191,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438,202.00	1,752,808.00	
154	2	2.8.2.1. Adquisición e Instalación de WAF	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	700,000.00										140,000.00	560,000.00	
155	3	2.8.2.2. Adquisición e Instalación Scanner de Vulnerabilidad	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10/01/2017	28/04/2017	Ejecutado	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	96,600.00										19,320.00	77,280.00	
156	4	2.8.2.3. Adquisición e Implementación de Fortinet 400D Redundantes.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	900,000.00										180,000.00	720,000.00	
157	5	2.8.2.7. Adquisición e Instalación de CERTIFICADOS DIGITALES	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente		31/03/2017	444,410.00										88,882.00	355,528.00	
158	6	2.8.2.9. Instalación de Control de Acceso A NOC	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		10/08/2017	31/10/2017	Pendiente	El proceso esta detenido, y aun no sabemos la causa.	31/03/2017	50,000.00										10,000.00	40,000.00	
159	7	2.8.3. Desarrollar Plan de Contingencia y Continuidad	Depto. Tec.	50.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			-												
		2.8.4. Actualizar y expandir equipos tecnológicos en CNSS y CMNR	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017				6,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056,000.00	4,224,000.00	
160	8	2.8.4.1. Aumento de espacio de almacenamiento	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	25/08/2017	Pendiente			2,300,000.00										460,000.00	1,840,000.00	
161	9	2.8.4.2. Reemplazar PC de Escritorios con más de 8 años.	Depto. Tec. / DADM / DFIN	100.0%	0.0%	0.0%		01/05/2017	30/06/2017	Pendiente		22/02/2017	1,520,000.00										304,000.00	1,216,000.00	



Consejo Nacional de Seguridad Social

Gerencia General - POA y Presupuesto 2017

38,361,156.40

Unidad Supervisora: Dirección de Planificación y Desarrollo		Monitoreo Plan Operativo Anual 2017											Presupuesto aprobado y ejecutado 2016																												
Unidad Ejecutora: Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP		Presupuesto / Fuente Financiamiento		Unidad Responsable		Metas Anual		Metas al 31/05/2017 (Enero - Mayo)		Fechas Planificadas		Nivel de ejecución	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus	Requerimiento Presupuesto 2017	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
No.	Sec.	SOLICITUD PRESUPUESTO				Planeada	Ejecutada	Planeada	Ejecutada	Inicio	Fin				Ejecutado																										
		Asignación Presupuesto Gobierno Central																																							
		Asignación Extraordinaria CNSS																																							
		Solicitud reasignación presupuesto 2016																																							
		Recuperación cápita Evaluación Discapacidad																																							
		TOTAL INGRESOS																																							
Total Presupuesto de gastos CNSS / GGCNSS / CGCNSS / Fondo Común															97.7%	28.6%	36.3%	91.7%																							
231	7	2.11.2.3. Convocar el Comité Administrador de los Medios Web y de Transparencia del CNSS (CAMWEB)		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para abril	03/04/2017	-																											
		2.11.3. Gestionar la información y/o documentación solicitada a la OAI			100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																											
232	8	2.11.3.1. Recibir las solicitudes electrónicas, personales o telefónicas		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes recibidas.	05/05/2017	-																											
233	9	2.11.3.2. Tramitar las solicitudes a las unidades correspondientes cuando corresponde		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes tramitadas.	05/05/2017	-																											
234	10	2.11.3.3. Responder por escrito y entregar a los solicitantes, dejando constancia del proceso		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	91 solicitudes respondidas.	05/05/2017	-																											
235	11	2.11.3.4. Tramitar las certificaciones de documentos oficiales del CNSS solicitadas		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		10/03/2017	-																											
236	12	2.11.3.5. Monitorear los temas sometidos a Consulta Pública y el cumplimiento de la Ley 200-04 y remitir propuestas u observaciones recibidas a la Sección de la Secretaría Administrativa del CNSS		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	No requerido		15/02/2017	-																											
		2.11.4. Fortalecer el Acceso a la Información y la aplicación de normas gubernamentales			100.0%	22.2%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				200,000.00						200,000.00																					
237	13	2.11.4.1. Socializar con el Comité de Transparencia los resultados estadísticos de las solicitudes y respuestas para establecer oportunidades de mejora		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Reunión programada para mayo	05/05/2017	-																											
238	14	2.11.4.2 Elaborar tres artículos para el Boletín del CNSS.		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	2 artículo entregado.	05/05/2017	-																											
239	15	2.11.4.4. Participación en Cumbre Global 2017 sobre Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible		RAI	100.0%	0.0%			03/07/2017	31/12/2017	En Proceso		22/02/2017	200,000.00					200,000.00																						
		2.11.5. Monitorear el website institucional y la publicación eficiente y en el tiempo establecido			100.0%	35.4%	35.4%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				-																											
240	16	2.11.5.1 Canalizar subir a la WEB las informaciones de oficio en formato que los usuarios puedan reutilizar las informaciones correspondientes		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Datos actualizados a marzo de 2017.	03/04/2017	-																											
241	17	2.11.5.2. Inventario mensual de la información disponible en el portal institucional, identificación de la información pendiente y notificación a las unidades responsables		RAI	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	4 inventario realizado.	05/05/2017	-																											
242	18	2.11.5.3. Presentar informe semestral a la Gerencia General del cumplimiento por área de la publicación de documentos establecidos en la normativa interna		RAI	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Un informe presentado.	15/02/2017	-																											
243	19	2.11.5.4. Presentar informe al CAMWEB del ranking institucional realizado por la DIGEIG respecto del cumplimiento de la estandarización de la información presentada en el portal institucional		RAI	100.0%	25.0%	25.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	informe a presentar en mayo	05/05/2017	-																											
2.12. Dirección Recursos Humanos					100.0%	34.5%	42.0%	82.15%						110,572,925.00	###	7,392,760.00	7,482,760.00	12,657,160.00	7,482,760.00	7,482,760.00	7,882,760.00	14,167,160.00	7,482,760.00	7,722,760.00	7,622,760.00	15,513,765.00															
		2.12.1. Gestionar de pagos relacionados al área			100.0%	31.6%	31.6%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017				109,012,925.00	7,392,760.00	7,392,760.00	12,567,160.00	7,392,760.00	7,392,760.00	7,492,760.00	7,792,760.00	13,617,160.00	7,392,760.00	7,532,760.00	7,532,760.00	15,513,765.00															
244	1	2.12.1.1. Procesamiento Pago nómina		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	73,920,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00															
245	2	2.12.1.1. Procesamiento Pago regalía			100.0%				05/12/2017	09/12/2017	Pendiente			6,160,000.00												6,160,000.00															
246	3	2.12.1.2. Procesamiento Pago Bono por Desempeño		Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	01/02/2017	30/09/2017	En Proceso	Nomina en proceso	04-may-17	10,348,800.00			5,174,400.00						5,174,400.00	-																	
247	4	2.12.1.3. Procesamiento Pago Seguridad Social		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 2 meses ejecutado	04-may-17	11,901,120.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00	991,760.00															
248	5	2.12.1.4. Procesamiento pago Prestaciones laborales		Dirección RRHH	100.0%	1.0%	1.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Se cancelo a Jennifer Martinez por abandono de trabajo y se le pago sus derechos adquiridos.	04-may-17	1,296,005.00													1,296,005.00														
249	6	2.12.1.5. Coordinación Campamento de verano		Dirección RRHH	100.0%				01/05/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en mayo 2017	04-may-17	500,000.00						100,000.00		400,000.00																			
250	7	2.12.1.6. Procesamiento pago Subsidio escolar		Dirección RRHH	100.0%				03/07/2017	31/08/2017	Pendiente	Programado para iniciar gestion en Julio 2017	04-may-17	1,050,000.00								1,050,000.00																			
251	8	2.12.1.7. Procesamiento pago Seguridad Militar		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,365,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00															
252	9	2.12.1.8. Procesamiento pago Horas extras		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00															
253	10	2.12.1.9. Procesamiento pago Subsidio uso de motor mensajeros externos		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00															
254	11	2.12.1.10. Procesamiento pago Servicios profesionales		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	Pagos 4 meses ejecutado	04-may-17	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00															
255	12	2.12.1.11. Coordinación y Gestión Celebración Fin de Año		Dirección RRHH	100.0%				01/10/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	700,000.00												140,000.00															
256	13	2.12.1.12. Procesamiento pago Bonos Vacacionales		Dirección RRHH	100.0%	33.3%	33.3%	100.0%	03/04/2017	31/12/2017	En Proceso	Se pago Bono Vacacional al GG. Pendiente pago al Subgerente y Contralor, esperando cumplimiento de fecha.	04-may-17	140,000.00											140,000.00																
		2.12.2. Elaborar el Plan de Capacitación Institucional			100.0%	31.9%	40.3%	66.7%	10/01/2017	31/12/2017				1,560,000.00	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00	550,000.00	90,000.00	190,000.00	90,000.00															
257	14	2.12.2.1. Realización de Diplomados de Seguridad Social con el apoyo de INFOTEP		Dirección RRHH	100.0%	45.8%	45.8%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	11 En ejecución, con 361 participantes en total	04-may-17	900,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00															
258	15	2.12.2.2. Realización cursos capacitación		Dirección RRHH	100.0%	50.0%	50.0%	100.0%	10/01/2017	31/12/2017	En Proceso	1 Taller de Recrutamiento y Selección de Personal 1, Taller Proceso de Calidad Plan de Mejora 10, Taller Aplicación de Encuesta sobre Cultura y Clima Laboral 25, Taller de Funcion Publica 35, Taller Transparencia para Tecnicos OAI 1, Talle de Relaciones Laborales 25	04-may-17	200,000.00							100,000.00				100,000.00																
259	16	2.12.2.3. Capacitación Contraloría General CNSS		Dirección RRHH / CGCNSS	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	10/01/2017	31/12/2017	Pendiente		04-may-17	460,000.00									460,000.00																		

